

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

č. objednávateľa : Z - 727/2009/6231

č. zhotoviteľa : 045/2009

### Hronská Breznica – Banská Štiavnica

#### Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera- generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach technických : Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy a prevádzky  
ciest
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou  
č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.  
316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená  
rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

- 1.2 Zhotoviteľ:** **C.S.BITUNOVA spol. s r.o.**  
Názov a sídlo: Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská  
Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S  
Ing. Karol Štraus, konateľ spoločnosti
- Štatutárny orgán:
- Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Karol Štraus, konateľ spoločnosti  
Ing. Ján Štefík, prokurista  
- vo veciach technických: Ing. Miroslav Šufliarsky, vedúci výroby  
Jozef Oravec  
- stavbyvedúci: Tatra Banka a.s., Bratislava  
Bankové spojenie: 2620040491/1100  
Číslo účtu: 30 228 247  
IČO: SK2020475193  
IČ DPH: 045/524 33 00, 045/524 33 01  
Telefón, fax: csbitunova@bitunova.eu  
E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe obojstranne uzavretej dohody sa obsah Zmluvy o dielo pozmeňuje nasledovne:

## **Čl. 5 Čas plnenia**

**5.1. Čas plnenia:**

- 5.1.1 Začatie diela: 7 dní od zápisničného odovzdania staveniska  
5.1.2 Ukončenie diela: do **15.06.2010**

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo: číslo objednávateľa: **Z – 727/2009/6231**, číslo zhotoviteľa: **045/2009**

Dodatok č.1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Obidve zmluvné prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č.1 na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa

Vo Zvolene, dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....  
**Ing. Peter Polešenský**  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

.....  
**Ing. Karol Straus**  
konateľ spoločnosti C.S.BITUNOVA



## Zdôvodnenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Z-727/2009/6231

Zmluvou o dielo č. objednávateľa **Z-727/2009/6231**, číslo zhotoviteľa **045/2009** boli dohodnuté podmienky na opravu vozovky „Hronská Breznica – Banská Štiavnica“. Termín ukončenia stavebných prác bol podľa zmluvy o dielo stanovený do 30 dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 13.11.2009. K dnešnému dňu boli vykonané práce na lokálnych opravách povrchu vozovky asfaltovou zmesou AC 11, na vysprávkach trhlín a zrezanie krajníc. Nakoľko ďalšou položkou rozsahu prác je aplikácia emulzného mikrokoberca, v dôsledku nevhodných klimatických podmienok už nebude možné dodržať technologické podmienky pri aplikácii studených technológií, t.j. pokládky postrekov, náterov a emulzií. Z tohto dôvodu nie je možné ukončiť stavebné práce v zmluvnom termíne a ani ďalej v prácach pokračovať ešte v tomto kalendárnom roku.

Vzhľadom na uvedené predkladáme Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z-727/2009/6231 so zmenou termínu ukončenia stavebných prác do **15.06.2010**.

Vypracovala: Ing. Erika Pulišová

