

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

37/30/140-Šá/DP/2004**7 2 1 4 – 1 4**

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

R 1 Banská Bystrica – severný obchvat**Čl. 1 Zmluvné strany****1.1. Objednávateľ**

Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie
číslo účtu:
IČO:
Telefón, fax
E-mail
Právna forma:

: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava
: Ing. Dušan Faktor, CSc. - generálny riaditeľ

Ing. Pavel Vajcík, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
: Ing. Ladislav Štulajter, ved. útvaru verejného obstarávania
: Ing. Viliam Piták, vedúci odboru investičnej prípravy
Ing. Pavol Gašperan, Ing. Mirko Izák,
pracovníci odboru invest. a predinvest. prípravy stavieb
: Štátna pokladnica
: 7000135433/8180
: 00 33 28
: 048/4143 210 ; 048/4143 424
: vladislav.stulajter@ssc.sk
: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších
zmien a doplnení.

1.2 Zhotoviteľ

Štatutárny orgán
V zastúpení

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH
Telefón, fax

E-mail

: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 378/B.
: Predstavenstvo a. s.
: Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a. s.
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
Ing. Ildikó Domsitzová, člen predstavenstva
Ing. Jana Krivosudská, člen predstavenstva
Ing. Jozef Kundrát, člen predstavenstva

: Ing. Stanislav Gabryš, vedúci strediska Zvolen
: Ing. Ivan Gabryš
: VÚB, a.s. pobočka Bratislava – Dunajská
: 24402 -- 012/0200
: 31 322 000
: 2020524770
: SK2020524770
: 02/50234111, 045/5203301; 02/55421878, 045/5203388,
: dpp_zvol@mail.viapvt.sk

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP) stavby „R1 Banská Bystrica – severný obchvat“ spĺňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (zák č. 50/1976 Zb. stavebný zákon č.50/76 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3. Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1. Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2. Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácia pre realizáciu stavby, dokumentáciu pre ponuku (DP) v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií, vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava, podľa prílohy č. 8, 9, 10, 15D a E, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.3. Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:
- Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkami zákona o životnom prostredí č. 17/1992 Zb. V znení neskorších predpisov a dosiahnuť minimálny nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
 - Stavbu navrhnuť tak, aby boli nároky na trvalé zábery optimálne, minimalizovať dočasné zábery.
 - Zapracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí vydaných počas spracovania predmetu zmluvy.
- 4.4. Nároky na spracovanie DSP, DRS a DP:
- Zameranie územia pre potreby dokumentácie a vypracovanie účelovej mapy.
 - Zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí u správcom, ich zameranie a autorizovanie správnosti vytýčenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy.
 - Navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodv vytýčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.
 - Určenie majetkovej hranice v súradniciach.

- Geometrický plán pre trvalý a dočasný záber. Do trvalého záberu je potrebné zahrnúť pätky stožiarov a stĺpov. Geometrický plán pre trvalý záber je potrebné overiť.
- Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery, zábery do jedného roka).
- Podklady pre vyňatie pôdy z PPF a LPF.
- Pre IGP uvedené v STN 73 0090 a v ostatných príslušných predpisoch a normách
- Overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zák. č. 215/1995 Z.z.
- ~~Zabezpečenie spracovania všetkých opodstatnených pripomienok z vyjadrení, stanovísk a podmienok uvedených v doteraz vydaných rozhodnutiach. ¶~~
- Spracovanie podkladov potrebných na udelenie výnimiek z noriem a predpisov.
- Riešenie stavby musí mať dobrú technickú úroveň, dobrú riešiteľnosť, predpísanú únosnosť a stabilitu, požadovanú trvanlivosť, zodpovedajúcu mieru údržby a musí byť ekonomické.
- Požaduje sa dosiahnutie určených parametrov a užívateľských požiadaviek.
- Zameranie územia a aktualizácia účelovej mapy. Dodaj aj v digitálnej forme vo výstupe dgn.
- Vytýčenie osí a zameranie priečných profilov po 25 m staničenia.
- ~~Zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti vytýčenia správcov na jednom výťlačku účelovej mapy. ¶~~
- Navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.
- Určenie majetkovej hranice v súradniciach.
- Geometrický plán (trvalý záber, dočasný záber). Geometrický plán bude overený.
- Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery, zábery do jedného roka).
- Podklady pre vyňatie pôdy z PPF a LPF.
- Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery, zábery do jedného roka).
- Podklady pre vyňatie pôdy z PPF a LPF a výpočet odvodov.
- Výpisy z katastra nehnuteľnosti.
- Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy).
- Ekonomické hodnotenie vypracovať metódou stupňa výnosnosti (IRR).
- Postup organizácie výstavby.
- ~~Spracovať dokumentáciu pre štátny dráhový úrad (objekty v ochrannom pásme železnice), spolu so súhrnným stanoviskom ŽSR. ¶~~
- ~~Spracovať dokumentáciu pre omedzníkovanie stavby.~~
- V dokumentácii riešiť polohy stavebných dvorov, depónie nevhodných materiálov a spôsoby uskladnenia, zemník na násypový materiál riešiť podľa pokynov objednávateľa v priebehu spracovania DSP.
- Vyvolané investície navrhovať iba v nevyhnutnom rozsahu a v technickom riešení zodpovedajúcom starému stavu investície. V prípade náročnejších požiadaviek správcov je potrebné vyšpecifikovať požiadavky správcu nad rámec stavu siete (investície).
- Dokumentáciu nie je možné riešiť variantne.
- ~~Dokumentácia (DRS) bude vypracovaná v jazyku slovenskom a jazyku anglickom, výkresy obojjazyčne pre každú výkresovú prílohu DRS. ¶~~
- Technické správy budú vypracované samostatne v jazyku anglickom a slovenskom, doložené v každej prílohe.
- DP všeobecné zmluvné podmienky budú vypracované v súlade s FIDIC-om, zvláštne ZP budú vypracované na základe pokynov objednávateľa.
- Časti:
 - E 4 „Výkaz výmer“ bude vypracovaný len v jazyku slovenskom, podkladom bude DRS všetkých objektov stavby.
 - F 2 „Súpis položiek“ v jazyku anglickom a slovenskom bude v agregovaných položkách, výstup bude aj do programu „TENDER“; Všeobecné TKP – použiť aktuálnu databázu, uverejnenú na stránke www.ssc.sk.

4.5 Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a meraní

- Podrobný Inžiniersko geologický prieskum pre trasu, zosuvné územie, zakladanie mostných objektov a pre úpravy tokov.

- Dendrologický prieskum špecifikovať podľa parciel stavu KN-C. Pre určenie rozsahu výrubu porastov požadujeme rozšíriť lokality obojstranne o 5,0 m súbežne s trasou cesty.
- Archeologický prieskum v rozsahu určenom SAV Nitra.

4.6 Spôsob a lehoty prejednávania

- Vstupné rokovania so správcami inžinierskych sietí za účasti objednávateľa z dôvodu určenia rozsahu vyvolaných investícií.
- Odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom.
- **Zhotoviteľ prerokuje dokumentáciu v priebehu spracovávania s dotknutými stranami vrátane správcov inžinierskych sietí. Prerokovanie a súhlasné stanoviská je potrebné dokladovať na úradnom tlačíve v originálnom vyhotovení.**
- Počas spracovávania dokumentácie informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré budú organizované podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V prípade môže tieto pracovné rokovania zvolávať aj objednávateľ.
- **Koncept kompletnej dokumentácie predloží projektant objednávateľovi ku kontrole a k pripomienkovaniu 6 týždňov pred termínom dodania dokumentácie na dobu 15 dní.**
- **Záverečné prerokovanie dokumentácie zvolá zhotoviteľ 30 dní pred termínom dodania.** Pripomienky vyplývajúce z tohoto rokovania je povinný zhotoviteľ zapracovať do diela najneskôr do termínu jeho odovzdania objednávateľovi.
- Zhotoviteľ DSP prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými stranami vrátane správcov inžinierskych sietí. Prerokovanie, súhlasné stanoviská a vyjadrenia k správe a užívaniu jednotlivých objektov stavby dokladovať v DSP na úradnom tlačíve v originálnom vyhotovení.
- V štádiu zhotovenia diela bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V prípade potreby môže tieto pracovné rokovania zvolávať aj objednávateľ.
- Spracovateľ DSP prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými orgánmi a organizáciami. Od správcov inžinierskych sietí zabezpečí vyjadrenie k objektu správcu, v prípade jeho vyvolanej preložky a zároveň k celej stavbe, t.j. vyjadrenie k stavebnému konaniu pre hlavné objekty stavby. **Zároveň žiadame zabezpečiť súhrnné stanovisko GR ŽSR. Prerokovanie a súhlasné stanoviská je potrebné doložiť na hlavičkovom papieri v originálnom vyhotovení.**
- Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa DSP na jednaní v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona.

Kompletnú DSP, DRS a DP zhotoviteľ dodá aj v digitálnej forme.

Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy.

4.7. Počet výtlačkov dokumentácie DSP

Kompletná dokumentácia:	15 x
Koordinačná situácia navyč:	10 x
Prehľadná situácia navyč:	10 x

Počet výtlačkov dokumentácie DRS:

Kompletná dokumentácia:	10 x
Počet výtlačkov dokumentácie DP	
Kompletná dokumentácia:	20 x

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

5.1.

Názov	:	R 1 Banská Bystrica – severný obchvat
Kraj	:	Banskobystrický
Okres	:	Banská Bystrica
Katastrálne územie	:	Banská Bystrica, Sásová, Senica, Šáľková

5.2 Umiestnenie stavby, účel, základné parametre.

Z dopravno-urbanistických daností sídelného útvaru Banská Bystrica, stavu jestvujúcej komunikačnej siete mesta a predpokladaného nárastu automobilovej dopravy vyplýva potreba vybudovania kapacitnej komunikácie, ktorá zabezpečí prepojenie v smere západ – východ. Základnou požiadavkou návrhu je vybudovať kapacitnú komunikáciu s plynulou, ekonomickou a bežnou prevádzkou motorových vozidiel. **Preložka cesty R1 (I/66) do polohy severného obchvatu v intraviláne mesta Banská Bystrica je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou mesta Banská Bystrica.**

Základné parametre:

Druh komunikácie	:	rýchlostná cesta
Trieda	:	A 2 ³
Návrhová kategória	:	MR 20/60 redukovaná z kat. MR 24,5/60 ²
Dĺžka RC	:	5,251 km ³

Účelom vybudovania preložky je kvalitatívne aj kapacitne zlepšiť predmetný úsek cesty. Preložka má pozitívny vplyv na zníženie prevádzkových nákladov vozidiel, na zníženie spotreby času cestujúcich, na zníženie nehodovosti a na zlepšenie životného prostredia v predmetnom úseku. K zlepšeniu dôjde v nákladovej aj v sociálnej oblasti.

Vylúči sa tranzitná doprava centra mesta Banská Bystrica, čo bude prínosom pre zlepšenie životného prostredia – zníži sa hluk a exhaláty z dopravy a v neposlednej miere sa zvýši aj bezpečnosť chodcov. Na stavbu je vypracovaná DÚR, stavebný zámer a aktualizácia stavebného zámeru, z ktorých smerové vedenie trasy bude podkladom pre riešenie DSP, DRS a DP. Podľa rozhodnutia MŽP SR zn 802/97-4,2, z 12.5.1997 stavba nebude posudzovaná podľa zák. č. 127/1994 Z.z.

5.3 Dopravno-inžinierske údaje

Aktualizáciu dopravno-inžinierskych podkladov vypracoval v rámci aktualizácie stavebného zámeru Dopravoprojekt Bratislava v marci 2002.

5.4 Predchádzajúce prieskumy a dokumentácie

V záujmovom má obstarávateľ spracované v rámci DÚR nasledovné prieskumy, ktoré budú využité pri spracovaní DSP, DRS a DP.

- Geodetické zameranie
- Inžiniersko-geologický prieskum
- Pedologický prieskum
- Koróznny a geoelektrický prieskum
- Aktualizácia dopravno-inžinierskeho prieskumu
- Architektonický prieskum
- Inventarizácia porastov
- Hluková štúdia
- Emisná štúdia

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

- a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
- b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Čl. 6. Termín plnenia

- | | | | |
|------|-----|--------------|-------------------|
| 6.1. | DSP | najneskôr do | 30. novembra 2004 |
| 6.2 | DRS | najneskôr do | 15. apríla 2005 |
| 6.3 | DP | najneskôr do | 16. mája 2005 |

Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela resp. jeho ucelených častí uvedených v ZoD (DSP, DRS, DP). Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatiu diela je Ing. Mírko Izák resp. Ing. Pavol Gašperan, v mieste jeho sídla, (SSC IVSC Banská Bystrica). #
- 7.2. Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.
- 7.3. Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:
- 7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
- 7.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
- 7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4. tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/96 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

Cena prác bez DPH	Sk 39 709 580,00 *
DPH 19 %	Sk 7 544 820,20
Cena prác vrátane DPH	Sk 47 254 400,20 *

- 8.2. Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry, vystavené zhotoviteľom. Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.3. Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí :
- a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry;
- b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehladnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.4. Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
- Mzdy
 - Odvody v %
 - Réžia miezd
 - Úplné vlasné náklady
 - Zisk z úplných vlasných nákladov
- 8.5. Terénne práce inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu budú uhradené skutočne vykonané na základe odsúhlasenia objednávateľa podľa jednotkovej ceny za bm vrtu uvedenej v ponuke.

Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1. Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 4, 5 a 6 tejto zmluvy.

Čl. 10. Úhrada škôd a nákladov

- 10.1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. v znení jej neskorších noviel a predpisov.
- 10.2. Zhotoviteľ uhradí škody zapríčinené jeho chybami až do zápisničného odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom.
- 10.3. Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najneskôr do jedného mesiaca od podpisu ZoD predložiť objednávateľovi kópiu poisťnej zmluvy na úhradu prípadných škôd, ktoré budú zapríčinené jeho chybami a následne spôsobia objednávateľovi škody a zvýšené náklady pri zabezpečení realizácie stavby.
- 10.4. Poistné podmienky (ich minimálny rozsah) prerokuje zhotoviteľ s objednávateľom.

Čl. 11. Zoznam zamestnancov zodpovedných za dodanie DSP s výkazom výmer

- 11.1. **Zamestnanci zhotoviteľa**, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu:

Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa :

Ing. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a riaditeľ a.s., oprávnený rokovať v mene a.s.
Ing. Stanislav Gabryš, vedúci strediska vo Zvolene oprávnený rokovať vo veciach zmluvných
Ing. Ivan Gábryš, HlP a hlavný riešiteľ „cesty“, *
 Ing. Imrich Bekeč, ZoP „cesty“,
 Ing. Peter Gramblička, ZoP „cesty“,
 Ing. Jaroslav Guoth, vedúci tímu a hlavný riešiteľ „mosty, múry“,
 Ing. Jana Kapsiarová, ZoP „mosty“,
 Ing. Vladimír Grigar, ZoP „mosty“,
 Ing. Adrian Chalupec, ZoP „mosty“,
 Ing. Mária Strihová, ZoP „mosty“,
 Ing. Zuzana Repaská, vedúca tímu a hlavný riešiteľ vodohospodárske objekty,
 Ing. Darina Michalcová, ZoP vodohospodárske objekty,
 Pavol Koval, hlavný riešiteľ silnoprúdnych el. vedení,
 Ing. Jozef Čierny, geodetický elaborát, ter. mer. práce,
 Ing. arch. Beata Durdíková, arch. a pozemné stavby
 Ing. Ján Longa, dendrologický prieskum, vegetačné úpravy, náhradná výsadba,
 RNDr. Oto Čajka, hlavný riešiteľ IG prieskumu, odborný garant,
 Ing. Michal Poláček, ekonomické hodnotenie, špecialista pre ekonómiu dopravy,
 PhDr. Mária Kociánová, dopravnno-inžiniersky prieskum.

- 11.2. **Zamestnanci objednávateľa**, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa :

Ing. Viliam Piták - vedúci odboru investičnej prípravy, oprávnený rokovať o koncepčných otázkach
Ing. Pavol Gašperan - hlavný pracovník predinvestičnej a investičnej prípravy stavieb, oprávnený rokovať o technických otázkach
Ing. Mirko Izák - pracovník predinvestičnej a investičnej prípravy stavieb, oprávnený rokovať o technických otázkach a poverený na prevzatie diela
Ing. Ladislav Štulajter - vedúci útvaru verejného obstarávania, oprávnený rokovať o zmluvných otázkach

- 11.3. Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní.

Čl. 12. Podzhotoviteľia

- 12.1. Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty vykonávané v subdodávke a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov :

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
PEDOSFÉRA, Ing. Oľga Jurčová, Obrancov mieru, 080 01 Prešov	Pedologický prieskum, bilancia skrývky	Pedologický prieskum, bilancia skrývky	0,25 %
SAV-archeologický ústav, Akademická 2, 949 21 Nitra	Archeologický prieskum	Archeologický prieskum	0,08 %
AŽD-Projekt,s.r.o., Za stanicou 1. 831 04 Braislava	680, 681, 682	Preložky káblov a zariadení na dráhe	0,23 %
Ing. Miroslav Šuster, Rakytovská cesta 130, 974 01 Banská Bystrica	600, 601, 602, 603, 604, 605	Preložky VVN	3,40 %
DATELS s.r.o., Račianske Mýto I/D, 831 02 Bratislava	410-11.1 až 11.7	Informačný systém - stavebná a technolog. časť	1,29 %
ELSIG-Signalbau Huber s.r.o., Račianska 77, 831 02 Bratislava	401-00	Svetelná signalizácia	0,21 %
Ing. Peter Gavliak, M.M. Hodžu 6979/20, 960 01 Zvolen	650 –657, 660 – 666, 670 - 673	Preložky DK, m.t.s., ÚK, slaboprúde vedenia	1,58 %
Ing. Ján Kálman, A. Hlinku 2568/39, 960 01 Zvolen	701, 702, 703, 704	Preložky STL plynu	0,68 %
Geopoz, spol. s.r.o. Rudlovska 2, 974 01 B. Bystrica	Zábery pozemkov a podklady pre vyňatie, vytýčenie záberov	Zábery pozemkov a podklady pre vyňatie, vytýčenie záberov	1,74 %
GEOFOS, s.r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina	Inžiniersko-geologický, hydrologický a sanačný prieskum	Inžiniersko-geologický, hydrologický a sanačný prieskum	1,95 %
GEOTEST-RNDR. Peter Lešický, Dúhová 9, 903 01 Senec	Geoelektrický prieskum	Geoelektrický prieskum	0,17 %
Inžinierske služby, s.r.o., Komenského 19 036 01 Martin	Hluková a exhaláčna štúdia	Hluková a exhaláčna štúdia	0,22 %
Hypro, Ing. Miroslav Škorupa, Podháj 59, 974 05 B. Bystrica	Úpravy tokov, prerokovanie vodných stavieb	Úpravy tokov, prerokovanie vodných stavieb	0,20 %

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 12,00 %

- 12.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je

podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.

13.4. Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

14.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie DSP z výkazu výmer v zmluvnom termíne	6.1.	5 000,-
2.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	1 500,-
3.	Nepredloženie poisťnej zmluvy v dohodnutom termíne	10.	1 000,-

14.2. Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty zo sumy na úhradu vo faktúre.

14.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

14.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	omeškanie s úhradou faktúry	8.3.	0,05 % z dlžnej čiastky

Čl. 15. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3. Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela a v prípade ich výskytu objednávateľ dielo neprevezme.
- 15.4. **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :
začína plynúť - zápisničným odovzdaním a prevzatím diela, v rozsahu podľa čl. 4, objednávateľom bez vád a nedorobkov,
končí - zápisničným odovzdaním a prevzatím realizovaného diela (stavby).
- 15.5. Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 15.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

- 15.8. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9. Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.
- 15.10 Zhotoviteľ sa bude primeranou sumou podieľať na náhrade škôd, ktoré vzniknú z titulu vady ním zapríčinenej, počas realizácie stavby ním vyprojektovanej.

Čl. 16. Doplnky, zmeny, navyše práce

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej lehoty, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, objednávateľ predloží zhotoviteľovi samostatnú písomnú objednávku, v ktorej bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadzieb uvedených v tejto ZoD. Doplnky a navyše práce budú oceňované hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

Čl. 17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objednávateľ, alebo zhotoviteľ, môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 17.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 17.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
- 17.4 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.
- 17.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Čl. 18. Vyššia moc

- 18.1. Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti - vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy, a pod.
- 18.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

Čl. 19. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 19.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a/ Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťažuje jeho realizáciu.