

ZMLUVA O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

37/30/140-Šá/DP/2004

7214-00

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

„R1 Banská Bystrica – severný obchvat“ Dodatok č. 3

Predmetom dodatku č. 3 je zmena termínu dodania dokumentácie, z dôvodu rozsahu zmien v predloženej pracovnej dokumentácii oproti stupňu DÚR a ZS.

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| 1.1 | Objednávateľ: | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
| | Právna forma: | Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I. |
| | Štatutárny orgán: | predstavenstvo zastúpené:
Ing. Dušan Faktor, CSc. , predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD. ,
podpredseda predstavenstva |
| | Osoby oprávnené na rokovanie | |
| | - vo veciach zmluvných: | JUDr. Jana Ježíková, právnik |
| | - vo veciach technických: | Ing. Viliam Piták
Ing. Pavol Gašperan |
| | Bankové spojenie: | UniBanka filiálka Bratislava |
| | číslo účtu: | 7698851/1200 |
| | IČO: | 35 919 001 |
| | DIČ: | 2021937775 |
| | IČ DPH: | SK2021937775 |
| 1.2 | Zhotoviteľ: | DOPRAVOPROJEKT a.s. |
| | Štatutárny orgán: | Kominárska 2, 4; 832 03 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka 378/B
Predstavenstvo a.s. |
| | V zastúpení: | Ing. arch. Gabriel Koczkáš , predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný , podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s. |
| | Osoby oprávnené na rokovanie | |
| | - vo veciach zmluvných: | Ing. Stanislav Gabryš, riaditeľ divízie Zvolen |
| | - vo veciach technických: | Ing. Ivan Gábryš, hlavný inžinier projektu |
| | Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka a.s. |
| | číslo účtu: | pobočka Bratislava - Dunajská |
| | IČO: | 24402-012/0200 |
| | | 31 322 000 |

IČ DPH: SK2020524770
 Telefón: 045/520 33 01
 Fax: 045/520 33 88
 e-mail: dpp_zvol@mail.viapvt.sk
dpp_lipmik@mail.viapvt.sk

čl. 2 Predmet zmluvy

Článok 2 sa dopĺňa o ods. 2.3 s nasledovným znením:

- 2.3 Predmetom dodatku č. 3 je zmena termínu dodania dokumentácie, z dôvodu rozsahu zmien v predloženej pracovnej dokumentácii oproti stupňu DÚR a ZS.

čl. 6 TERMÍNY PLNENIA

Článok 6 sa ruší a nahrádza sa v bodoch 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.3 s nasledovným znením:

- 6.1.1 DSP: **20.12.2005**
 6.1.2 DRS: **30.06.2006**
 6.1.3 DP: **30.08.2006**

čl. 23 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 23 sa dopĺňa o odsek 23. 4 s nasledovným znením:

- 23.4 Dodatok č. 3 má dve strany. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia ZoD č. 7214-00≈37/30/140-Šá/DP/2004 sú nezmenené a ostávajú v platnosti.

Za objednávateľa: 20. 09. 2005
 V Bratislave dňa
 Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 -13-

Ing. Dušan Faktor, CSc.
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.
 podpredseda predstavenstva

Za zhotoviteľa:
 V Bratislave dňa

DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava
 32

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný
 podpredseda predstavenstva
 a obchodno-technický riaditeľ a.s.