

100 X, 71, 10, 1
3 x 0, 112

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 1247/6350/2008/06/08, č. zhotoviteľa 24 R/2009
zo dňa 18.5.2009 na stavebné práce I/73-024 Svidník most

Objednávateľ Slovenská správa ciest,
Adresa Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
 č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod
 č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím
 MDPT SR č.100 zo dňa 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.mája
 2008

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

**Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD** : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
 Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia, s.r.o
Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okr. súdu
 Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P

Štatutárny orgán : Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
 : Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti

Zastúpený : Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
IČO : 31 721 079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : Sk 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava
 č.ú. 6620753027/1111

dopĺňajú

zmluvu o dielo č. objednávateľa 12487/6350/2008/06/08, č. zhotoviteľa 24 R/2009 zo dňa
18.5.2009 na základe vzájomnej dohody takto:

ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

Dopĺňajú sa body 3.5. a 3.6, ktoré majú nasledovné znenie :

- 3.5 „Zhotoviteľ“ sa zaväzuje vykonať preložku telekomunikačného zariadenia sám, resp. svojim podzhotoviteľom uvedeným v zmluve, ktorý má oprávnenie na realizáciu preložiek elektronických komunikačných zariadení („Vedení“) a to v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a za nasledovných podmienok :
- „Zhotoviteľ“ je povinný pri realizácii prekládky „Vedenia“ dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 - „Zhotoviteľ“ písomne oznámi vlastníkovi a prevádzkovateľovi telekomunikačného zariadenia (ďalej len „Podniku“) termín prekládky Vedenia minimálne 15 pracovných dní pred jej začatím na adresu: Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb a infraštruktúry Východ Tím operatívnych požiadaviek na infraštruktúru, Poštová 18, 042 10 Košice a požiadava o prerušenie prevádzky. Práce „Zhotoviteľ“ zahájí až po povolení prerušenia prevádzky za definovaných podmienok „Podniku“.
 - „Zhotoviteľ“ je pri prekládke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom odsúhlaseným v stavebnom konaní. „Zhotoviteľ“ sa zároveň zaväzuje postupovať podľa vyjadrenia Podniku, ktoré tento vydá na ochranu Vedenia alebo iných telekomunikačných

- vedení a zariadení v jeho vlastníctve alebo prevádzke.
- „Zhotoviteľ“ je povinný odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so všetkými vyjadreniami pred prepojením prevádzky do novovybudovaného Preloženého vedenia v zmysle Technického predpisu Podniku T-326.
 - „Zhotoviteľ“ je povinný bezodkladne oznámiť „Podniku“ písomnou formou ukončenie prác na stavebnom objekte „Podniku“. Ukončenie stavebných prác na stavebnom objekte Podniku je deň ukončenia prepojenia vedenia do novovybudovaného, zároveň je to deň určený v žiadosti o prerušenie prevádzky za definovaných podmienok „Podniku“
 - Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov „Podniku“, „Objednávateľa“ a „Zhotoviteľa“ v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 pre preberanie stavieb infraštruktúry. Preberacie konanie sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od zaslania oznámenia „Podniku“ o ukončení prác na stavebnom objekte „Podniku“ „Zhotoviteľom“. Preberacie konanie zvolá „Zhotoviteľ“.
 - „Zhotoviteľ“ vyzve „Podnik“ písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 10 pracovných dní pred preberacím konaním a súčasne odovzdá požadovanú dokumentáciu ku stavbe v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41.
- V prípade, že „Zhotoviteľ“ :
- a) nevyzve „Podnik“ na preberacie konanie v lehote minimálne 10 pracovných dní pred začiatkom preberacieho konania alebo neodovzdá požadovanú dokumentáciu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo
 - b) preberacie konanie nebude z dôvodov na strane „Zhotoviteľa“ úspešne ukončené v lehote 15 pracovných dní od zaslania oznámenia „Podniku“ o ukončení prác na stavebnom objekte „Podniku“,
 - c) resp. v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti „Zhotoviteľa“ v súvislosti s preložkou vedenia „Podniku“
- znáša „Zhotoviteľ“ plnú výšku zmluvnej pokuty ako aj náhrady škôd, vyrúbených „Objednávateľovi“ zo strany „Podniku“ v súvislosti s realizáciou preložky „Vedenia“.

3.6 Ustanovenia Článku 3., bod 3.5 a splnenie povinností „Zhotoviteľa“, ktoré sú uvedené v Čl. 3., bod 3.5, týkajúce sa ukončenia a preberania prác preložky „Vedenia“ „Podniku“ v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41, nezbavujú „Zhotoviteľa“ povinností, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o dielo č. objednávateľa 12487/6350/2008/06/08, č. zhotoviteľa 24 R/2009 zo dňa 18.5.2009 a jej nedeliteľných súčastí, v súvislosti s „Odovzdaním a prevzatím ukončenej verejnej práce“.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 12487/6350/2008/06/08, č. zhotoviteľa 24 R/2009 zo dňa 18.5.2009, nezmenené týmto dodatkom č.2, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.2 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 12487/6350/2008/06/08, č. zhotoviteľa 24 R/2009 zo dňa 18.5.2009.

Dodatok č.2 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 22.10.2009

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
INVESTIČNÝ FOND SĽAVICKÝCH CIEŤ
INVESTIČNÝ FOND SĽAVICKÝCH CIEŤ

Dátum: 22.10.2009

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 17
080 06 LUBOTICE
- 1 -

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

[Handwritten signature]