

Objednávateľ a zhotoviteľ menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. obj.: Z-353/2009, č. zhot.: 001/2009 zo dňa 24.03.2009 na základe vzájomnej dohody nasledovne:

## Čl. 6 Čas plnenia

6.1. Trvanie zmluvy: **do 31.12. 2010**

6.2. Termín realizácie: **január 2010 – december 2010**

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. obj.: Z-353/2009, č. zhot.: 001/2009 zo dňa 24.03.2009, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. obj.: Z-353/2009, č. zhot.: 001/2009 zo dňa 24.03.2009. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Žiline, dňa 31.12.2009

Vo Zvolene, dňa 31.12.2009

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-11-

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
riaditeľ SSC, IVSC Žilina

**BITUNOVA**  
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.  
NERESNICKÁ CESTA 3  
51 - 960 01 ZVOLEN  
(10)

Ing. Karol Štraus  
konateľ C.S.BITUNOVA spol. s r.o.