

Mení sa termín začatia a ukončenia realizácie stavby:

Článok IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :

Začatie prác : 03 / 2008

Ukončenie prác : 12 / 2008

Dopíňa sa :

Článok IX. Záverečné ustanovenia

5. V ostatných ustanoveniach zostáva ZoD č. zhotoviteľa : 51/2006/0/3; č. objednávateľa : 6400/6431/44/2006 nezmenená, v platnosti.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
7. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť predmetnej ZoD.
8. Dodatok č.4 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa 25. 10. 2007

Za zhotoviteľa :

Doprastav, a. s.
Drieňova 27, 826 56 Bratislava
01501



Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva, a.s.
a generálny riaditeľ



Ing. Juraj Androvič
riaditeľ závodu Žilina

V Žiline dňa 30. 10. 2007

Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

Doc. Ing. Ivan Hlavňoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest v Žiline

