

**DODATOK č. 6**  
**ku Zmluve o dielo**

č. zhotoviteľa : 51/2006/0/3      č. objednávateľa : 6400/6431/44/2006

na realizáciu stavby I/18 – II/507 Bytča - križovatka

---

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ :** Slovenská správa ciest  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu :  
**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**, riaditeľ  
Investičná výstavba a správa ciest , M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
poverenie podľa listu číslo 12677/0001/2007 z 12.10.2007  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000135433/8180  
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt  
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 316/M-2005 zo dňa  
14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006  
a č. 86 zo dňa 22.05.2008

Ostatné identifikačné údaje objednávateľa sa nemenia

**Zhotoviteľ :** **Doprastav, a.s.**,  
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
**realizačný závod :** **Závod Žilina**, Jesenského 18, 010 37 Žilina  
štátutárny orgán : predstavenstvo zastúpené :  
Ing. Dušan Šamudovský, člen predstavenstva  
Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina, na základe plnej moci  
Právna forma: akciová spoločnosť,  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sa, vložka č. 581/B  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava  
Číslo účtu: 6600837004 / 1111  
IČO: 31 333 320  
DIČ: 2020372497  
IČ DPH: SK2020372497

Ostatné identifikačné údaje zhotoviteľa sa nemenia

## PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na tomto dodatku č. 6 k ZoD č. objednávateľa :  
6400/6431/44/2006 (č. zhotoviteľa : 51/2006/0/3) :

1. Článok III. Zmluvná cena sa mení a dopĺňa nasledovne:

Na základe zmeny rozsahu prác na objektoch uvedených v tabuľke č.1, u ktorých sú uplatnené navyše a menej práce vyplývajúce zo zmien projektovej dokumentácie a podľa požiadaviek objednávateľa stavby a správcov inžinierskych sietí vyplývajúcich zo stavebných povolení.

Tabuľka č.1 – Rozdiel prípočtov a odpočtov podľa DVP

SO č.	Názov objektu	Bez DPH v €	Bez DPH v Sk	DPH v €	DPH v Sk	Vrátane DPH v €	Vrátane DPH v Sk
101	Rekonštrukcia križovatky	23 8960,06	719 893	4 540,25	136 780	28 436,31	856 672
500	Odvodnenie komunikácie	26 632,96	802 345	5 060,26	152 445	31 693,22	954 790
610	Úprava verejného osvetlenia	2 911,35	87 707	553,16	16 664	3 464,51	104 372
	<b>Celkom:</b>	<b>53 440,37</b>	<b>1 609 945</b>	<b>10 153,67</b>	<b>305 889</b>	<b>63 594,04</b>	<b>1 915 834</b>

odsek 1

zmluvná cena (bez DPH) : 303 714,12 € (t.j. : 9 149 692,- Sk)  
cena dodatku č.6 (bez DPH) : 53 440,37 € (t.j. : 1 609 945,- Sk)  
zmluvná cena s dodatkom č.6 (bez DPH) : 357 154,49 € (t.j. : 10 759 636,- Sk)

(konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk)

slovom : tristopäťdesiadsedemtisíc stopäťdesiatštyri/eur a štyridsaťdeväť / centov vrátane DPH

( t.j. : slovom :

desať miliónov sedemstopäťdesiatdeväťtisíc šesťstotridsaťšesť / slovenských korún vrátane DPH

sa nahrádza znením :

Nová zmluvná cena s dodatkom č.6 (bez DPH) : 357 154,49 € (t.j. : 10 759 636,- Sk)  
DPH : 67 859,36 € (t.j. : 2 044 331,- Sk)  
zmluvná cena s dodatkom č.6 (vrátane DPH) : 425 013,85 € (t.j. : 12 803 967,- Sk)

(konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk)

slovom : štyristodvadsaťpäťtisíc stottrinásť/eur a osemdesiatpäť / centov vrátane DPH

( t.j. : slovom :

dvanásť miliónov osemstotritisíc deväťstošesdesiatsedem / slovenských korún vrátane DPH)

odsek 2 sa nahrádza znením :

SO č.	Názov objektu	Cena podľa DSN bez DPH v €	Cena podľa Dodatku č.6 bez DPH v €	Cena podľa DVP bez DPH v €	DPH v €	Vrátane DPH v €	Vrátane DPH v Sk
100	Všeobecné položky	6 432,98	0,00	6 432,98	1 222,27	7 655,25	230 622
101	Rekonštrukcia križovatky	252 973,10	23 896,06	276 869,16	52 605,14	329 474,30	9 925 742
500	Odvodnenie komunikácie	16 741,08	26 632,96	43 374,04	8 241,07	51 615,11	1 554 957
610	Úprava verejného osvetlenia	24 129,85	2 911,35	27 041,20	5 137,83	32 179,03	969 426
650	Ochrana existujúcich slaboprúdových káblov	2 758,25	0,00	2 758,25	524,07	3 282,32	98 883
651	Prekládka káblov miestneho rozhlasu	678,86	0,00	678,86	128,98	807,84	24 337
	<b>Celkom:</b>	<b>303 714,12</b>	<b>53 440,37</b>	<b>357 154,49</b>	<b>67 859,36</b>	<b>425 013,85</b>	<b>12 803 967</b>

2. V Článku IV. Čas plnenia, v odseku 1. sa text:

„Ukončenie prác : **30.09.2009**“

nahrádza textom:

„Ukončenie prác : **30. 11. 2009**“

vzhľadom na podmienky stavebného povolenia a následnej požiadavky objednávateľa na meranie hluku na križovatke po ukončení výstavby.

4. Príloha Zmluvy o Dielo:ZMLUVNÉ ÚDAJE(zmenené dodatkoč.5) sa mení nasledovne:

V bode 4.3 sa text:

„Termín ukončenia stavby : .....najneskôr 30.9.2009“

nahrádza textom:

„Termín ukončenia stavby : .....najneskôr 30.11.2009“

V ostatných ustanoveniach zostáva ZoD č. zhotoviteľa : 51/2006/0/3; č. objednávateľa : 6400/6431/44/2006 nezmenená, v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej ZoD. Nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Dodatok č.6 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa **13. 11. 2009**

V Žiline dňa : **17. 12. 2009**

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

**Dopravný, a. s.**  
Drienová 27, 826 56 Bratislava  
01501

  
-----  
**Ing. Dušan Šamudovský**  
člen predstavenstva a.s.

  
-----  
**Ing. Juraj Androvič**  
riaditeľ závodu Žilina  
na základe plnej moci

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-1-

  
-----  
**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**  
riaditeľ Investičnej výstavby  
a správy ciest v Žiline