

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

119/6231/2007
evidenčné číslo objednávateľa

68/2007/0/4
evidenčné číslo zhotoviteľa

I/72 Piesok - Bystrá, II.etapa

Číslo stavby:0769

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefón, fax:
Právna forma:

Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Doc. Ing. Ivan Hlavoň CSc., riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania

Ing. Daša Foltániová – vedúca oddelenia prípravy stavieb

Štátna pokladnica
7000135433/8180
00 33 28

2021067785
048/4143232; 048/4143424

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005 zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:
Sídlo:
Realizačný závod:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

Doprastav a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Doprastav a.s., závod Zvolen
Hronská 1, 960 93 Zvolen

akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel:Sa, vložka č.: 581/B
Ing. Dušan Mráz, podpredseda Predstavenstva a.s.
Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe plnej moci

Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen
Ing. Ivan Romšák, výrobo-technický námestník závodu Zvolen
Ján Karásek, vedúci strediska

- vo veciach ekonomických	Ing. Róbert Gogola, ekonomický námestník závodu Zvolen
Bankové spojenie:	UniCreditBank Slovakia a.s., Šancová ul.1/A, 813 33 Bratislava
Číslo účtu:	6600837004/1111
IČO:	313 333 20
IČ DPH:	SK2020372497
Telefón:	045/5305207
Fax:	045/5305428
E-mail:	jan.karasek@doprastav.sk (ďalej len zhotoviteľ)

Článok 2 **Predmet zmluvy**

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, jej neoddeliteľných príloh a prípadných dodatkov k nej, zrealizuje pre objednávateľa stavbu

„ I/72 Piesok – Bystrá, II. etapa “

spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie

Článok 3 **Definície pojmov**

Nižšie uvedené pojmy a výrazy majú v zmluve o dielo význam podľa tu uvedeného výkladu s výnimkou prípadov kde kontext vyžaduje iný výklad. Pre identifikáciu určených pojmov sú tieto vytlačené tučne.

Deň znamená kalendárny deň.

Dokumentácia pre realizáciu stavby je súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických informácií týkajúcich sa stavby odovzdaných objednávateľom zhotoviteľovi k vykonaniu prác podľa zmluvy o dielo a všetkých výkresov, výpočtov, diagramov, popisov zhotovovacích postupov a ďalších technických dokumentov príslušného charakteru, ktoré predloží zhotoviteľ a schváli objednávateľ.

Lehota výstavby znamená lehotu pre zhotovenie prác a pre vydanie protokolu o prebratí diela alebo ktoréhokoľvek jeho úseku, objektu či časti, stanovenú v zmluve o dielo (alebo v jej dodatkoch podľa čl. 7.) uvažovanú odo dňa začatia.

Mesiac znamená kalendárny mesiac.

Nedorobok je nedokončená práca oproti ZoD, jej dodatkom, projektu a jeho doplnkom.

Objednávateľ je právnická osoba, alebo jej právny nástupca, ktorá objednáva zhotovenie stavby a zaväzuje sa k zaplateniu ceny za vykonanie prác v súlade so ZoD a jej dodatkom.

Objekt znamená ucelenú časť predmetu diela menovite určenú v zmluve o dielo ako objekt.

Prílohy znamená rukopisný, strojopisný alebo počítačový výtlačok.

Podzhotoviteľ je právnická alebo fyzická osoba, alebo jej právny nástupca, uvedená v zmluve o dielo, ktorá je poverená zhotoviť časť diela, alebo je to iná osoba poverená zhotoviteľom a odsúhlasená objednávateľom vykonať časť diela.

Pomocné práce sú tie činnosti a ich hmotný výsledok, ktoré umožňujú vykonať zhotovovacie práce a odstránenie ich chýb. Nie sú trvalou súčasťou predmetu diela.

Práca zahŕňa ako určitú činnosť, tak aj predmet (hmotný výsledok) tejto činnosti. Rozdeľuje sa na zhotovovacie práce a pomocné práce.

Protokol o odovzdaní a prebratí prác znamená protokol podľa čl. 19.

Rozpočet je ocenený výkaz výmer v ponuke zhotoviteľa.

Stavebné vybavenie je názov pre všetky zariadenia, stroje a veci všetkých druhov potrebných k vykonaniu a dokončeniu stavby, jej údržby do odovzdania stavby a k odstráneniu chýb. Nezahŕňa technologické zariadenia a ďalšie veci, ktoré sú trvalou súčasťou diela.

Stavebný dozor je fyzická osoba, menovaná objednávatelom k vykonávaniu dozoru diela podľa zmluvy o dielo, ktorá je splnomocnená zastupovať ho v priamom styku so zhotoviteľom počas vykonávania diela.

Stavenisko znamená súhrn pozemkov, budov a plôch potrebných pre zhotovenie predmetu diela poskytnutých objednávatelom zhotoviteľovi. Je určené zmluvou o dielo a územným rozhodnutím, pokiaľ je pre stavbu požadované.

Škoda je majetková ujma, zahrňujúca skutočnú škodu (strata, poškodenie a zničenie veci) a ušlý zisk.

Technologické zariadenie je označenie pre všetky stroje a zariadenia, ktoré sú trvalou súčasťou predmetu diela.

Termín ukončenia je termín určený pre zhotoviteľa na dokončenie prác. Tento termín je stanovený v ZoD a môže byť upravený zmluvnými stranami formou zmeny termínu ukončenia písomným dodatkom k nej. K tomuto termínu objednávatel so zhotoviteľom podpíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

Úsek znamená časť predmetu diela menovite určenú v zmluve o dielo ako úsek.

Vada - vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených projektovou dokumentáciou, zmluvou o dielo, jej dodatkami, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a obecné záväznými technickými normami a predpismi.

Výkaz výmer je popis a množstvo prác a materiálov, ktorý slúži ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky.

Zhotoviteľ je právnická alebo fyzická osoba, alebo jej právny nástupca, ktorá má zákonom určené oprávnenie k vykonávaniu činnosti vo výstavbe, a ktorej návrh zmluvy na zhotovenie stavby, bol objednávatelom prijatý.

Zmluva o dielo (ďalej ZoD) je dvojstranný právny úkon, ktorý pozostáva zo súboru listín a výkresov vzájomne sa dopĺňujúcich, ktoré majú náležitosti požadované obchodným zákonníkom. Jedná sa o samotnú ZoD, dokumentáciu pre stavebné povolenie, ponuku a realizáciu stavby, cenovú časť - rozpočet a ďalšie dokumenty, ktoré môžu byť prehlásené za jej súčasť.

Zmluvná cena je cena ponúknutá zhotoviteľom, na základe podkladov pre ponuku a prijatá objednávatelom. Táto cena sa môže meniť podľa pravidiel uvedených v zmluve o dielo.

Článok 4

Jazyk zmluvy a právne predpisy

- 4.1. Jazyk zmluvy o dielo a právne predpisy, tvoriace ZoD, sú **slovenský jazyk** a právne predpisy **Slovenskej republiky**.

Článok 5 Komunikácia

- 5.1. Komunikácia medzi jednotlivými zmluvnými stranami, o ktorých sa hovorí v tejto zmluve, je účinná a právne záväzná iba ak je v písomnej forme.

Článok 6 Rozsah a podmienky vykonania diela

- 6.1 Podrobnejšia špecifikácia predmetu diela a podmienky jeho zhotovenia sú uvedené v ďalších ustanoveniach zmluvy o dielo a v jej prílohách.
- 6.2 Časť obsahu tejto zmluvy o dielo je určená v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov prostredníctvom všeobecných obchodných podmienok, ktoré na účely tejto zmluvy o dielo pozostávajú zo všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „všeobecné zmluvné podmienky“) a zvláštnych zmluvných podmienok, ktoré menia a dopĺňajú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „zvláštne zmluvné podmienky“).

Článok 7 Čas zhotovenia predmetu diela

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje
- začať so zhotovovaním predmetu diela odo dňa začatia prác uvedenom v písomnom oznámení stavebno-technického dozora vydanom podľa podčlánku 8.1 všeobecných zmluvných podmienok „Začatie prác“. Stavebno-technický dozor vydá toto oznámenie v lehote šiestich kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo;
 - riadne a bez vád zhotoviť predmet diela v lehote výstavby **450** kalendárnych dní.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podrobný harmonogram prác, resp. príslušný revidovaný podrobný harmonogram prác (článok 8 všeobecných zmluvných podmienok „Začatie prác, oneskorenie a prerušenie prác“).

Článok 8 Cena za vykonanie diela

- 8.1 Cena za vykonanie diela je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).
- 8.2 Cena za vykonanie diela bez DPH: 91 996 847,56,- Sk
Sadzba DPH vo výške 19%: 17 479 400,93,- Sk
Cena za vykonanie diela vrátane DPH: 109 476 248,49,- Sk
(slovom: jednotodevätmiliónov štyristosedemdesiatšesťtisíc dvestoštyridsaťosem korún, štyridsaťdeväť halierov).
- 8.3 Cena za vykonanie diela je určená v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy o dielo na základe rozpočtu obsiahnutom v prílohe zmluvy o dielo „Nákladová časť“
- 8.4 Zhotoviteľovi bude cena za vykonanie diela uhradená v čase a spôsobom uvedenom v zmluve o dielo.
- 8.5 Potvrdenie čiastkovej platby alebo konečnej platby a príslušná faktúra zhotoviteľa musia byť doručené do sídla objednávateľa na adresu : SSC – IVSC Banská Bystrica Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica ako doporučená zásielka s označením obálky

„FAKTÚRA“, inak na účely zmluvy o dielo platí, že neboli objednávateľovi doručené a príslušná lehota splatnosti nezačala plynúť.

8.6 Všeobecné položky budú fakturované nasledovne:

- a) Zariadenie a odstránenie zariadenia staveniska podľa projektu - vždy po ich zrealizovaní.
 - b) Prevádzku zariadenia staveniska v mesačných faktúrach alikvotne pomerom nákladu na prevádzku a dobu realizácie doložiť položkovitým súpisom prevádzky zariadenia staveniska.
 - c) Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) po zápisničnom prevzatí a odsúhlasení objednávateľom. Uhradená bude max. do výšky ponukovej ceny za jednotlivé položky.
 - a) Poistenie diela – podľa uzavretej poisťovnej zmluvy celou sumou po predložení dokladu o zaplatení poisťovnej sumy, max. do výšky ponukovej ceny.
- 8.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne, formou dodatku k Zmluve o dielo.
- 8.8 Zmluvné strany sa dohodli zadržať zhotoviteľovi v mesačných faktúrach 10% z ceny s DPH. Zadržaná finančná čiastka bude uhradená po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov diela alebo jej ucelenej časti

Článok 9

Vrátenie potvrdenia čiastkovej platby alebo potvrdenia konečnej platby a faktúry objednávateľom

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený s písomným odôvodnením súčasne vrátiť potvrdenie čiastkovej platby alebo konečnej platby stavebno-technickému dozorovi a príslušnú faktúru zhotoviteľovi v prípade, ak obsahuje niektorá z týchto písomností chybné, nepravdivé, neúplné alebo nesprávne údaje alebo ak faktúra neobsahuje obligatórne náležitosti ustanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Plynutie lehoty uvedenej v ods. 14.7 „Platba“ sa v tomto prípade prerušuje dňom, v ktorom bola niektorá z týchto písomností odoslaná objednávateľom zhotoviteľovi alebo stavebno-technickému dozorovi na opravu.
- 9.2 Ak do sídla objednávateľa bude doporučené doručené potvrdenie čiastkovej platby alebo potvrdenie konečnej platby a príslušná faktúra, ktoré obsahujú pravdivé, úplné a správne údaje, objednávateľ je povinný zaplatiť peňažnú sumu, na ktorú tieto písomnosti znejú, v lehote štyridsaťdva kalendárnych dní odo dňa doručenia tej z týchto písomností, ktorá bola doporučené doručená do sídla objednávateľa ako posledná.
- 9.3 V prípade, ak niektorá z písomností uvedená v odseku 1 tohto článku aj po oprave obsahuje chybné, nepravdivé, neúplné alebo nesprávne údaje, objednávateľ bude primerane postupovať spôsobom ustanoveným v tomto článku, pričom v tomto prípade platí, že lehota uvedená v odseku 2 nezačala plynúť napriek doporučenému doručeniu písomností uvedených v odseku 1 do sídla objednávateľa.

Článok 10

Oceňovanie

- 10.1 Oceňovanie vykonaných prác sa bude uskutočňovať v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy o dielo jednotkovými sadzbami a jednotkovými cenami uvedenými v prílohe zmluvy o dielo „Nákladová časť“.

- 10.2 Oceňovanie vykonaných prác zahrňuje úhradu nielen tých prác, ktoré sú uvedené ako položky v prílohe zmluvy o dielo „Nákladová časť“, ale aj ďalšie práce a veci vyplývajúce zo zmluvy o dielo, ktoré sú technologicky nevyhnutné.
- 10.3 Jednotkové sadzby a jednotkové ceny uvedené v zmluve o dielo sú pevné a počas plynutia lehoty výstavby určenej v článku 7 ods. 1 písm. b) zmluvy o dielo (ďalej aj len „lehota výstavby“) a ani po jej uplynutí sa nesmú upraviť. Ustanovenia nasledujúcich odsekov tohto článku nie sú týmto odsekom dotknuté.
- 10.4 Ak zhotoviteľ nevykoná všetky práce potrebné na riadne zhotovenie predmetu diela v lehote výstavby, vznikne mu za súčasného splnenia všetkých podmienok uvedených v odseku 5 tohto článku nárok na úpravu ceny prác, ktoré neboli vykonané v lehote výstavby, podľa ods. 13.8 všeobecných zmluvných podmienok „Úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov“ (ďalej aj len „ods. 13.8 VZP“), a to za dobu od uplynutia lehoty výstavby do uplynutia novej predĺženej lehoty výstavby, ktorá bude určená v súlade so zmluvou o dielo (ďalej len „predĺžená lehota výstavby“).
- 10.5 Nárok uvedený v predchádzajúcom odseku zhotoviteľovi vznikne len v prípade, ak
- a) zhotoviteľ jednoznačne preukáže zvýšenie nákladov v dôsledku zvýšenia cien vstupov v čase od uplynutia lehoty výstavby do uplynutia predĺženej lehoty výstavby a súčasne
 - b) lehota výstavby bude predĺžená v súlade so zmluvou o dielo z dôvodu podľa písm. e) ods. 8.4 všeobecných zmluvných podmienok „Predĺženie lehoty výstavby“ alebo z dôvodu prerušenia prác podľa ods. 8.8 všeobecných zmluvných podmienok „Prerušenie prác“ z príčiny, ktorú nespôsobil alebo za ktorú nezodpovedá zhotoviteľ [prvý odsek ods. 8.9 všeobecných zmluvných podmienok „Následky prerušenia“].
- 10.6 Ak zhotoviteľovi vznikne nárok na úpravu ceny prác podľa odsekov 4 a 5 tohto článku, základné nákladové ukazovatele alebo odporúčané ceny uvedené v ods. 13.8 VZP sa určia ku dňu uplynutia lehoty výstavby a ostatné údaje, ktoré má obsahovať tabuľka údajov úprav uvedená v ods. 13.8 VZP, určia zmluvné strany v dodatku k zmluve o dielo. Príslušnú sumu upravenej ceny prác si je zhotoviteľ oprávnený nechať potvrdiť stavebno-technickým dozorom a vyfakturovať až po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku k zmluve o dielo a po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení výšky tejto sumy objednávateľom. Takýto dodatok k zmluve o dielo bude obsahovať aj ustanovenia, na základe ktorých :
- a) príslušnú sumu upravenej ceny prác bude zhotoviteľ povinný fakturovať samostatne, t.j. nezávisle od faktúr za vykonané práce, a to raz štvrťročne po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka;
 - b) sa zhotoviteľ zaviazá vyhotoviť pravidelne k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca súpis prác, a to vždy za práce, ktoré boli vykonané v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci;
 - c) budú schvaľovať súpis valorizácie uvedený v písm. b) tohto odseku stavebno-technický dozor a zamestnanci objednávateľa uvedení v tomto dodatku k zmluve o dielo;
 - d) sa zmluvné strany zaviazajú na základe príslušných súpisov valorizácie raz štvrťročne po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka uzatvoriť dodatok k zmluve o dielo, ktorého návrh bude povinný vyhotoviť zhotoviteľ a ktorým sa upraví cena za vykonanie diela v dôsledku úpravy ceny prác.
- 10.7 Práce, na úpravu ceny ktorých vznikne zhotoviteľovi nárok v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami tohto článku, sa určia dodatkom k zmluve o dielo na základe stavebno-technickým dozorom a objednávateľom v súlade so zmluvou o dielo odsúhlasených podrobných harmonogramov prác, resp. revidovaných podrobných harmonogramov prác predkladaných zhotoviteľom podľa zmluvy o dielo.

Článok 11

Vady diela, zodpovednosť za vady diela a záručná doba

- 11.1 Na účely zmluvy o dielo má dielo vady aj v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve o dielo alebo ak nie je predmet diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými právnymi normami, technickými predpismi a technickými normami platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela alebo za vady jeho časti, ktoré má dielo, resp. jeho časť v čase ich prevzatia objednávatelom, ktoré sa uskutočnia v súlade so zmluvou o dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela alebo vady jeho časti vzniknuté po čase uvedenom v predchádzajúcej vete, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Ustanoveniami tohto odseku nie sú dotknuté ostatné ustanovenia tohto článku.
- 11.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela alebo vady jeho časti, ktoré sa stanú zrejmyými v záručnej dobe. Zhotoviteľ však nezodpovedá za vady diela alebo vady jeho časti v prípade, ak bola spôsobená počas plynutia záručnej doby vonkajšou udalosťou a nespôsobil ju zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou zhotoviteľ plnil svoj záväzok.
- 11.4 Záručná doba diela, resp. jeho časti je 60 kalendárnych mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela, resp. jeho príslušnej časti objednávatelom a končí spísaním protokolu o jej ukončení.
- Pri uplatňovaní nárokov z väd takýchto výsledkov prác platia primerane ustanovenia tohto článku.
- 11.5 Objednávateľ písomne oznámi vadu diela alebo vadu jeho časti zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto písomného oznámenia objednávateľa do jeho sídla, doporučene doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná svoju zodpovednosť za vadu diela alebo vadu jeho časti uvedenú v tomto písomnom oznámení objednávateľa.
- 11.6 V prípade, ak objednávateľ uplatňuje u zhotoviteľa ako svoj nárok z vady diela alebo z vady jeho časti odstránenie tejto vady, zhotoviteľ je povinný odstrániť túto vadu na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
- 11.7 V prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku sa do záručnej doby nepočíta čas od uplatnenia takéhoto nároku z vady diela alebo vady jeho časti až do odstránenia príslušnej vady diela alebo vady jeho časti. V prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku sa do záručnej doby nebude počítať ani čas od zistenia vady diela alebo vady jeho časti objednávatelom do uplatnenia takéhoto nároku z tejto vady voči zhotoviteľovi, ak objednávateľ oznámi v súlade so zmluvou o dielo túto vadu zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy objednávateľ takýto nárok u objednávateľa uplatnil, ako aj o odstránení vady diela alebo vady jeho časti a čase jeho trvania. Ak dôjde k výmene časti, súčasti alebo príslušenstva stavby alebo jej časti, pre túto časť, súčasť alebo príslušenstvo stavby alebo jej časti začne plynúť nová záručná doba v dĺžke piatich kalendárnych rokov odo dňa uskutočnenia výmeny.
- 11.8 Ak v prípade uvedenom v odseku 11.6 tohto článku zhotoviteľ v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ oznámi pri uplatnení takéhoto nároku, neodstráni vadu diela alebo vadu jeho časti, alebo ak pred uplynutím tejto lehoty zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že túto vadu neodstráni, objednávateľ má okrem iných nárokov vyplývajúcich mu v tomto prípade z Obchodného zákonníka alebo iných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov právo odstrániť vadu diela alebo vadu jeho časti na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Zhotoviteľ bude následne povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy uhradiť objednávateľovi náklady, ktoré mu vznikli pri a v súvislosti s odstraňovaním takejto vady. Ak by však objednávateľ namiesto odstránenia vady diela alebo vady

jeho časti na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa využil svoje právo odstúpiť od zmluvy o dielo vo vzťahu k celému dielu, alebo len k jeho časti, objednávateľ bude mať voči zhotoviteľovi nárok na vrátenie všetkých čiastok zaplatených zhotoviteľovi za vykonanie celého diela alebo jeho časti (podľa okolností) a na úhradu nákladov financovania vykonania diela alebo jeho časti, nákladov demontáže stavby alebo jej časti, nákladov navrátenia staveniska do pôvodného stavu a nákladov vrátenia technologického zariadenia a materiálov zhotoviteľovi bez toho, aby tým boli dotknuté iné jeho práva podľa zmluvy o dielo.

- 11.9 Ak objednávateľ uplatňuje ako nárok z vady diela, resp. jeho časti vykonanie chýbajúcich častí diela, myslí sa tým aj dodanie chýbajúcich častí, súčastí alebo príslušenstva diela, resp. jeho príslušnej časti.
- 11.10 Objednávateľ je oprávnený požiadať zhotoviteľa, aby zistil príčinu vady diela alebo vady jeho časti alebo bol súčinný pri jej zisťovaní. Ak za túto vadu diela alebo vadu jeho časti je zodpovedný zhotoviteľ, nevznikne mu nárok na úhradu nákladov spojených a súvisiacich so zisťovaním tejto vady alebo s poskytnutou súčinnosťou.
- 11.11 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi prístup k dielu alebo k jeho časti v takom nevyhnutnom rozsahu, aby si zhotoviteľ mohol splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zodpovednosti za vady diela alebo vady jeho časti. Rozsah tohto prístupu nesmie byť však v rozpore s bezpečnostnými obmedzeniami objednávateľa.
- 11.12 Ak by odstraňovanie alebo odstránenie vady diela alebo vady jeho časti, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, mohlo ovplyvniť zhotovovanie, užívanie alebo prevádzku stavby alebo jej niektorej časti, stavebno-technický dozor alebo objednávateľ je oprávnený požadovať na nebezpečenstvo a náklady zhotoviteľa opakovanie akejkoľvek skúšky uvedenej v zmluve o dielo. Tento nárok bude zhotoviteľovi oznámený v lehote dvadsaťosem kalendárnych dní odo dňa odstránenia vady. Takáto skúška sa musí uskutočniť v súlade s podmienkami použitými pri predchádzajúcej skúške.
- 11.13 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa vád diela neupravené v tejto zmluve o dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 11.14 Nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške spôsobenou vadou diela alebo jeho príslušnej časti nie je ustanoveniami tohto článku dotknutý.

Čl. 12. Zmluvné pokuty

12.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:

a) neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa bodu 7.1 b)	100 000,-Sk
b) nepredloženie poistných zmlúv.	10 000,-Sk
c) nepredloženie harmonogramu prác	20 000,-Sk
d) nepredloženie mesačných a polročných správ	10 000,-Sk
e) nepredloženie skúšobného plánu.	10 000,-Sk
f) nepredloženie počiatočných skúšok typu	20 000,-Sk
g) ak nezačne s odstraňovaním vád	20 000,-Sk
h) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne	50 000,-Sk

12.2 Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z konečnej faktúry.

12.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbaňuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za spôsobenú škodu.

- 12.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- a) omeškanie s úhradou faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 8. 0,05 %
- b) omeškanie s úhradou konečnej faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 8. 0,05 %
- 12.5 O použití ktorejkoľvek zmluvnej sankcie ustanovenej v zmluve o dielo alebo vo všeobecných záväzných právnych predpisoch alebo o uplatnení nároku na náhradu škody majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať

Článok 13

Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

13.1. Zamestnanci zhotoviteľa

Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom.

- 13.1.2. Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník opustí stavenisko do 3-och dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.

- 13.1.3. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ján Karásek	vedúci strediska	vo veciach realizácie
Ing. Marek Očenáš	stavbyvedúci	vo veciach realizácie
Ing. Pavel Oravec	kontrolór	vo veciach kontroly kvality
Anton Palko	bezpečnostný technik	vo veciach BOZP
Ing. Branislav Bíreš	stavbyvedúci	vo veciach realizácie

13.2. Zamestnanci objednávateľa

- 13.2.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ing. Vladimír Šolc	hlavný odborný zamestnanec výstavby ciest	vo veciach realizácie
Dalibor Senko	odborný zamestnanec prípravy ciest	vo veciach technických
Ing. Ondrej Samuelčík	hlavný odborný zamestnanec pre ceny a investičný plán	vo veciach cenových
Ing. Sluková Eva	hlavný odborný zamestnanec kontroly kvality	vo veciach kontroly kvality
Ján Bacík	koordinátor bezpečnosti	vo veciach BOZP

Článok 14 Príkazy

14.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle ZoD.

Článok 15 Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

15.1 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Zmenu podzhotoviteľa prerokuje vopred s objednávateľom a v prípade dohody bude dodatkom doplnený do ZoD. Podzhotoviteľ nemôže pracovať na stavbe skôr ako bude zmluvne potvrdený.

15.2 Súhlas objednávateľa si zhotoviteľ nevyžaduje v prípadoch :

- a) zabezpečenia pracovných síl;
- b) nákupu materiálov a stavebných dielcov, ktoré sú v súlade s technickými podmienkami stanovenými projektovou dokumentáciou
- c) v prípade odovzdania časti stavby k zhotoveniu ďalšiemu podzhotoviteľovi, ktorý je menovite uvedený v ZoD

15.3 Zhotoviteľ uvedie všetkých svojich podzhotoviteľov na jednotlivé objekty v Zmluve o dielo a zároveň priloží doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podzhotoviteľa (výpis z obchodného registra, doklad o oprávnení na vykonávanie živnostenskej činnosti, odbornosť podľa zák. č. 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov). Každá zmena podzhotoviteľa musí rešpektovať bod 15.1 tohto článku.

15.4 Práce na objektoch, ktoré boli v ZoD určené na realizáciu podzhotoviteľom nesmie, bez súhlasu objednávateľa, vykonávať zhotoviteľ.

15.5 Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na dielčích objektoch nasledovných podzhotoviteľov:

názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	% podiel z celkového nákladu
GEOstatik a.s. Bytčická 32, P.O.BOX 138 010 01 Žilina	SO 401-05 Zárubný múr v km 1,530 – 1,630, SO 401-06 Zárubný múr v km 1,830 – 1,890	1,32%
Milan Debnár HSV – PSV práce Starohutská 64 968 01 Nová Baňa	SO 201-22.1 Verejné osvetlenie v obci Bystrá	0,28%
TELEMONT Slovensko a.s. Trnavská cesta 102, P.O.BOX 88 820 09 Bratislava	SO 651-00 Prekládka TF vedení v obci Bystrá, SO 652-00 Úprava miestneho rozhlasu v obci Bystrá, SO 652-00.1 Preložka obecnej káblovej televízie	0,27%
Žilinská univerzita v Žiline Stavebná fakulta, Komenského 52 010 26 Žilina	SO 211-00.1 Most nad Bystriankou v km 4,279	0,13%

Článok 16 **Program (harmonogram) prác**

- 16.1 Súčasťou zmluvy o dielo je program výstavby s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení na plnenie zmluvy po jednotlivých rokoch.
- 16.2. Aktualizáciou spomínaného programu je pracovný program, v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahrňuje akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

Článok 17 **Realizácia diela – všeobecne**

- 17.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu, zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 17.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 17.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za:
- a) presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby odovzdaných písomnou formou objednávateľom;
 - b) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby;
 - c) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
- 17.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov písomne odovzdaných objednávateľom bude sa postupovať v zmysle bodu 24.2.
- 17.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo, zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 17.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 17.7. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškani.
- 17.8. Objávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Článok 18

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 18.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie stavebného povolenia, staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 18.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
- 18.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 a) Stavebného zákona.
- 18.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie ZoD. Objávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môže zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona.
- 18.5 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho **Ing. Branislava Bíreša**. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod.
- 18.6 Objávateľ poveruje funkciou stavebného dozora **Ing. Vladimíra Šolca**. Tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi **Ing. Peter Morovjan**. Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie konanie.
- 18.7 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny musia byť predmetom dodatku k ZoD.
- 18.8 Zmeny v ďalších poverených osobách uvedených v ZoD (okrem osôb uvedených v bode 25.5 a 25.6.) sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 dní a to písomnou formou.
- 18.9 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie stavebnému dozorovi objednávateľa.
- 18.10 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebnému dozorovi objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly
- 18.11 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dozora, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 18.12 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať min. raz za mesiac v prípade naliehavosti aj častejšie. V prípade potreby môže kontrolné dni zvolávať aj objednávateľ.
- 18.13 Zhotoviteľ vypracuje mesačne a polročne správy o postupe prác a predloží ich objednávateľovi. Prvá správa bude pokrývať obdobie do konca prvého kalendárneho mesiaca, po dátume začatia prác. Potom budú správy predkladané mesačne a polročne, vždy do sedem dní, po skončení obdobia, ktorého sa týkajú.
- 18.14 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli byť narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie zoradené v albumoch - v dvoch vyhotoveniach), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.

Článok 19

Vyhotovenie preberacieho protokolu

- 19.1 O skutočnosti prevzatia diela, resp. jeho príslušnej časti objednávatelom sa musí v súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len „zákon o verejných prácach“) vyhotoviť preberací protokol s náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov¹. Ak by sa tento preberací protokol nevyhotovil, resp. nemal náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, na účely tejto zmluvy o dielo platí, že prebratie diela, resp. jeho príslušnej časti objednávatelom sa neuskutočnilo a stavebno-technický dozor nevydal preberací protokol podľa článku 10 všeobecných zmluvných podmienok „Preberanie stavby objednávatelom“.
- 19.2 Na účely zmluvy o dielo sa dielo, resp. príslušná časť diela považuje za odovzdanú zhotoviteľom objednávatelovi v deň, počas ktorého objednávatel preberie dielo, resp. príslušnú časť diela v súlade so zmluvou o dielo.
- 19.3 Pre preberanie výsledku prác, ktoré sú súčasťou predmetu diela a ktoré zhotoviteľ vykoná na diele alebo jeho príslušnej časti až po prevzatí diela alebo jeho príslušnej časti objednávatelom, zo strany objednávatela, sa primerane použijú ostatné ustanovenia tohto článku a ostatné ustanovenia zmluvy o dielo upravujúce preberanie diela alebo jeho príslušnej časti objednávatelom.

Článok 20

Plnenie povinností

- 20.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred zahájením a počas realizácie stavby.
- 20.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností bude objednávatel prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 20.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 20.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
- a) udržiavať stavenisko v nezaburinenom stave;
 - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.
 - c) nakoľko sa stavba bude realizovať bez vylúčenia verejnej premávky, je povinný zabezpečiť štátnu cestu dočasným dopravným značením odsúhlaseným dopravným inšpektorátom. Po ukončení pracovnej zmeny dopravné značenie obnoviť.
- 20.5 Dočasný záber staveniska potrebný pre realizáciu stavby odovzdá zhotoviteľ spätne objednávatelovi k zmluvnému termínu ukončenia diela.
- 20.6 Zhotoviteľ, najneskôr do 10 dní od podpisu zmluvy o dielo, predloží objednávatelovi na odsúhlasenie skúšobný plán stavby v súlade s § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach
- 20.7 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

¹ V čase uzatvorenia tejto zmluvy o dielo je týmto všeobecne záväzným právnym predpisom vyhláška č. 392/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.

Článok 21

Prerušenie a zastavenie prác

- 21.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 21.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- a) Zistenie vady projektu;
 - b) Pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci;
 - c) V prípade uvedenom v § 551 odst. 1) Obch. zákonníka:
 - ca) Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí od neho prevzatých alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do času výmeny vecí a daných pokynov. O čas, po ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na jeho dokončenie.
 - cb) Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v predošlom odseku, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spojené s nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použití pri zhotovovaní diela trval.
 - cc) Zhotoviteľ, ktorý nespĺnil povinnosť uvedenú v odseku "I", zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom.
- 21.3 Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 21.4 Obidve zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 21.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

Článok 22

Zmena zmluvy o dielo

- 22.1 Zmluvu o dielo je možné meniť a dopĺňať len písomnými, v postupnej následnosti číslovanými a štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísanými dodatkami, ak v zmluve o dielo nie je ustanovené inak. Pri uzatváraní dodatku k zmluve o dielo, ktorého navrhovateľom je stavebno-technický dozor alebo zhotoviteľ, je nevyhnutné dodržiavať postup uvedený v nasledovných ustanoveniach tohto článku.
- 22.2 Na účely zmluvy o dielo sa zmenou počas výstavby rozumie taká zmena zmluvy o dielo vrátane jej príloh, ktoré sú, čo sa týka práv a povinností neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo, ktorou sa upresňuje predmet diela zmenou časti technického

alebo technologického riešenia predmetu diela alebo sa upresňuje lehota výstavby alebo mení množstvo alebo cena jednotlivých položiek uvedených v prílohe zmluvy o dielo „Nákladová časť“ alebo cena za vykonanie diela alebo jeho časti.

22.3 Dôvodom alebo príčinou, ktorá vyvolá nevyhnutnosť potreby zmeny počas výstavby môže byť skutočnosť nezávislá od vôle objednávateľa alebo niektorá z týchto skutočností:

- a) odlišnosť skutočného stavu podzemných vedení vo vzťahu k stavu podzemných vedení podľa údajov ich vlastníkov alebo správcov v čase projektovania predmetu diela;
- b) odlišnosť voči prieskumom, na základe ktorých bol navrhnutý spôsob zakladania (odlišnosť základových pomerov voči geologickým prieskumom zistená počas vykonávania diela alebo zmena základových pomerov voči hydrogeologickým pomerom v čase projektovania predmetu diela, atď.);
- c) nové skutočnosti, ktoré vznikli v čase medzi vypracovaním projektu a vykonávaním diela (napr. činnosti iných právnických osôb a fyzických osôb v záujmovom území);
- d) vady pôvodnej dokumentácie (vrátane neúplnosti dokumentácie);
- e) zmena požiadaviek na predmet diela z hľadiska jeho budúceho užívania;
- f) uplatnenie v čase projektovania predmetu diela neznámych alebo neoverených riešení, materiálov, technológií a pod., ktorých použitie zníži cenu za vykonanie diela alebo skráti lehotu výstavby pri zachovaní projektovaných kvalít predmetu diela;
- g) zmeny vyvolané kolaudačnými konaniami a zmenami všeobecne záväzných právnych predpisov ovplyvňujúcich kolaudačné konania a uvedenie predmetu diela alebo jeho časti do prevádzky;
- h) zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem;
- i) zmena harmonogramu výstavby na podnet objednávateľa z dôvodu zmeny harmonogramu financovania stavby.

22.4 Dôsledkom zmeny počas výstavby môžu byť zmeny v nasledovných skutočnostiach:

- a) podmienky stavebného povolenia;
- b) hranica záberu pozemkov;
- c) technické riešenie diela;
- d) použité materiály a technológie;
- e) množstvá vykonaných prác, pričom jednotkové ceny a jednotkové sadzby jednotlivých položiek uvedené v zmluve o dielo musia ostať nezmenené, ak v zmluve o dielo nie je ustanovené inak;
- f) cena za vykonanie diela;
- g) lehota výstavby alebo iné časy plnenia ustanovené v zmluve o dielo;
- h) podmienky prevádzky a údržby vykonaného diela;
- i) životnosť diela;
- j) iné skutočnosti uvedené v zmluve o dielo alebo iné ustanovenia zmluvy o dielo.

22.5 Dopad zmeny počas výstavby môže v zmysle zmluvných podmienok zahrňovať:

- a) zmenu v množstvách ktorejkoľvek položky zahrnutej v zmluve o dielo;
- b) zmenu v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky uvedenej v zmluve o dielo;
- c) zmenu výšky, polohy alebo rozmerov niektorej časti stavby;
- d) nevykonanie niektorej práce, pokiaľ nemá byť vykonaná iným právny subjektom;
- e) akúkoľvek dodatočnú prácu, technologické zariadenie, materiály alebo služby nevyhnutné pre predmet diela, vrátane preberacích skúšok s nimi spojených, vrtov a ďalších skúšobných a výskumných prác a pod.;

f) zmenu následnosti a načasovania diela (harmonogram výstavby).

22.6 Návrh na zmenu počas výstavby musí obsahovať nasledovné náležitosti:

- a) písomná forma;
- b) zadefinovanie predmetu a vecnosti zmeny počas výstavby prostredníctvom príslušnej projektovej dokumentácie a popisovníku prác agregovaných položiek;
- c) označenie niektorého dôvodu alebo príčiny vyvolávajúcej potrebu zmeny počas výstavby uvedenej v odseku 22.4 tohto článku a označenie dôsledkov a dopadov zmeny podľa odseku 22. 5 tohto článku;
- d) ocenenie predmetu zmeny počas výstavby a zápis o prerokovaní jednotkových cien s príslušnou organizačnou zložkou objednávateľa podľa organizačného poriadku objednávateľa alebo inej vnútornej organizačnej normy objednávateľa (ďalej tiež len „príslušná organizačná zložka objednávateľa“), ak je v období predloženia zmeny počas výstavby k dispozícii, a rekapituláciu aktualizovanej ceny za vykonanie diela alebo časti diela v zmysle príslušných ustanovení tohto článku alebo ocenenie zmeny počas výstavby (odhad) a žiadosť zhotoviteľa o prerokovanie jednotkových cien s príslušnou organizačnou zložkou objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení tohto článku adresovanú objednávateľovi, ak zápis o prerokovaní jednotkových cien nie je v období predloženia návrhu zmeny počas výstavby k dispozícii, a rekapituláciu aktualizovanej ceny za vykonanie diela a časti diela v zmysle príslušných ustanovení tohto článku;
- e) písomné stanoviská dotknutých budúcich správcov príslušných častí stavby;
- f) súvisiace písomnosti (spravidla ide o záznam zo vstupného pracovného stretnutia operatívne zvolaného stavebno-technickým dozorom za účelom riešenia vzniknutého problému na stavbe za účasti objednávateľa, zhotoviteľa, autorského dozora a iných príslušných osôb ako napr. správcovia inžinierskych sietí atď.);
- g) písomné stanovisko autorského dozora, ktoré vypracuje v rámci výkonu činnosti autorského dozora pre stavbu, k technickej opodstatnenosti návrhu zmeny počas výstavby, k odlišnostiam zistenými počas vykonávania diela, s nevyhnutnými pokynmi, s návrhom riešenia pre objednávateľa pre plynulé pokračovanie výstavby, s návrhom na riešenie zmeny, resp. zabezpečenie dokumentácie zmeny počas výstavby alebo doplňujúcich výkresov zmeny počas výstavby;
- h) písomné stanovisko stavebno-technického dozora k návrhu zmeny počas výstavby, a to najmä s návrhom riešenia a nutných postupov, so špecifikáciou dopadov na zmluvu o dielo a cenu za vykonanie diela, napr. požiadavka na zabezpečenie projektového doriešenia problematiky - projektovú dokumentáciu zmeny počas výstavby alebo doplňujúcich výkresov zmeny počas výstavby, zabezpečenie stanovísk správcov sietí atď.;
- i) žiadosť o zabezpečenie posúdenia návrhu zmeny počas výstavby príslušnými organizačnými zložkami objednávateľa v súlade s vnútornými organizačnými normami objednávateľa adresovanú objednávateľovi.

22.7 Návrh zmeny počas výstavby je oprávnený predložiť objednávateľovi stavebno-technický dozor v prípadoch uvedených v zmluve o dielo alebo zhotoviteľ prostredníctvom stavebno-technického dozora (ďalej tiež len „navrhovateľ zmeny počas výstavby“). Navrhovateľ zmeny počas výstavby je však oprávnený predložiť návrh zmeny počas výstavby iba v prípade, ak si to vyžadujú objektívne skutočnosti alebo skutočnosti, za ktoré nezodpovedá zhotoviteľ alebo stavebno-technický dozor, a ktoré sa stanú zjavnými počas vykonávania diela.

22.8) Navrhovateľ zmeny počas výstavby je povinný zabezpečiť

- a) definovanie predmetu a vecnosti zmeny počas výstavby prostredníctvom príslušnej projektovej dokumentácie a popisovníku prác agregovaných položiek;
- b) ocenenie zmeny a zápis o prerokovaní jednotkových cien s príslušnou organizačnou zložkou objednávateľa, ak je v období predloženia zmeny k dispozícii, a rekapituláciu aktualizovanej ceny diela a časti diela v zmysle

príslušných ustanovení tohto článku alebo ocenenie zmeny (odhad) a žiadosť zhotoviteľa o prerokovanie jednotkových cien s príslušnou organizačnou zložkou objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení tohto článku adresovanú objednávateľovi, ak zápis o prerokovaní jednotkových cien nie je v období predloženia zmeny počas výstavby k dispozícii) a rekapituláciu aktualizovanej ceny diela a časti diela v zmysle príslušných ustanovení tohto článku;

- c) písomné stanovisko autorského dozora k dokumentácii na zmenu počas výstavby, ktoré vypracuje v rámci výkonu činnosti autorského dozoru pre stavbu (spravidla ide o stanovisko k projektovej dokumentácii na zmenu počas výstavby, k dodržaniu parametrov predpísaných pôvodnou dokumentáciou, zabezpečeniu jej súladu s podmienkami určenými stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami, technologickými postupmi podľa dokumentácie na ponuku);
- d) písomné stanoviská dotknutých budúcich správcov príslušných častí stavby, ak nimi nebude objednávateľ;
- e) iné súvisiace písomnosti a dokumenty (napr. v závislosti od okolností, za ktorých sa návrh zmeny počas výstavby).

22.9 K rokovaniu o jednotkovej cene alebo jednotkovej sadzbe je nevyhnutné na príslušnú organizačnú zložku objednávateľa predložiť

- a) zadefinovanie vecnosti príslušnou projektovou dokumentáciou a cez popisovník prác agregovaných položiek;
- b) vyjadrenie stavebno-technického dozora a príslušných organizačných zložiek objednávateľa k cenovému dopadu a zabezpečeniu finančného krytia navyše prác;
- c) súhlas stavebno-technického dozora s potrebou množstva položky (práce), s druhmi a nasadením strojov a v sporných prípadoch i so spotrebou materiálu.

Pri oceňovaní práce, ktorá je predmetom zmeny počas výstavby, sú stavebno-technický dozor, zhotoviteľ ako aj projektant povinný využiť v maximálnej možnej miere jednotkové ceny agregovaných položiek uvedených v databáze stavby, ktoré sú súčasťou zmluvy o dielo. O prerokovaní jednotkových cien alebo jednotkových sadzieb sa vyhotoví zápis, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dokladovej časti zmeny počas výstavby. Tento zápis sú za objednávateľa oprávnené podpísať aj zamestnanci objednávateľa, ktoré sú na základe písomného oznámenia objednávateľa oprávnené rokovať vo veciach cenových (článok 13 zmluvy o dielo).

22.10 Ak má byť súčasťou obsahu návrhu dodatku k zmluve o dielo zmena počas výstavby, ktorého uzatvorenie zamýšľa objednávateľovi navrhnuť zhotoviteľ alebo stavebno-technický dozor, sú títo povinní predložiť objednávateľovi najprv na schválenie návrh zmeny počas výstavby v dostatočnom časovom predstihu pred vykonaním prác, ktoré sú predmetom zmeny počas výstavby. Práce a činnosti, ktoré sú predmetom návrhu zmeny počas výstavby je možné vykonať a vyfakturovať až na základe účinného dodatku k zmluve o dielo, ktorého súčasťou obsahu bude aj príslušná zmena počas výstavby, ak v zmluve o dielo nie je ustanovené inak. Ak zhotoviteľ vykoná práce a činnosti, ktoré sú zmenou počas výstavby, pred nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o dielo, ktorého súčasťou obsahu bude aj príslušná zmena počas výstavby, a pre tento prípad nebudú splnené podmienky na aplikáciu žiadnej výnimky ustanovenej v zmluve o dielo, objednávateľ bude oprávnený požadovať od zhotoviteľa, bez tohto, aby boli dotknuté iné práva objednávateľa podľa zmluvy o dielo alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, odstránenie takto vykonaných prác a činností a uvedenie do pôvodného stavu, a to všetko na náklady zhotoviteľa.

22.11 Ak návrh zmeny počas výstavby predkladá zhotoviteľ, predloží tento návrh zmeny počas výstavby s náležitosťami uvedenými v odseku 22.6 a 22.8 s výnimkou náležitosti uvedenej v odseku 22.6 písm. h) stavebno-technickému dozorovi. Ten k návrhu zmeny počas výstavby vypracuje svoje písomné stanovisko, ktoré predloží spolu s návrhom zmeny počas výstavby objednávateľovi.

- 22.12 Ak objednávateľ schváli návrh zmeny počas výstavby, ktorý má všetky náležitosti ustanovené v zmluve o dielo, predložený zhotoviteľom prostredníctvom stavebno-technického dozora, zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi návrh dodatku k zmluve o dielo, ktorého obsahom bude objednávateľom schválený návrh zmeny počas výstavby. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že po schválení návrhu zmeny počas výstavby, ktorej navrhovateľom je zhotoviteľ prostredníctvom stavebno-technického dozora, objednávateľom, môže vypracovať návrh dodatku s obsahom v zmysle navrhovanej zmeny počas výstavby objednávateľ.
- 22.13 Ak objednávateľ schváli návrh zmeny počas výstavby, ktorý má všetky náležitosti ustanovené v tejto zmluve o dielo, predložený stavebno-technickým dozorom, objednávateľ následne vypracuje návrh dodatku k zmluve o dielo, ktorého obsahom bude tento schválený návrh zmeny počas výstavby.
- 22.14 Zhotoviteľ je oprávnený predložiť návrh akéhokoľvek dodatku k zmluve o dielo objednávateľovi len prostredníctvom stavebno-technického dozora.
- 22.15 Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že objednávateľ je oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve o dielo len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
- 22.16 Súčasťou každého dodatku k zmluve o dielo, ktorým sa mení cena jednotlivých položiek alebo cena za vykonanie diela alebo časti stavby musí byť rekapitulácia ceny diela a ceny časti stavby, ktorou sa aktualizuje cena za vykonanie diela alebo časti stavby v čase uzatvorenia dodatku k zmluve o dielo.
- 22.17 Pri zmenách ceny za vykonanie diela sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia, ktorý použili pri uzatváraní zmluvy o dielo, pričom sú povinné vychádzať z pôvodne stanovenej kalkulácie hodinových sadziieb, z pôvodne stanovených databáz ocenenia materiálov, strojov a mechanizmov, z príslušných taríf a sadziieb.
- 22.18 Ak zmena rozsahu prác (množstva) nemá presiahnuť desať percent z celkového množstva prác v konkrétnej položke uvedenej v prílohe zmluvy o dielo „Nákladová časť“, takúto zmenu rozsahu prác (množstva) môže navrhnúť objednávateľovi stavebno-technický dozor. Ak túto zmenu schváli objednávateľ, pričom na účely tohto odseku sa za súhlas objednávateľa považuje aj súhlas investičného riaditeľa objednávateľa, stavebno-technický dozor vykoná príslušný zápis v stavebnom denníku. Jednotkové ceny alebo jednotkové sadzby však musia ostať v tomto prípade nezmenené, pokiaľ zmluva o dielo neustanovuje inak. Povinnosť zmluvných strán uzatvoriť postupom, ktorý je ustanovený v tomto článku zmluvy o dielo, dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa v súlade s takto uskutočnenou zmenou rozsahu prác (množstva) zmení množstvo príslušnej položky uvedenej v prílohe zmluvy o dielo „Nákladová časť“, nie je dotknutá a stavebno-technický dozor je povinný následne bez zbytočného odkladu predložiť postupom ustanoveným v zmluve o dielo príslušný návrh zmeny počas výstavby.
- 22.19 Vo výnimočných prípadoch, ak bude ohrozený život alebo zdravie osôb alebo ak bude ohrozená bezpečnosť osôb alebo diela alebo ak bude ohrozený príľahlý majetok, stavebno-technický dozor bude oprávnený postupovať podľa príslušných ustanovení zmluvy o dielo (napr. ods. 13.1 všeobecných zmluvných podmienok „Právo na zmenu“) a rozhodnúť o vykonaní nevyhnutných opatrení na zamedzenie vzniku, odvrátenie alebo obmedzenie hroziacich škôd na živote zdraví alebo majetku, pričom tieto nevyhnutné opatrenia môžu byť aj zmenami počas výstavby, a to aj bez dodržania ustanovení tohto článku týkajúcich sa zmien počas výstavby. Stavebno-technický dozor následne bude bezodkladne o tejto skutočnosti a týchto nevyhnutných opatreniach informovať investičného riaditeľa objednávateľa a bezodkladne predloží postupom podľa tohto článku objednávateľovi všetky písomnosti týkajúce sa takto vykonanej zmeny počas výstavby. Zmluvné strany následne uzatvoria dodatok k zmluve o dielo, ktorého predmetom bude úprava ceny za vykonanie diela alebo iných

ustanovení zmluvy o dielo vyplývajúca z realizácie takéhoto nevyhnutného opatrenia.

Článok 23

Zánik zmluvy o dielo

- 23.1 Zmluva o dielo zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán, ktoré vyplývajú z jej obsahu a všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy o dielo niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou zmluvy o dielo niektorou zmluvnou stranou.
- 23.2 V prípade zániku zmluvy o dielo dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy o dielo dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy o dielo dohodou.
- 23.3 Objednávateľ alebo zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo v prípadoch ustanovených vo všeobecných záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a v zmluve o dielo. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo okrem iných prípadov ustanovených v zmluve o dielo alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch aj v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o dielo alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov podstatným spôsobom.
- 23.4 Objednávateľ alebo zhotoviteľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu o dielo v prípadoch ustanovených vo všeobecných záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a v zmluve o dielo. Ak v zmluve o dielo nie je pre konkrétny prípad ustanovená iná výpovedná lehota, tak je výpovedná lehota štrnásť kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výpovede do sídla príslušnej zmluvnej strany. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu o dielo okrem iných prípadov ustanovených v zmluve o dielo alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch aj v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o dielo alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov podstatným spôsobom.

Článok 24

Ostatné ustanovenia

- 24.1 Neoddeliteľnou súčasťou obsahu zmluvy o dielo, čo sa týka práv a povinností zmluvných strán, sú nasledovné prílohy zmluvy o dielo:
- ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený, ako zhotoviteľ).
 - zvláštne zmluvné podmienky²;
 - technicko – kvalitatívne podmienky³;
 - zvláštne technicko – kvalitatívne podmienky⁴;
 - nákladová časť⁵.
 - projektová dokumentácia⁶;
 - kalkulačný vzorec,
 - databáza profesií, strojov a dopravy

² Zvláštne zmluvné podmienky sú súčasťou týchto súťažných podkladov ako časť 3 zväzku 2 súťažných podkladov.

³ Technicko-kvalitatívne podmienky sú obsiahnuté vo zväzku 3 súťažných podkladov.

⁴ Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky sú obsiahnuté vo zväzku 3 súťažných podkladov.

⁵ Nákladová časť je zväzkom 4 súťažných podkladov, pričom ocenený súpis položiek bude súčasťou obsahu zmluvy o dielo v podobe, v akej ho ocenený predložil zhotoviteľ vo svojej ponuke.

⁶ Projektová dokumentácia je zväzkom 5 súťažných podkladov.

- i) doklady vydané v priebehu výstavby, písomne doručené zhotoviteľovi a označené ako súčasť zmluvy,
 - j) podrobný harmonogram prác a jeho aktualizované verzie,
 - k) skúšobný plán stavby,
 - l) poisťná zmluva,
 - m) plán BOZP,
 - n) zásady BOZP na stavenisku,
 - o) fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy o dielo na zmluvnej strane zhotoviteľa.
- 24.2 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami písomností alebo právnych úkonov, ktoré sú uvedené v tomto odseku, použije sa nasledovné zostupné poradie prednosti, záväznosti a dôležitosti týchto písomností alebo právnych úkonov:
- 1. zmluva o dielo bez ustanovení zvláštnych zmluvných podmienok a všeobecných zmluvných podmienok a ostatných jej príloh,
 - 2. oznámenie o prijatí ponuky,
 - 3. príloha k ponuke, vysvetlenie podmienok účasti, v tomto prípade bez určenia poradia dôležitosti,
 - 4. zvláštne zmluvné podmienky,
 - 5. všeobecné zmluvné podmienky,
 - 6. zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky,
 - 7. technicko-kvalitatívne podmienky,
 - 8. projektová dokumentácia,
 - 9. nákladová časť.
- 24.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe žiadosti objednávateľa doručiť do sídla objednávateľa vyplnený aktualizovaný formulár „Finančný výkaz“, ktorý je prílohou 4.4 zväzku 1 súťažných podkladov.
- 24.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote siedmich kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo doporučené doručiť do sídla objednávateľa vyplnený a príslušnou bankou potvrdený formulár „Finančná identifikácia“, ktorý je prílohou 4.5 zväzku 1 súťažných podkladov. Všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy o dielo alebo v súvislosti s jej plnením povinný hrať zhotoviteľovi, sa budú pripisovať v prospech účtu, ktorého majiteľom je podľa tohto vyplneného formuláru potvrdeného bankou zhotoviteľ (*niektorý z účastníkov tejto zmluvy o dielo na strane zhotoviteľa*). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu je povinný oznámiť objednávateľovi primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto odseku.
- 24.5 Zhotoviteľ sa pri vykonávaní diela zaväzuje postupovať čestne a nestranne, zachovávať obchodné tajomstvo, zdržať sa všetkých verejných vyhlásení týkajúcich sa vykonávania diela bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa a nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijímať akúkoľvek výhodu, ktorá by bola nezlučiteľná so záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy o dielo. Všetky dokumenty a iné písomnosti, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytnú, sa budú považovať za dôverné. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných predpisov nie sú týmto odsekom dotknuté.

Článok 25

Záverečné ustanovenia

- 25.1 Nebezpečenstvo škody na stavbe počas jej zhotovovania znáša zhotoviteľ.
- 25.2 Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že zamestnanci objednávateľa nie sú oprávnení akýmkoľvek spôsobom zaväzovať objednávateľa alebo rozhodovať v mene objednávateľa, ak v zmluve o dielo nie je ustanovené inak alebo ak im na to nebola udelená príslušná plná moc.

- 25.3 Peňažný záväzok sa na účely zmluvy o dielo považuje za splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany.
- 25.4 Objednávateľ si je oprávnený jednostranne započítať svoje oprávnené pohľadávky voči zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, zmluvných pokút alebo iných zmluvných sankcií voči zhotoviteľovi uvedených v zmluve o dielo alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo z iných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi, s pohľadávkami zhotoviteľa voči objednávateľovi, a to aj v prípade, ak sa tieto vzájomné pohľadávky ešte nestali splatnými. Zhotoviteľ udeľuje týmto k takémuto započítaniu svoj súhlas.
- 25.5 Táto zmluva o dielo sa spravuje slovenským právnym poriadkom.
- 25.6 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve o dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike (napr. zákon o cenách).
- 25.7 Zmluva o dielo má 26 strán a prílohy podľa ods. 24.1. Je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 25.8 Zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 25.9 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy o dielo oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

Počet príloh: 4

V Bratislave dňa: 2. 8. 2007

Vo Zvolene dňa: 11.7.2007

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


Ing. Roman Zembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava


Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

Dopravný, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-3-


Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

Kalkulačný vzorec : $JC = H + M + S + OPN + R + Z$

Jednotlivé symboly znamenajú:

- H** nákupné ceny materiálu vrátane obstarávacích nákladov
- M** mzdy vo forme KNPS (komplexný náklad na pracovnú silu)
- S** sadzby mechanizačných a dopravných prostriedkov v zmysle platného vnútropodnikového cenníka
- OPN** ostatné priame náklady podľa sadzieb dopravy
- R** réžia výrobná vo výške 10 % z priamych nákladov , t.j. **H+M+S+OPN**
- Z** zisk vo výške 2 % z priamych nákladov a réžie, t.j. **H+M+S+OPN+R**

Stavba: I/72 Piesok - Bystrá, II.etapa
DATABÁZA PROFESIÍ - MZDY

Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková
229	strelmajster a pomocník strelmajst.	Nh	243,00
321-4	montážnik - zvarač	Nh	224,50
411-2	železobetonár - betonár	Nh	223,42
412-2	železobetonár - železiar	Nh	223,42
413-1	murár-murár	Nh	225,74
414-4	montážnik - stavebný montážnik prefa konštr.	Nh	224,50
415-0	tesár - tesár, lesenár	Nh	234,63
419-3	robotník - stavebný robotník	Nh	214,27
420-5	PSV - stavebný klmpiar	Nh	251,85
421-9	zámočník - stavebný zámočník	Nh	202,63
425-5	PSV - izolatér	Nh	251,85
429-5	PSV - maliar - natierač	Nh	251,85
430-1	murár - dlaždič	Nh	225,74
431-3	robotník - asfaltér cestný	Nh	214,27
520-7	strojník - obsluha mechanizačného prostriedku	Nh	214,27

Stavba: I/72 Piesok - Bystrá, II.etapa
DATABÁZA STROJOV

Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková
0131	rýpadlo CAT 325 LN 1.5 m3	SH	1 354,00
0161	Rýpadlo-nakladač KOMATSU PW 130	Sh	771,00
0161A	Rýp-nakl KOMATSU PW 130+baranidlo	Sh	848,00
0161B	Rýp-nakl KOMATSU PW 130+búracie kladivo	Sh	848,00
0224	dózer KOMATSU D 65 EX 12	Sh	1 312,00
0228	dózer CAT D 6 R	Sh	1 312,00
0251	greader CAT 140 G	Sh	1 344,00
0253	greader KOMATSU GD 650A-2E	Sh	1 344,00
0301	T-815 UDS 114 A dokončovací stroj	Sh	832,00
043C	valec CAT CB 544 C živičný	Sh	822,00
043D	valec CAT CS 573 C zemný	Sh	880,00
043E	valec CAT CS 583 C zemný	Sh	920,00
043F	valec VSH 150 živičný	Sh	720,00
0441	valec VVW 3403	Sh	154,00
0452	valec BW 75 S	Sh	154,00
0475	pech vibračný WACKER DPU 6055	Sh	131,00
0481	ponorný vibrátor Dynapac AL 56	Sh	56,00
0512	vrtná súprava Bohler BPI 115 MC	Sh	1 763,00
0812	čerpadlo na betón ELBA AP 7018	Sh	1 808,00
1011	T 815 sklápač	Sh	839,00
1021	T 815 valník s hydraulickou rukou	Sh	946,00
1033	auto kropiace T 815 CAV 11	Sh	877,00
1035	auto kropiace T 815 - UK8	Sh	678,00
1041	zametací stroj Cleango	Sh	791,00
1067	LIAZ distribútor - postrekovač živíc	Sh	1 345,00
1411	nakladač UNC 060	SH	371,00
1414	nakladač UNC 061	Sh	382,00
1422	nakladač CAT 966 D	Sh	1 322,00
1423	nakladač CAT 950 F	Sh	1 083,00
1426	nakladač Komatsu WA 470-3 M	Sh	1 322,00
1713	autožeriav AD 20 T815	Sh	835,00
1714	autožeriav AD 28 T815	Sh	1 011,00
1731	žeriav MB 1030	Sh	1 590,00
1901	Fréza živičná Bitelli	Sh	4 960,00
1923	Varič asfaltu SUPER SHOT 125	Sh	826,00
1942	fínišer DYNAPAC 12000 R	Sh	2 026,00
1951	Rezač škár CEDIMA CF 2000 B/D	Sh	118,00
2419	kompresor Comp Air Z42 G6	Sh	449,00
241A	kompresor Comp Air Z58-10	Sh	587,00
241E	kompresor PD 200.1	Sh	448,00
4212	zvárací agregát WD 320	Sh	155,00
4213	zvárací agregát MAX 201	Sh	157,00
45097	vys. supr. SILENCE LEISTER	SH	48,00
5123	ponorné čerpadlo KDFU 80	Sh	24,00
5123*	ponorné čerpadlo KDFU 80 v kľude	Sh	16,00
5611	píla motorová HUSQUARNA 40	Sh	49,00
5932	búracie kladivo WACKER BH 23	Sh	108,00
5953	elektrocentrála Olympian GR-75	Sh	435,00
5955	elektrocentrála Wacker GS 5,7	Sh	74,00
5960	Zariadenie na čistenie tlakovou vodou Kránzle	Sh	57,00