

1002, 7A, Reg. Z. 2008  
3x ISPO

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 535/6350/2008/T-7/08 zo dňa 28. 7. 2008

na vypracovanie a dodanie aktualizácie Zámery v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a vypracovanie dokumentácie stavebného zámery (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu:

**„I/15 Stropkov, preložka cesty“**

**O b j e d n á v a t e ľ:** Slovenská správa ciest  
**Adresa:** Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma:** rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006  
**Štatutárny orgán:** Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve:** Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
**IČO:** 00 33 28  
**DIČ:** 2021067785  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

**Z h o t o v i t e ľ:** ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby  
**Adresa:** Slovenská 86, 080 01 Prešov  
**Právna forma:** Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P  
**Štatutárny orgán:** Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti  
Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti  
**IČO:** 17085501  
**DIČ:** 2020518027  
**IČ-DPH:** SK2020518027  
**Bankové spojenie:** Československá obchodná banka a.s., č.ú.113542973/7500

### menia a dopĺňajú

na základe vzájomných dohovorov ustanovenia zmluvy o dielo č. 535/6350/2008/T-7/08 zo dňa 28.7.2008. Z dôvodu neukončeného procesu územného konania (legislatívne prietahy zo strany dotknutých účastníkov územného konania) sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene termínu plnenia nasledovne:

### čl. 4

#### Termín plnenia

Bod 4.1.7 má nové znenie:

4.1.7 Kompletná dokumentácia na ponuku (DP): **do 30. 4. 2010**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 535/6350/2008/T-7/08 zo dňa 28. 7. 2008. Je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise tri vyhotovenia.

V Košiciach dňa: 11. 12. 2009

V Prešove dňa: 8. 12. 2009

za objednávateľa: **Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice

za zhotoviteľa: **Ing. Michal Dúbravský**  
konateľ spoločnosti