

Objednávateľ a zhotoviteľ na základe vzájomnej dohody menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. obj.: 794/6470/2009, č. zhot.: 178/2009/0/3 zo dňa 16.12.2009 nasledovne:

### V. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v lehote: **do 31.05. 2010**

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. obj.: 794/6470/2009, č. zhot.: 178/2009/0/3 zo dňa 16.12.2009, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. obj.: 794/6470/2009, č. zhot.: 178/2009/0/3 zo dňa 16.12.2009. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Žiline: 22.12.2009

Za objednávateľa :

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-11-

.....  
**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**  
riaditeľ Investičnej výstavby  
a správy ciest Žilina

V Bratislave:

Za zhotoviteľa :

**Dopravný, a. s.**  
Drieňová 27, 826 08 Bratislava  
01501

.....  
**Ing. Dušan Šamudovský, CSc.**  
člen predstavenstva

.....  
**Ing. Juraj Androvič**  
riaditeľ závodu Žilina  
na základe plnej moci

.....