

Objednávateľ a zhotoviteľ menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. obj.: 803/6470/2009, č. zhot.: 09 036 zo dňa 23.12.2009 na základe vzájomnej dohody nasledovne:

ČL. III. TERMÍN PLNENIA

3.1. Termín realizácie: **do 31.05. 2010**

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. obj.: 803/6470/2009, č. zhot.: 09 196 zo dňa 23.12.2009, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. obj.: 803/6470/2009, č. zhot.: 09 196 zo dňa 23.12.2009. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom dva si ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ'.

V Žiline 31. 12. 2009

Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-11-

.....
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest Žilina

V Žiline

Za zhotoviteľa :

CESTNÉ STAVBY ŽILINA
spol. s r.o.
011 54 ŽILINA
-7-

.....
Stanislav Raab
konateľ spoločnosti

Ing. Dušan Tison
konateľ spoločnosti