

V002, 7W, VN
3X CMR
Reg 700

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 807/6350/2009/PPZ-17/09 zo dňa 30.12.2009 na stavebné práce :
I/74-007 Humenné most

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve o dielo so sídlom : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P
Štatutárny orgán : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
: Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
IČO : 317 21079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : SK 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava
Číslo účtu : 6620753027/1111
Bankové spojenie : Volksbank Slovensko a.s.
Číslo účtu : 4340067218/3100

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 807/6350/2009/PPZ-17/09 zo dňa 30.12.2009 na základe vzájomnej dohody takto:


ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 Čas plnenia

Bod 2.2.2 má nové znenie:

2.2.2 Na základe výšky finančných prostriedkov pridelených v kontrakte na rok 2010 pre predmet zmluvy sa čas plnenia na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán upravuje v súlade s bodom 4.3 zmluvy o dielo nasledovne:

Dokončenie realizácie diela : 07/2011



ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

Doplňa sa bod 3.7.

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že úprava termínu dokončenia realizácie diela v zmysle článku 2., bod 2.2.2 dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 807/6350/2009/PPZ-17/09 zo dňa 30.12.2009 nebude dôvodom na úpravu ceny diela v zmysle Zväzku 2., Časť 2.3. Zmluvné podmienky zvláštne, článok 13. Zmeny a úpravy, podčlánok 13.8. Úpravy ceny v dôsledku valorizácie.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 807/6350/2009/PPZ-17/09 zo dňa 30.12.2009, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 807/6350/2009/PPZ-17/09 zo dňa 30.12.2009.


Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 807/6350/2009/PPZ-17/09 zo dňa 30.12.2009, a prehlasujú že nebol uzavretý v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tohto dodatku k zmluve a na znak súhlasu ho podpísali.

Dátum: 15.04.2010

Dátum: 15.04.2010


Za objednávateľa:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardajovská 13
080 06/LUBOTICE



Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti