

# DODATOK č. 1

Vzor, 14.7.10  
3x CMD  
Reg 210

k Zmluve o dielo č. 460/6350/2009/07/09 zo dňa 22.02.2010 na stavebné práce :  
**I/18-500 Strážske nadcestie**

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
**Adresa** : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
**Právna forma** : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008  
**Štatutárny orgán** : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve o dielo so sídlom** : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice  
**IČO** : 00 33 28  
**DIČ** : 2021067785  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

**a**

**Zhotoviteľ** : C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
**Adresa** : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
**Právna forma** : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P  
**Štatutárny orgán** : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti  
: Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti  
**IČO** : 317 21079  
**DIČ** : 2020524000  
**IČ DPH** : SK 2020524000  
**Bankové spojenie** : UniCredit Bank a.s. Bratislava  
**Číslo účtu** : 6620753027/1111  
**Bankové spojenie** : Volksbank Slovensko a.s.  
**Číslo účtu** : 4340067218/3100

## menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 460/6350/2009/07/09, zo dňa 22.02.2010 na základe vzájomnej dohody takto :

## Čl. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.2 Čas plnenia

Bod 2.2.2 má nové znenie:

2.2.2 Na základe výšky finančných prostriedkov pridelených v kontrakte na rok 2010 pre predmet zmluvy sa čas plnenia na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán upravuje v súlade s bodom 4.3 zmluvy o dielo nasledovne:

**Dokončenie realizácie diela** : 10/2011



### ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

#### Dopĺňa sa bod 3.5.

**3.5** Zmluvné strany sa dohodli, že úprava termínu dokončenia realizácie diela v zmysle článku 2., bod 2.2.2 dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 460/6350/2009/07/09, zo dňa 22.02.2010 nebude dôvodom na úpravu ceny diela v zmysle Zväzku 2., Časť 2.3. Zmluvné podmienky zvláštne, článok 13. Zmeny a úpravy, podčlánok 13.8. Úpravy ceny v dôsledku valorizácie.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 460/6350/2009/07/09, zo dňa 22.02.2010, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 460/6350/2009/07/09, zo dňa 22.02.2010.

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.


Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 460/6350/2009/07/09, zo dňa 22.02.2010, a prehlasujú že nebol uzavretý v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tohto dodatku k zmluve a na znak súhlasu ho podpísali.


Dátum: 15.04.2010

Dátum: 15.04.2010

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

  
.....  
**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

  
.....  
**Ing. Bohdan Kušvara**  
konateľ spoločnosti