

Dodatok č. 1/2010

**k zmluve o dielo, uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník**

č. objednávateľa: 602/6131/2010

č. zhotoviteľa: 2404/2010

na zhotovenie dokumentácie pre stavebný zámer (dokumentácie pre územné rozhodnutie) (DSZ/DUR), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre ponuku (DP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu:

„Cesta I/64 Nové Zámky – rozšírenie“.

(ďalej len „dodatok“)

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu:

Právna forma:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Slovenská správa ciest

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC Bratislava,
Miletičova 19, 820 05 Bratislava
rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005
zo dňa 14.2.2005 zmenenou rozhodnutím MDPaT SR č. 100 zo dňa
11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008

Štátna pokladnica
7000135433/8180
00 33 28
2021067785

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Právna forma:
Zápis v obchodnom registri:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 Prešov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 262/P
Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

Ing. Michal Dúbravský,
Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
Ing. Michal Dúbravský
Československá obchodná banka a. s.
113542973/7500
17085501
2020518027

Článok II. Zmeny a doplnky

2.1 Zmluvné strany sa podľa ustanovenia článku 12. bod. 12.3 zmluvy o dielo č. objednávateľa: 602/6131/2010, č. zhotoviteľa: 2404/2010 na zhotovenie dokumentácie pre stavebný zámer (dokumentácie pre územné rozhodnutie) (DSZ/DUR), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre ponuku (DP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu: „Cesta I/64 Nové Zámky – rozšírenie“, uzavretej dňa 31.03.2010 (ďalej len „zmluva o dielo“) dohodli na tomto dodatku:

2.2 Článok 5 bod 5.1.1 sa zmluvy sa nahrádza novým znením a to:

„5.1.1	DSZ/DÚR vo variantoch	: do 31.03.2011
	DSZ/DÚR na vybraný variant	: do 3 mesiacov po výbere variantu
	DSP	: do 5 mesiacov od výzvy objednávateľa
	DP	: do 3 mesiacov od výzvy objednávateľa.“

Dôvodom pre úpravu termínu dodania DSZ/DÚR na vybraný variant je nezaradenie projektovej prípravy stavby „Cesta I/64 Nové Zámky – rozšírenie“ do kontraktu, uzatváraného medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Slovenskou správou ciest na rozpočtový rok 2010.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.

3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.


3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.4 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia sú pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Za objednávateľa :

V Bratislave dňa **28. 04. 2010**


.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava



Za zhotoviteľa:

V Prešove dňa

.....
Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti



Odtlačok pečiatky:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

Odtlačok pečiatky:

ISPO spol. s r.o. 
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

