

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa **6131/606/2006** č. zhotoviteľa **7532-01**

na zhotovenie Dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a
Dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)

pre stavbu:

" Cesta I/51 Holič – obchvat, II. etapa "

Dodatok č. 1 je vyhotovený po predchádzajúcej dohode zmluvných strán a na základe stanoviska v liste objednávateľa j.č.487/6150/2007 z 29.1.2007 k rokovaniu, ktoré sa konalo dňa 16.1.2007 na Mestskom úrade v Holiči a špecifikácie rozsahu prác uvedených v prílohe č. 1.1.

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

Nové znenia odsekov 1.1 a 1.2:

- | | | |
|-------|---|--|
| 1.1 | OBJEDNÁVATEL:
Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

IČO:
DIČ:
d'alej len "objedávateľ" | SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava

Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania
Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy
p. Dana Neckárová, oddelenie prípravy stavieb

Štátna pokladnica
7000135433/8180

00 33 28
2021067785 |
| - a - | | |
| 1.2 | ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:
V zastúpení:

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie: | DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B

Predstavenstvo a.s.
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Ing. Richard Urban, člen predstavenstva a.s.

Ing. Richard Urban, riaditeľ divízie Bratislava
Ing. Mikuláš Jurkovič, vedúci odd. cesty, Ing. Marta Kodajová

VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Dunajská |

Číslo účtu: 24402 – 012/0200
 IČO: 31 322 000
 IČ DPH: SK2020524770
ďalej len "zhotoviteľ"

č. 3 ROZSAH A OBSAH

Vkladá sa nový odsek 3.7:

- 3.7 Na základe požiadavky objednávateľa bude navrhnuté Prepojenie ciest I/2 a I/51 v mieste jestvujúceho mosta na ceste I/51 ponad Staničnú ulicu a železnicu. Navyše práce podľa ods. 3.7 vrátane širšieho zamerania územia sú špecifikované v prílohe č.1.1 tohto dodatku č.1. Príloha č.1.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD.

ČL. 5 TERMÍNY PLNENIA

Nové znenie odseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Podklady a prieskumy v termíne do **15.11.2006**,
- 5.1.2 Koncept DSZ a DÚR na kontrolu v termíne do **10. 07. 2007 na dobu 10 dní**,
- 5.1.3 Čistopis DSZ a DÚR v termíne do **31. 07. 2007**.

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Nové znenie odseku 6.1:

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. MF SR o cenách v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

DSZ a DÚR bez DPH podľa ZoD:	2 284 930,00 Sk
Navyše práce podľa Prílohy č.1.1 Dodatku č.1 bez DPH:	435 620,00 Sk
Cena bez DPH spolu ZoD a Dodatok č.1:	2 720 550,00 Sk
DPH 19 %:	516 904,50 Sk
Spolu s daňou:	3 237 454,50 Sk

Slovom: Tri milióny dvestotridsaťsedemtisíc štyristopäťdesiatštyri a 50/100 Sk

Vkladá sa nový odsek 6.7:

- 6.7 Cena za navyše práce podľa ods.3.7 je stanovená v zmysle ods. 6.2 a v súlade s ods. 6.4, 6.6 a 10.1 tejto zmluvy. Špecifikácia ceny za navyše práce je v Prílohe č. 1.1 tohto dodatku.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 7532-01 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu Dodatku podľa ods.11.4 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom rozhoduje neskorší dátum podpisu jednej zo zmluvných strán.

Dodatok č. 1 vrátane Prílohy č.1.1 má štyri strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa 26 MAR 2007


V Bratislave, dňa


Objednávateľ:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-20-

Zhotoviteľ:

DOPRAVOVÝ PROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
21


Ing. Viliam Žák
riaditeľ investičnej výstavby a
správy ciest Bratislava


Ing. arch Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.


Ing. Bartolomej Sechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.

Stavba: CESTA I/51 Holíč - obchvat

Príloha č. 1.1

Dokumentácia stavebného zámeru a Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Naviac práce podľa Dodatku č.1

Činnosť	Sadzba Sk/h				Medzisúčtet v Sk	Cena celkom Sk
	800,-	630,-	470,-	390,-		
	Potrebný počet hodín					
1 Projektová časť						351 200
Posúdenie VVN (z dôvodu zmeny tvaru križovatiek)	44				35 200	
Naviac objekt VVN	25				20 000	
Nové prepojenie ciest I/2 a I/51 na Hodonín	370				296 000	
					0	
					0	
2 Podklady a prieskumy						84 420
Domeranie územia		134			84 420	
Navrhovaná cena bez DPH:						
DPH 19 %:						
Navrhovaná cena spolu s daňou:						

Naviac práce:


Projektová časť :

- na rokovani dňa 9.10.2006 sa križovatka „Pri parku“ (obj.104) presunula z polohy severnej strany historického múra, v mieste bývalého Benzinolu na západnú stranu historického múra,
- zmena tvaru križovatky voči štúdiu pri Trnovci,
- zmena tvaru križovatky voči štúdiu pri Kátove,
- jestvujúca poľná cesta pri objekte 111 je v štúdiu v inej polohe ako v skutočnosti,
- prepojenie závodov na novú miestnu komunikáciu, (z dôvodu zníženia počtu napojení na novú I/2),
- nové prepojenie ciest I/2 a I/51 v mieste jestvujúceho mostu na ceste I/51 ponad Staničnú ulicu a železnicu,
- odsun I/2 od železničného priecestia pre bitútku,
- odklonenie cesty I/2 na začiatku úseku pri Kopčanoch,
- VVN - z dôvodu zmeny tvaru križovatiek je potrebné nové posúdenie,
- nové prepojenie ciest I/2 a I/51 na Hodonín – nový mostný objekt, múry, nové časti komunikácií, nová mestská komunikácia.

Podklady a prieskumy :

Domeranie územia z titulu naviac prác (Projektová časť)

Objednávateľ: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
 Investičná výstavba a správa ciest
 Miletičova 19
 820 05 BRATISLAVA
 -20-




Ing. Viliam Žák
 riaditeľ investičnej výstavby a
 správy ciest Bratislava

Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava
 21



Ing. arch Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ a.s.



Ing. Bartolomej Sechný
 podpredseda predstavenstva a
 obchodno-technický riaditeľ a.s.