

**D o d a t o k č. 1****k zmluve o dielo na vypracovanie doplnku technickej štúdie****pre stavbu****„Cesta I/51 Senica - Jablonica - Trstín“**

Slovenská správa ciest, ďalej nazývaná **objednávateľ** a firma IKP Consulting Engineers, s.r.o., ďalej nazývaná **zhotoviteľ**, uzavreli dnešného dňa tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo na dodávku výkonov na stavbu „Cesta I/51 Senica - Jablonica - Trstín“ (ďalej iba **zmluva**).

Ustanovenia **zmluvy** sa menia a dopĺňajú takto:

**1. Ustanovenia zmluvy sa menia a dopĺňajú takto****Čl. 2. Predmet zmluvy:**

Bod 2.1 sa dopĺňa o nasledovné :

- Preriešenie úrovňovej T – križovatky v prac. km cca 4,2 (červený variant – obchvat Senice) na priesečnú tak, aby bolo možné pripojenie priemyselného parku obojstranne.
- Preriešenie technického riešenia preložky cesty I/51 (obchvat Trstína) s cestami II/502 a III/50213 mimoúrovňovo s možnosťou jazdy vo všetkých smeroch a možnosť mimoúrovňového križovania cesty II/502 so železničnou traťou Trnava – Kúty. Uvedené po posúdení zapracovať ako ďalší podvariant.

**Čl. 5 Termín plnenia**

Čl. 5 sa dopĺňa o nové znenie :

5.2 Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy podľa doplneného bodu 2.1. : **do 29.2.2008**

**Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky**

Nové znenie čl. 6.1 :

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2.1 zmluvy a dodatku č.1 je dohodnutá dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je stanovená:

<b>Cena prác celkom bez DPH</b>	<b>692 900,- Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>131 651,- Sk</b>
<b>Cena prác s DPH</b>	<b>824 551,- Sk</b>

Z toho cena za rozšírení diela je:

Cena prác bez DPH	197 900,- Sk
DPH 19%	37 601,- Sk
Cena prác s DPH	235 501,- Sk

Nové znenie čl. 6.3 :

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia do sídla objednávateľa. Platby za práce budú fakturované v 3 čiastočných splátkach:

a) Fakturácia platby do 31.11.2007 - čiastočná fakturácia (95% ceny prác základnej časti diela)

Cena prác bez DPH	470 250,0 Sk
DPH 19%	89 347,5 Sk
Cena prác s DPH	559 597,5 Sk

- b) Fakturácia platby do 29.2.2008 - čiastočná fakturácia (95% ceny prác rozšírenia diela podľa dodatku 1)

Cena prác bez DPH	188 005,0 Sk
DPH 19%	35 720,9 Sk
Cena prác s DPH	223 725,9 Sk

- c) Fakturácia platby do 30.5.2008 - čiastočná fakturácia po podrobnom posúdení dokumentácie (5% z celkovej ceny diela)

Cena prác bez DPH	34 645,0- Sk
DPH 19%	6 582,6- Sk
Cena prác s DPH	41 227,6 Sk

## 2. Záverečné ustanovenia

Všetky ustanovenia **zmluvy**, pokiaľ nie sú zmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti a vzťahujú sa rovnako na predmet plnenia tohto dodatku.

Tento dodatok nadobúda účinnosti dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení dostane každá zmluvná strana dve vyhotovenia.


V Bratislave, dňa **30. 11. 2007**

Ing. Viliam Žák,  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava.



V Prahe, dňa

Ing. Jindřich Zeman  
prokurista IKP Consulting Engineers, s.r.o.



**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
- 20 -

**IKP** IKP Consulting Engineers, s.r.o.  
Jirákova 222/4, 130 08 Praha 3  
Tel: +420 225 733 111 Fax: +420 225 733 695  
IČ: 457 89 016 (7) DIČ: CZ45789016

Stavba : CESTA I/51 SENICA - JABLONICA - TRSTÍN

TECHNICKÁ ŠTÚDIA - DOPLNOK

/základná časť/

DÁTUM : 27.8.2007

Činnosť	sadzba Sk/ h	sadzba Sk/ h	sadzba Sk/ h	sadzba Sk/ h	Cena celkom v Sk
	700	575	450	300	
Potrebný počet hodín					
Technická štúdia - doplnok					
A	40	45	30	16	72 175
B	20	45	25	15	55 625
C	80	240	150	45	275 000
D	8	20	20	5	27 600
E	15	38	55	25	64 600
Navrhovaná cena bez DPH					495 000
DPH v %					94 050
Navrhovaná cena					589 050

CESTA I/51 SENICA - JABLONICA -  
TRSTÍN

Stavba :

TECHNICKÁ ŠTÚDIA - DOPLNOK

/ Dodatok 1 /

DÁTUM : 12.11.2007

Činnosť	sadzba Sk/ h	sadzba Sk/ h	sadzba Sk/ h	sadzba Sk/ h	Cena celkom v Sk
	700	575	450	300	
Potrebný počet hodín					
Technická štúdia - doplnok					
A	15	13	15	10	27 725
B	10	48	30	10	51 100
C	35	57	56	30	91 475
D	8	20	20	5	27 600
Navrhovaná cena bez DPH					197 900
DPH v %					37 601
Navrhovaná cena					235 501

CESTA I/51 SENICA - JABLONICA -  
 Stavba : TRSTIN

Celkom

TECHNICKÁ ŠTÚDIA - DOPLNOK /základná celková cena v rátaní dodatku 1 / DÁTUM : 12.11. 2007

	Cinnosť	Potrebný počet hodín			Cena celkom v Sk
		sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	
	Technická štúdia - doplnok	700	575	300	
A	Sprievodná správa	55	58	26	99 900
B	Technicko - ekonomické vyhodnotenie	30	93	25	106 725
C	Výkresy	115	297	75	366 475
D	Doplňujúce podklady	16	40	10	55 200
E	Dokladová časť	15	38	25	64 600
	Navrhovaná cena bez DPH				692 900
	DPH v %				131 651
	Navrhovaná cena				824 551