

Wax, W, TA, (SQ)
3x Skanska BS

Dodatok č.5 /2007
k Zmluve o dielo č. 6350/06/06 zo dňa 12.9.2006

na zhotovenie stavby: I/74 SNINA KRIŽOVATKA

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať
dotatok k Zmluve o dielo : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.úctu: 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : Skanska BS a.s.
za skupinu „Skanska-Snina“
Adresa : Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka 235/R
Štatutárny orgán : Predstavenstvo
Zastúpený : Ing. Miroslav Beka, predseda predstavenstva
: Ing. Miroslav Potoč, člen predstavenstva
IČO : 31 611 788
DIČ : 202 0478 955
IČ DPH : SK 202 0478 955
Bankové spojenie : Citibank (Slovakia) a.s., č.úctu: 2005730001/8130

I.

Úvodné ustanovenie dodatku č.5/2007:

Zmluvné strany odstraňujú chybu v písaní spočívajúcu v nesprávnom očíslovaní bodu 2.2, ktorá sa stala pri uzatváraní dodatku č.4/2007 k zmluve o dielo č.6350/06/06 zo dňa 12.09.2006.

Správne znenie je nasledovné:

Čl. 2 Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.2 Čas plnenia

Bod 2.2.2 má nové znenie:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia stavby z dôvodu zmien technického riešenia a odúčtovania nákladov s tým, súvisiacich nasledovne:

2.2.2.1 Termín vecného dokončenia diela

2.2.2.2 Termín finančného odúčtovania diela

2.2.2.3 Zmena termínu dokončenia realizácie diela nebude mať vplyv na úpravu jednotkovej ceny

II.

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.4, bod 4.3 dohodli na zmene a doplnení znenia zmluvy o dielo číslo 6350/06/06 zo dňa 12.09.2006 v znení jej dodatkov takto:

Čl. 2 Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.2 Čas plnenia

Bod 2.2.2 má nové znenie:

04

Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu dokončenia realizácie diela z dôvodu dodatočne požadovaných prác objednávateľom, ktoré vyvolala zmena technického riešenia č.3 a na zmene odúčtovania nákladov s tým súvisiacich.

Zmena termínu ukončenia realizácie diela nebude mať vplyv na úpravu jednotkovej ceny položiek uvedených v ponuke zhotoviteľa.

2.2.2.1 Termín vecného dokončenia diela:

09/2007

2.2.2.2 Termín finančného odúčtovania diela:

11/2007

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 6350/06/06 zo dňa 12.09.2006.

Tento dodatok č.5/2007 je vyhotovený v počte **šiestich výtlačkov**, pre každú zmluvnú stranu po tri výtlačky.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.

Dátum: 30.8.2007

Dátum: 30.8.2007

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SKANSKA Skanska BS a.s.

Košovská cesta 16
971 74 Príevdzza
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955

.....
Ing. Miroslav Beka
predseda predstavenstva

.....
Ing. Miroslav Potoč
člen predstavenstva