

DODATOK č. 5/2007

k Zmluve o dielo č. 6350/02/06 zo dňa 28.8.2006
uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na zhotovenie stavby

I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka

Objednávateľ:

Sídlo
Právna forma

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená podpísať
dodatok k zmluve o dielo
IČO
DIČ
Bankové spojenie

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

Slovenská správa ciest

: Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod
č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím
MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
: **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ IVSC Košice
: 003328
: 2021067785
: Štátna pokladnica č.ú. 7333135433/8180

a

Zhotoviteľ

Sídlo
Právna forma

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená
podpísať zmluvu na základe
plnej moci

IČO
IČ pre DPH
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

: STRABAG s.r.o.

: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
: spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka 991/B
: **Ing. Milan Jendrusak**, konateľ spoločnosti
Ing. Jarmila Považanová, konateľ spoločnosti
Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ spoločnosti
: Ing. Ján Lietava, ekonóm oblasti Východ
Ing. Peter Šulek, vedúci prevádzkovej jednotky Košice
: **17 317 282**
: **SK 202 031 62 98**
: **202 031 62 98**
: **UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava**
14 23 11 0003 / 1111

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. 6350/02/06 zo dňa 28.8.2006 nasledovne:

Čl.2 Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa dopĺňa takto:

2.3.1 Cena diela sa na základe zmeny technického riešenia č.001/01 (objekt D 001 – Všeobecné položky), zmeny technického riešenia č.100/01 (objekt D 100 – Cesta I/77), zmeny technického riešenia č.110/01 (objekt D 110 – Cesta III/5565), zmeny technického riešenia č.500/01 (objekt D 500 – Cestná kanalizácia), zmeny technického riešenia č.510/01 (objekt D 510 – Preložka vodovodu), zmeny technického riešenia č.640/02 (objekt D 640 – Rekonštrukcia VO chodníka) a zmeny technického riešenia č.700/01 (objekt D 700 – Preložka plynu) upravuje nasledovne:

(500)

Cena diela bez DPH podľa zmluvy o dielo	: 29 262 273,40 Sk
ZTR č.610/01, ZTR č.640/01 a ZTR č.650/01 (Dodatok č.4/2007):	326 504,94 Sk
ZTR č.001/01, ZTR č.100/01, ZTR č.110/01, ZTR č.500/01, ZTR č.510/01, ZTR č.640/02 a ZTR č.700/01	: 226 382,28 Sk

Upravená cena diela bez DPH	: 29 815 160,62 Sk
<i>DPH 19%</i>	<i>: 5 664 880,52 Sk</i>

Upravená cena prác celkom s DPH	: 35 480 041,14 Sk
--	---------------------------

Slovom : Tridsaťpäťmiliónovštyristoosemdesiattisícštyridsaťjeden slovenských korún a štrnásť halierov.

Rekapitulácia ceny stavby po objektoch je prílohou č.1 tohto dodatku a tvorí jeho nedeliteľnú súčasť.

Ostatný obsah zmluvy o dielo sa nemení. Tento dodatok č.5/2007 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č: **6350/02/06** zo dňa 28.8.2006.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami dodatku č.5/2007 a na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.


Tento dodatok č.5/2007 k Zmluve o dielo č. 6350/02/06 zo dňa 28.8.2006 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.


Dátum : 29. 9. 2007

Dátum : 17.8.2007


Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice


Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenskú námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-


Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci


Dodatok k zmluve overil: Ing. Štefan Ungrad