

DODATOK č. 6/2007

k Zmluve o dielo č. 6350/02/06 zo dňa 28.8.2006
uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na zhotovenie stavby

I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod
č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím
MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Ž e m b e r a**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ IVSC Košice
dodatok k zmluve o dielo : 003328
IČO : 2021067785
DIČ : Štátna pokladnica č.ú. 7333135433/8180
Bankové spojenie :

a

Zhotoviteľ : **STRABAG s.r.o.**
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka 991/B
Štatutárny orgán : **Ing. Milan J e n d r u s a k**, konateľ spoločnosti
Ing. Jarmila P o v a ž a n o v á, konateľ spoločnosti
Ing. Vlastislav Š l a j s, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená : Ing. Ján Lietava, ekonóm oblasti Východ
podpísať zmluvu na základe : Ing. Peter Šulek, vedúci prevádzkovej jednotky Košice
plnej moci : 17 317 282
IČO : SK 202 031 62 98
IČ pre DPH : 202 031 62 98
DIČ : **UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava**
Bankové spojenie : 14 23 11 0003 / 1111
Číslo účtu :

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. 6350/02/06 zo dňa 28.8.2006 nasledovne:

Čl.2 Predmet a podstatné náležitosti zmluvy**2.2. Čas plnenia**

Bod 2.2.2 má nové znenie:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu dokončenia realizácie diela z dôvodu zmeny technického riešenia a odsúhlasenia úpravy ceny práce.
Zmena termínu dokončenia realizácie diela nebude mať vplyv na úpravu jednotkovej ceny položiek uvedených v ponuke zhotoviteľa.

2.2.2.1 Termín vecného dokončenia diela: **08/2007**

2.2.2.2 Termín finančného od účtovania diela : **09/2007**

Ostatný obsah zmluvy o dielo sa nemení. Tento dodatok č.6/2007 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č: **6350/02/06** zo dňa 28.8.2006.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami dodatku č.6/2007 a na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.

Tento dodatok č.6/2007 k Zmluve o dielo č. 6350/02/06 zo dňa 28.8.2006 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum : *30.8.2007*

Dátum : 20.8.2007

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(SR)


Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci


Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

dodatok k zmluve overil: Ing. Štefan Ungrady
