

Dodatok č.1

k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa : 619/6131/2008

č. ZoD zhotoviteľa : 92/2008/08411/S/R

uzatvorenej dňa 03. 10. 2008 na zhotovenie stavby :

„CESTA I/51 a II/511 VRÁBLE, KRÍŽOVATKA “

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava**
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : **Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava**
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
IČ DPH : SK 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433 / 8180

2. Zhotoviteľ :

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
V zastúpení : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.**
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.**
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ DPH : SK 2020410788
Realizujúce stredisko : **CESTY NITRA, a.s.**
stredisko Nitra, Murgašova 4 , 949 78 N i t r a
telefón : 037/6920 500
fax : 037/7720 491
e-mail : officenr@cestynitra.sk

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
technických : p. Marián Jamrich, vedúci strediska Nitra
Ing. Ján Hreha, vedúci prevádzky

Bankové spojenie : CALYON S.A, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : 102052207 / 8020

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa z dôvodu prítomnosti kapacít cudzích investorov pri ochrane inžinierskych sietí v priestore staveniska mení obsah zmluvy č. objednávateľa 619/6131/2008, č. zhotoviteľa 92/2008/08411/S/R **týmto dodatkom č.1 v čl. IV. Lehota výstavby nasledovne :**

III. Lehota výstavby – *mení sa termín ukončenia stavby a tento článok má nasledovné nové znenie:*

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác : **11. 2008**
Termín ukončenia celej stavby : **04. 2009**

Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa 619/6131/2008, č. zhotoviteľa 92/2008/08411/S/R. V ostatných článkoch nedotknutých týmto dodatkom zostáva ZoD na zhotovenie predmetnej stavby nezmenená v platnosti.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

Nadobudne platnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Bratislava, dňa **10. 12. 2008**


Nitra, 01.12.2008

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
- 20 -


CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-21-



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s



Stanovisko technického dozoru

k dodatku č.1 Z o D stavby „Cesta I/51 a II/511 Vrábľe – križovatka“

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, ako stavebný dozor v zmysle zmluvy o dielo č. 92/2008/08411/S/R(619/6131/2008) zo dňa 3.10.2008 súhlasí s dodatkom č. 1, ktorý rieši predĺženie lehoty výstavby a tým aj ukončenie celej stavby.

V priebehu výstavby došlo na uvedenej stavbe v rámci prestavby križovatky k zásahu iných investorov pri ochrane a údržbe stávajúcich inžinierskych sietí. Ich výmena bola možná iba počas realizácie križovatky. Uvedeným zásahom bol narušený plánovaný vecný a časový harmonogram výstavby a nie je predpoklad dokončiť stavbu v roku 2008 (SO 301 Sadové úpravy a na SO 101, 102 obrusná vrstva). Stavebný dozor nesúhlasí s pokládkou obrusnej vrstvy za nepriaznivých klimatických podmienok.

Dezider Mórocz
stavebný dozor IVSC Bratislava

