

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 583 / 06 , č. objednávateľa ZNH/6350/30/06

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vyhovujúcej dokumentácii na ponuku (DP) a dokumentácii na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu:

### I/18 – 499 Nižný Hrabovec nadcestie

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

**Zhotoviteľ** : Prodosing spol. s r.o.  
Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

### menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 583 / 06 , č. objednávateľa ZNH/6350/30/06 zo dňa 24.08.2006 v zmysle žiadosti o predĺženie termínu ukončenia zo dňa 14.11.2006 následovne :

- **mení sa čl. 4. Termín plnenia v bode 4.1 následovne :**

4.1. Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v termíne :

**do 16.02.2007**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 583/06 , č. objednávateľa ZNH/6350/30/06 zo dňa 24.08.2006

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 06.11.06

Dátum : 06.11.2006

**Objednávateľ :**

**Zhotoviteľ :**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kazárenskú námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-

  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

  
Janka Drevenáková  
konateľka spoločnosti

