

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

číslo objednávateľa: 49/6431/2007

číslo zhotoviteľa: 24/2007

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

**na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavené povolenie (DSP)
v podrobnostiach dokumentácie na ponuku (DP-DRS), výkonu autorského dozoru (AD),
vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie pevných smerových a výškových bodov pre stavbu:
„I/72 Kráľova Lehota - most 036“**

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	Slovenská správa ciest Miletičova ul. 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoby oprávnená uzatvoriť zmluvu:	Doc. Ing. Ivan Hlavoň, riaditeľ SSC, IVSC Žilina ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina poverenie podľa listu č. 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007
IČO :	00 33 28
DIČ:	2021067785
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu :	7000135433 / 8180
Právna forma:	Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006
Osoby oprávnené rokovať:	
a/ vo veciach zmluvných:	JUDr. Radoslav Jandzik, právnik Ing. Dagmar Mináriková, oddelenie verejného obstarávania
b/ vo veciach technických:	Ing. František Faktor, námestník pre úsek investičnej prípravy Ing. Matúš Salát, oddelenie prípravy stavieb
c/ vo veciach cenových:	p. Jolana Merjadová, cenový referát
d/ vo veciach ekonomických:	p. Katarína Staneková, oddelenie ekonomiky a vnútorných vzťahov
Telefón:	041 / 507 4624
Fax:	041 / 507 4626, 15
1.2 Zhotoviteľ:	CEMOS, projektová kancelária, s. r. o. Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava
Zastúpený:	Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie:	
a/ vo veciach zmluvných:	Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti
b/ vo veciach technických:	Ing. Karol Šimun
IČO:	35 744 022
IČ DPH:	SK2020252069
DIČ:	2020252069
Bankové spojenie :	Tatra banka Bratislava
Číslo účtu :	262 025 1758 / 1100
Telefón:	02 / 5363 3134
Fax:	02 / 5363 3136
E-mail:	brlit@ceмос.sk
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17031/B

PREAMBULA:

Dodatok č. 1 k ZoD predstavuje zmenu termínu dodania predmetu zmluvy. Zmena termínu dodania je odôvodnená skutočnosťou, že v priebehu prác zhotoviteľ zabezpečil v archíve projektovú dokumentáciu jestvujúceho mosta. Táto dokumentácia umožní podrobnejšiu statickú analýzu a tým spoľahlivý návrh zosilnenia nosnej konštrukcie mosta. Tieto práce si vyžiadali viac času oproti pôvodným predpokladom.

Čl. 5 ČAS PLNENIA:

Mení sa v týchto ustanoveniach:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy podľa čl. 2, bod 2.1, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3, tejto zmluvy v termíne:

a) DSP do 05.2008

Čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Doplňuje sa:

11.6 Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu..

Objednávateľ: *29.4. 2008*

V Bratislave, dňa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA

.....
Doc. Ing. Ivan Hlavoň
riaditeľ SSC IVSC Žilina

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa


projektová kancelária s. r. o.
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava

.....
Ing. František Brliť
riaditeľ spoločnosti
Cemos, projektová kancelária, s. r. o.