

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa: 6270/42/2006, č. zhotoviteľa: 030/2006

- ďalej len „dodatok“

Na základe obojstrannej dohody zmluvných strán:

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135484/8180
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
zmluvných : Ing. Vladimír Šolc
technických : Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy a prevádzky ciest
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č.316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005 v znení jej zmien a
doplnkov
Telefón : 048/4343 210
Fax : 048/4143 424
e-mail : vladimir.solc@ssc.sk

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ : C. S. Bitunova spol. s r.o., Neresnícka cesta 3,
960 01 Zvolen
Zastúpený : Ing. Karol Štraus, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
zmluvných : Ing. Karol Štraus – riaditeľ spoločnosti
technických : Ing. Ján Štefík – prokurista spoločnosti
IČO : Ing. Miroslav Šufliarsky
DIČ : 30228247
IČ DPH : 2020475193
Bankové spojenie : SK2020475193
Číslo účtu : Tatrabanka a.s. Bratislava
Registrácia : 2620040491/1100
: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.
574/S
Telefón : 045 / 524 33 00
Fax : 045 / 524 33 01
e-mail : csbitunova@bauholding.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

podľa čl. 16 ods. 16.2 zmluvy o dielo č. objednávateľa: 6270/42/2006, č. zhotoviteľa: 030/2006 zo dňa 29.5. 2006 sa jej obsah mení a dopĺňa nasledovne:

1. Čl. 4 - Cena diela

4.1 Predpokladaná celková cena sa z dôvodu zvýšenia objemu prác o 120 t mení nasledovne:

Cena za 720 ton zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch, dopravy a označenia pracoviska bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Cena za 720 ton zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch, dopravy a označenia pracoviska vrátane DPH
3 960 000,00 Sk	19%	752 400,00 Sk	4 712 400,00Sk

2. Čl. 6 - Čas plnenia

6.1. Termín realizácie sa z dôvodu zvýšenia objemu prác mení nasledovne:

„Ukončenie prác do 30.08. 2006“

V ostatných častiach zostávajú v platnosti ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa: 6270/42/2006, č. zhotoviteľa: 030/2006 zo dňa 29.5. 2006 v nezmenenom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa: 6270/42/2006, č. zhotoviteľa: 030/2006 zo dňa 29.5. 2006 a bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 6.7.2006

Vo Zvolene, dňa 6.7.2006

Za objednávateľa:


Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa:


Ing. Karol Straus
riaditeľ C.S. BITUNOVA spol. s r.o.

C.S. BITUNOVA
C.S. BITUNOVA spol. s r.o.
NERESNICKÁ CESTA 3
SK - 800 01 ZVOLEN

(4)