

orig: 2x / SSC
1x kópiu SSC

V002, 2007/01/07, (SSC)
Za Zhotoviteľa
H SSC / Michalovce (orig.)

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 51/6300/2007/01/07 zo dňa 15.5.2007
na stavebné práce I/73 Giraltovce, prietah

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami :

Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma:	rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplne znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006
Štatutárny orgán:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
IČO:	00 33 28
DIČ:	2021067785
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, č.ú. 7000183259/8180 – výdavkový účet pre prostriedky ES a spolufinancovanie zo ŠR SSC
Číslo účtu:	7000135433/8180 – výdavkový účet ŠR SSC
Telefón:	055/72 77 200
Fax:	055/72 77 225
e-mail:	jozef.fabian@ssc.sk

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :	Združenie: „EKOTECHNIKA PLUS & TEERAG-ASDAG“
Zastúpený spoločnosťou:	EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce – hlavný partner
Sídlo:	Priemyselná 12, 071 01 Michalovce
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Ferko - konateľ
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR OS Košice I., odd. Sro, vložka č. 11656/V
IČO:	36 198 731
DIČ:	2020040132
IČ DPH:	SK2020040132
Bankové spojenie:	DEXIA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	4227506004/5600
Telefón:	056/68 724 11
Fax:	056/68 724 12
e-mail:	ekotechnikaplus@ekotechnikaplus.sk

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 51/6300/2007/01/07 zo dňa 15.5.2007 uzavretá medzi objednávatelom a zhotoviteľom v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“) sa mení a dopĺňa nasledovne:

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Vo Zväzku 1, Časť 1.2.2 mení sa :

Meno technického dozora :

Vypúšťa sa : Ing. Anton Chochúl

Dopĺňa sa : Ing. Ján Luterán

1.2 Zhotoviteľ

Mení sa bankové spojenie zhotoviteľa nasledovne :

Vypúšťa sa :

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo účtu : 4227506004/5600

Dopĺňa sa :

Bankové spojenie : UniCredit bank a.s

Číslo účtu : 8999964011/1111

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 Čas plnenia

Z dôvodu vecného rozšírenia predmetu plnenia o zmenu technického riešenia č.2 sa tento článok upravuje nasledovne :

2.2.2 Dokončenie realizácie diela :

11.11.2008

2.3 Cena diela

bod 2.3.1 sa dopĺňa:

V zmysle Zväzku 2, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvlášťne, článok 12.3 Oceňovanie, sa cena diela v súlade s odsúhlasenou Zmenou technického riešenia č. 2 upravuje nasledovne:

Zmluvná cena podľa Zmluvy v znení dodatku č. 2 bez DPH	96 119 353,88 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č.2 bez DPH	16 627 483,58 Sk
Upravená zmluvná cena bez DPH	112 746 837,46 Sk
DPH 19%	21 421 898,90 Sk
Upravená zmluvná cena celkom s DPH	134 168 736,36 Sk

Slovom: jednototridsaťštyri miliónov jednotošeťdesiatosemtisícsemstotridsaťšesť Sk a 36 halierov.

Rekapitulácia cien stavebných objektov je uvedená v prílohe č. 1 k Dodatku č. 3 k Zmluve.

ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

Dopĺňa sa :

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že súpis vykonaných prác ako aj vystavené faktúry za realizované práce predkladané zhotoviteľom stavby objednávateľovi, podpisuje za zhotoviteľa každý člen združenia.

Za Ekotechnika plus s.r.o Michalovce: Ing. Juraj Daňko

Za TEERAG – ASDAG, AG : Ing. Joachim Kučera (alebo poverený zástupca Ing. Luboš Baník)

3.7 Účet zhotoviteľa je osobitným účtom „Združenia Ekotechnika plus & TEERAG - ASDAG“, ktorým za TEERAG-ASDAG, AG stála prevádzkárň Bratislava a Ekotechnika plus s.r.o Michalovce disponujú poverené osoby spoločne a neoddeliteľne.

Člen združenia TEERAG – ASDAG, AG garantuje, že platby podzhotoviteľom budú uhradené do 5-tich pracovných dní (resp. v lehote podľa osobitne dohodnutých podmienok s podzhotoviteľmi) odo dňa úhrady faktúr zo strany objednávateľa - SSC Bratislava,

ČI. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky ostatné doteraz dohodnuté ustanovenia v zmysle Zmluvy o dielo č. 51/6300/2007/01/07 zo dňa 15.5.2007 a uzavretých dodatkov k ZoD nedotknuté týmto dodatkom k ZoD zostávajú nezmenené a platia naďalej v pôvodnom znení a v plnom rozsahu.

Nedeliteľnú súčasť Dodatku č. 3 tvorí príloha č.1 – Rekapitulácia ceny diela podľa stavebných objektov.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán. Dodatok č. 3 tvorí neodeliteľnú súčasť Zmluvy.

Právne vzťahy neupravené týmto dodatkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.


Dodatok č.3 k ZoD č. 51/6300/2007/01/07 zo dňa 15.5.2007 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č.3 k ZoD č. 51/6300/2007/01/07 bol vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, tri pre objednávateľa a tri pre zhotoviteľa.

Dátum 19.9.2008

Dátum: 19.9.2008

Objednávateľ


Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-

Zhotoviteľ


Ing. Ján Ferko
konateľ

EKOTECHNIKA PLUS
S.R.O. MICHALOV

