

ST
M
02317

VOaZ, TN, W (SSC)
Za Strabag (KE)

D o d a t o k č. 3/2008

k zmluve o dielo č. 480/6350/2007/02/07 zo dňa 17.10.2007, na stavbu:
„I/18 a II/533 Levoča, križovatka“

1.1 Objednávateľ:

Sídlo
Právna forma

Slovenská správa ciest

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod
č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT
SR č. 100 zo dňa 11. mája 2006

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená podpísať dodatok
k ZoD

Ing. Roman Ž e m b e r a, generálny riaditeľ

Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice

IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

003 328
2021 067 785
Štátna pokladnica
7000 135 433 / 8180

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Právna forma
Registrácia

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán

Ing. Jarmila P o v a ž a n o v á,
Ing. Vlastislav Š l a j s, konatelia spoločnosti

Osoby oprávnené podpísať dodatok:

Ing. Ján L i e t a v a, ekonóm oblasti Východ
na základe plnej moci
Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci

IČO
IČ pre DPH
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

17 317 282
SK2020 316 298
2020 316 298
UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava
14 23 11 0003 / 1111

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo
č. 480/6350/2007/02/07 zo dňa 17.10.2007 takto :

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3. Cena diela

2.3.1 Zmluvné strany upravujú cenu diela o zmeny technického riešenia, ku ktorým došlo na objektoch :

- 00 Všeobecné položky – technická zmena č. 00/001
- E 101-00 Okružná križovatka – technická zmena č. 101-00/001
- E 102-00 Chodníky – technická zmena č. 102-00/001
- E 501-00 Cestná kanalizácia – technická zmena č. 501-00/001
- E 621-00 Rekonštrukcia verejného osvetlenia – technická zmena č. 621-00/001

Rekapitulácia ceny diela:

zmluvná cena	23 148 871,69 Sk
úprava ceny v dodatku č. 3	1 073 155,00 Sk
upravená zmluvná cena	24 222 026,69 Sk
DPH 19%	4 602 185,07 Sk
upravená zmluvná cena s DPH	28 824 211,76 Sk

Cena s DPH slovom :

Dvadsaťosemmiliónovosemstodvadsaťštyritisícdivestojedenásťkorún slovenských a 76 halierov

Príloha č. 1 Rekapitulácia technických zmien po objektoch v dodatku č. 3

Príloha č. 2 Rekapitulácia ceny stavby po objektoch

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 480/6350/2007/02/07 zo dňa 17.10.2007, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok č. 3/2008 s prílohou č. 1 a 2, tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 480/6350/2007/02/07 zo dňa 17.10.2007.


Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 2. 10. 2008

v Košiciach, dňa 2. 10. 2008

Zhotoviteľ

Objednávateľ


Ing. Ján Lietava
ekonóm oblasti Východ
na základe plnej moci


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-5-



Ing. Peter Šulek
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci

Dodatok overil : Ing. Ladislav Langoš 