

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 414/6350/2008/RK - 01/08 , č. zhotoviteľa 6 R/2008 zo dňa 5.5.2008 na uskutočnenie stavebných prác :

### I/77 Ľubotín okresná hranica zosuv

---

**Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest** Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

**Zhotoviteľ** : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o.** , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P

Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**  
: **Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti**

Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**  
IČO : 31721079  
DIČ : 2020524000  
IČ DPH : Sk 2020524000  
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. objednávateľa 414/6350/2008/RK - 01/08, č. zhotoviteľa 6 R/2008 zo dňa 5.5.2008 na základe vzájomnej dohody takto:

## ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 4.3 z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č. 1 nasledovne :

Zmluvná cena bez DPH podľa ZoD	:	22 780 268,50 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 1	:	960 276,30 Sk
<b>Upravená zmluvná cena bez DPH</b>	:	<b>23 740 544,80 Sk</b>
DPH 19 %	:	4 510 703,50 Sk

---

**Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH : 28 251 248,30 Sk**

Slovom: Dvadsaťosemmiliónovdvestopäťdesiatjedentisícdivestoštyridsaťosem korún slovenských a 30 halierov .

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.1 k ZoD je príloha Rekapitulácia ceny stavby po objektoch.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 414/6350/2008/RK - 01/08, č. zhotoviteľa 6R/2008 zo dňa 5.5.2008, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 414/6350/2008/RK - 01/08, č. zhotoviteľa 6 R/2008 zo dňa 5.5.2008

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 17. 10. 2008

Dátum: 17. 10. 2008

Za objednávateľa:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

**C.M.R. Slovakia s.r.o.**  
Bardejovská 13  
080 06 BUBOTICE  
-5-

Ing. Bohdan Kušvara  
konateľ spoločnosti