

V0a Z, 1/1000, (150)  
3x P. S. Bitunova

# Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo, č. 1302/6370/2008/09/08

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavebné práce:  
„I/18 Topofany – Michalovce oprava cesty II. etapa“

## ZMLUVNÉ STRANY

**1.1. Objednávateľ** : Slovenská správa ciest,  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou  
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod  
č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím  
MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008  
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená :  
podpísať dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
so sídlom : Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180

a

**1.2. Zhotoviteľ** : C.S. Bitunova spol. s r.o.  
Adresa : Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen  
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Banská Bystrica  
Štatutárny orgán : Ing. Karol Štraus, konateľ spoločnosti  
IČO : 30 22 82 47  
DIČ : 202 047 51 93  
IČ DPH : SK 202 047 51 93  
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s. Bratislava

Objednávateľ a zhotoviteľ **menia a dopĺňajú** zmluvu o dielo č. 1302/6370/2008/09/08 zo dňa 13.02.2009 na základe vzájomnej dohody z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č. 1 nasledovne :

## čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.3. Cena diela :

2.3.2. Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 2.3.5 z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č. 1 nasledovne:

Zmluvná cena podľa ZoD bez DPH : 633 036,60 EUR  
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 1 bez DPH : 52 468,60 EUR  
Upravená zmluvná cena diela bez DPH : 685 505,20 EUR  
DPH (19%) : 130 245,99 EUR  
**Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH : 815 751,19 EUR**

Slovom: **osemstopätnásťtisícšesťdesiatjeden euro a devätnásť centov**

Príloha č. 1 Rekapitulácia ceny prác po zapracovaní ZTR č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Špecifikácia navýšenia zmluvnej ceny tvorí prílohu č. 2 k tomuto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. 1302/6370/2008/09/08.

Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1302/6370/2008/09/08 zo dňa 13.02.2009, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1302/6370/2008/09/08 zo dňa 13.02.2009. Je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, po tri pre každú zmluvnú stranu.

Dátum: 7.5.2009


Dátum: 7.5.2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice



**Ing. Karol Štraus**  
riaditeľ spoločnosti, C.S.BITUNOVA

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

**BITUNOVA**  
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.  
NERESNÍČKA CESTA 3  
SK - 960 01 ZVOLEN  
(4)

