

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 15.7.2009**

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich  
zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**Čl.I Zmluvné strany**

<b>1.1. Objednávateľ</b>	<b>Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava</b>
Zastúpený	Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
IČO:	Ing. Miroslav Vaďura, riaditeľ
DIČ :	31 813 8 61
IČ DPH	202 17 00 549
Bankové spojenie	SK 202 17 00 549
Číslo účtu	Štátna pokladanica
IBAN	0000007000279808/8180
SWIFT	SK58 8180 0000 0070 0027 9808
	SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

<b>1.2. Zhotoviteľ</b>	<b>HYDROS Bánovce, spol. s r.o.</b>
Zapísaný v Obchodnom registri	Trenčianska c.1573/114, 957 01 Bánovce n.
Zastúpený	Okresného súdu Trenčín, vložka 557/R, oddiel
IČO	Ing. Rudolf Košík, konateľ
IČ DPH	34117873
Bankové spojenie	SK2020417091
Číslo účtu	SLSP Bánovce nad Bebravou
	0038513362 / 0900

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto dodatkom č. 1 k zmluve na zákazku „**Oprava strechy Polikliniky Nemocnice akademika L. Déreera, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava**“ sa menia nasledovné body zmluvy :

**Čl. II Predmet zmluvy**

- 2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady pre objednávateľa zhotoviť stavbu „*Oprava strechy Polikliniky Nemocnice akademika L. Déreera, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava*“, podľa projektu stavby, projektových zmien a odsúhlasenými doplňujúcimi položkami počas realizácie stavby. Na základe zistenia skutkového stavu rozsahu zatečenia pôvodných strešných vrstiev po kompletnom strhnutí pôvodnej hydroizolácie bolo nutné zmeniť materiál tepelnej izolácie z minerálnej vlny na polystyrén EPS z dvoch dôvodov :
- Vyššia dlhodobá odolnosť EPS voči vlhkosti / už zabudovanej zo zatečenej strechy a obsiahnutej v podklade/. Minerálna vlna aj keď

hydrofobizovaná z dlhodobého hľadiska by stratila tepelnoizolačnú schopnosť v miestach, kde by mohlo dôjsť k úniku kondenzovanej vlhkosti cez parozábranu.

- Vyššia odolnosť EPS pri bodovom zaťažení od podpier VZT jednotiek, ktoré budú postavené na povlakovú krytinu

### Čl. III Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť realizáciu diela do **15.12.2009**

### Čl. IV Cena

4.2. Cena za dielo zostáva **nezmenená**.

### Čl. X Záverečné ustanovenia

- 10.1. Dodatok č. 1 k zmluve vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.2. Účastníci dodatku č. 1 k zmluve prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 10.3. Ostatné body zmluvy neuvedené v tomto dodatku zostávajú platné tak, ako je uvedené v zmluve o dielo.
- 10.4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Zhotoviteľ :  
V Bánovciach n. Bebravou, dňa 20.10.2009



Ing. Rudolf Košík  
konateľ

Objednávateľ :  
V Bratislave, dňa 22.10.09



Ing. Miroslav Vačura  
riaditeľ FNsP Bratislava