

22. 11/2008

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 01/10/2007

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s ustanovením § 99 a nasl. zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ČI.I Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Zastúpený	MUDr. Richard Raši, MPH. – riaditeľ
IČO:	318 138 61
IČ DPH	SK 2021700549
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	0000007000279808/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Miroslav Vačura – Ekonomicko-technický námestník riaditeľa
1.2. Zhotoviteľ	ENVIRON SERVIS, s. r. o.

Zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 11280/P

Zastúpený

Zástupca k rokovaniam o veciach

a) zmluvných	Andrej Žipaj, František Mičko
b) technických	Andrej Žipaj, František Mičko, Ing. Juraj Halgaš
IČO	36 456 667
IČ DPH	SK2020000730
Bankové spojenie	ČSOB a. s., pobočka Vranov nad Topľou
Číslo účtu	413045063/7500

Zmluvné strany sa dojednali Zmluvou o dielo č. 01/10/2007 na vykonaní diela, a to na záväzku zhotoviteľa asanovať čistiareň odpadových vôd Vrankuňa tak, že podľa vykonanej obhliadky miesta zhotovenia prác, za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo č. 01/10/2007, v zmysle predloženej ponuky zo dňa 22.08.2007 a doplnenej ponuky, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady pre objednávateľa zrealizuje odstránenie vodného diela stavby bývalej čistiarnie odpadových vôd vo Vrankuni, ďalej len „dielo“.

Dodatkom č.1 zo dňa 07.12.2007 bola predĺžená lehota realizácie diela.

Zmluvné strany sa dohodli na realizácii uvedeného diela podľa varianty č.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení článok ČI.IV. Cena Zmluvy o dielo č. 01/10/2007 následovne:

V dôsledku potreby vykonania prác, ktorých rozsah pri predkladaní rozpočtu, nebolo možné predpokladať ani pri náležitej odbornej starostlivosti, sa zmluvné strany dojednali na navýšení ceny za realizáciu diela o cenu:

cena bez DPH:	897 096,00 SKK
DPH 19%:	170 448,20 SKK
cena vrátane DPH:	1 067 544,20 SKK.

Navýšenie rozsahu prác pozostáva z potreby odstránenia nadmerného množstva hmoty oproti množstvu, ktorá bola uvedená v projektovej dokumentácii od stavby, kde množstvo podľa projektovej dokumentácie nezodpovedalo skutočnému rozsahu.

Zmluvné strany sa dojednali na tomto dodatku podľa skutočného zamerania množstva odstraňovanej
suti. Cena uvedená v Zmluve o dielo navýšená o sumu podľa tohto dodatku je konečná a záväzná
pre obidva zmluvné strany. Skutočne prevedené množstva prác sú zdokumentované v rozpočte
naviac prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 01/10/2007 ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 2 k zmluve č. 01/10/2007 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, sú dve určené pre objednávateľa a dve pre
zhotoviteľa.

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 14.12.2007

ENVIRON SERVIS s.r.o.
PREŠOVSKÁ 504 / 22
093 03 VRANOV n.T. ☎
IČO: 36 456 667 IČ DPH: SK202000071

Andrej Žipaj
konateľ
za zhotoviteľa



Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 14.12.2007

 FAKULTNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU BRATISLAVA
Rudňovská 8, 826 01 Bratislava



MUDr. Richard Raši, MPH.
riadiťel
za objednávateľa

Príloha č. 1 Rozpočet