

934/62/2009

1/597/62/2009

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo č. 3157 zo dňa 23. júla 2009

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Slovenské národné divadlo**

Sídlo: Slovenská republika, Pribinova 17, 819 01 Bratislava
IČO: 164 763
DIČ pre DPH: SK 2020 82 9954
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. ú. : 7000069886/8180
Zastúpené : PhDr. Pavlom Smolíkom ArtD.
generálnym riaditeľom SND
a
Ing. Jozefom Mušecom
riaditeľom Centra správy budov a technických zariadení SND

Oprávnení pracovníci vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Mušec

Oprávnený pracovník vo veciach technických : [redacted]

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.**
spoločnosť založená v súlade s právnym poriadkom Českej republiky

Sídlo: Česká republika, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Pohraniční 504/27
IČO: 47 66 69 35
DIČ : CZ 47666935
DIČ pre DPH : SK 4020136131
Obchodný register: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 10017
Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s. - pobočka Ostrava
Č. ú. 373 441 693 / 0300

Štatutárny zástupca: Ing. Michal Ožana, riaditeľ a konateľ spoločnosti

Oprávnení pracovníci vo veciach zmluvných : Ing. Michal Ožana

Ing. Otakar Ožana

pan Jiří Ožana

Oprávnení pracovníci vo veciach technických : [redacted]

Zmluvné strany na základe súhlasného prejavu vôle uzatvárajú dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23. júla 2009 v nasledovnom znení :

Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

Dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu potreby upraviť zmluvu o dielo v súlade s čl. IX ods. 9.4 a zápisom vykonaným v stavebno-montážnom denníku. Zároveň sa upravuje z dôvodu posunu termínu odovzdania diela vzhľadom ku skutočnosti, že v súvislosti s opravou predmetu zmluvy boli zistené skutočnosti objektívne zmluvnými stranami pri stanovovaní predmetu opravy nepredpokladané, ktoré bránili komplexnému odskúšaniu a odovzdaniu diela a objednávateľ vzhľadom k prevádzke divadla nemohol poskytnúť taký čas na ich odstránenie umožňujúci dodržanie termínu odovzdania diela v čase dohodnutom v zmluve.

Čl. 2 Zmeny a doplnky

1. Bod 3.4.2 sa mení nasledovne:
„II. čiastková dodávka :
 - 3.4.2.1 oprava pohonov kazetovej točne – poz. 4. podľa Prílohy č. 2 k zmluve o dielo.
 - 3.4.2.2 oprava PRS a zariadenia kazetovej točne a vyrovnávacích stolov – poz. 2., 3., 4., 5., 6. podľa Prílohy č. 3 k zmluve o dielo.“
2. Za bod 3.4.2 sa vkladá nový bod č. 3.4.3, ktorý znie:
„III. čiastková dodávka :
 - 3.4.3.1 oprava mechaniky kazetovej točne – poz. 6. podľa Prílohy č. 1 k zmluve o dielo,
 - 3.4.3.2 oprava pohonov kazetovej točne – poz. 7. podľa prílohy č. 2 k zmluve o dielo,
 - 3.4.3.3 oprava PRS a zariadenia kazetovej točne a vyrovnávacích stolov – poz. 8 podľa prílohy č. 3 zmluvy o dielo.“
3. Bod č. 4.3 sa mení nasledovne :
„Cena II. čiastkovej dodávky podľa bodu č. 1 tohto dodatku je :
39 800,- € bez DPH, t.j. 47 362,- € s DPH 19 %.“
4. Za bod 4.3 sa vkladá nový bod č. 4.4, ktorý znie :
„Cena III. čiastkovej dodávky podľa bodu č. 2 tohto dodatku je :
9 500,- € bez DPH, t.j. 11 305,- € s DPH 19 %“.
5. Bod č. 5.2 sa mení nasledovne :
„Fakturácia sa uskutoční tromi čiastkovými faktúrami, t.j. samostatne za I. čiastkovú dodávku, samostatne za II. čiastkovú dodávku a za III. čiastkovú dodávku podľa odsúhlaseného súpisu prác v súlade s výkazom výmer. V čiastkovej fakturácii za I. a II. čiastkovú dodávku bude postupne zúčtovaná záloha. Splatnosť čiastkových faktúr je 30 dní.“
6. Bod č. 5.3 sa mení nasledovne :
Objednávateľ uhradí 90 % z ceny I. a II. čiastkovej dodávky vrátane DPH a 95 % z ceny III. čiastkovej dodávky vrátane DPH. Zvyšok ceny – zádržné vo výške 10 % uplatní objednávateľ v prípade I. i II. čiastkovej faktúry a 5 % vo výške III. čiastkovej dodávky. Objednávateľ uhradí zádržné zhotoviteľovi po záverečnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela objednávateľom takto :
 - 5 % z ceny I. a II. čiastkovej dodávky po jej dodaní a protokolárnom odovzdaní a prevzatí objednávateľom,

- 5 % z ceny I., II. a III. čiastkovej dodávky uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po odstránení všetkých väd a nedorobkov, uvedených v protokole z odovzdania a prevzatia diela ;
 - V prípade, že pri odovzdaní a prevzatí diela sa nevyskytnú žiadne vady, ktoré by bolo potrebné odstrániť, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi celé zádržné, t.j. 10 % z I. čiastkovej dodávky, 10 % z II. čiastkovej dodávky a 5 % z III. čiastkovej dodávky naraz.
7. Čl. VI. štvrtá odrážka, termín plnenia, sa mení nasledovne :
„do 29.10.2009“.
8. Za štvrtú odrážku sa vkladá nová odrážka, ktorá znie :
„Dodávka a služby podľa bodu 2 tohto dodatku (III. čiastková dodávka) postupne do dňa odsúhlaseného a písomne dohodnutého zmluvnými stranami v stavebno-montážnom denníku“,
9. V Čl. VI. sa piata odrážka mení na šiestu odrážku. Termín plnenia, sa mení nasledovne :
„do dňa odsúhlaseného a písomne dohodnutého zmluvnými stranami v stavebno-montážnom denníku; najneskôr do 30. 11. 2009“.

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vypracovaný v 5 exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží tri exempláre a zhotoviteľ dve exempláre.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bezo zmeny.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, uzavreli na základe prejavu vôle, ktorý bol urobený slobodne, vážne a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali

V Bratislave dňa 23. 10. 2009
za OBJEDNÁVATEĽA :
Slovenské národné divadlo

V Bratislave dňa 23. 10. 2009
za ZHOTOVITEĽA :
OCHI - INŽENÝRING, spol. s r. o.

.....
Ing. Jozef Mušec
Riaditeľ Centra správy budov
a technických zariadení SND



Slovenské národné divadlo
Príblnova 17
819 01 Bratislava 16

.....
PhDr. Pavol Smolík ArtD.
generálny riaditeľ SND

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
(§9, zák. č. 502/2001/Z.z.)

Overujem finančne
23.10.09

.....
OCHI
INŽENÝRING
spol. s r. o.

.....
/ Ing. Otakar Ožana
konateľ spoločnosti