

Dodatok č.1

k Zmluve o vykonaní stavebných prác stavby
„Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta“

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Slovenská filharmónia**, ako správca majetku štátu Slovenskej republiky,
Sídlo: Medená 3, 816 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: prof. Marián Lapšanský, generálny riaditeľ
Tel: 02/59208 211
Fax: 02/54435 956
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Darina Maxianová
b) technických: Ivan Czech
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000240671/8180
IČO: 164704
IČ DPH: SK2020829932
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ 1 ako vedúci člen skupiny dodávateľov:

Názov: **ViOn, a.s.**
Sídlo: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: Sa, vl.č.10044/N
Tel: 037/640 33 33
Fax: 037/640 33 37
e-mail: vion.zm@vion.sk
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
a) zmluvných: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
b) technických: Ing. Dušan Ondrejka, technický riaditeľ
Bankové spojenie: VÚB a.s., Levice
Číslo účtu: 1260172057/0200
IBAN: SK59 0200 000 0012 6017 2057
SWIFT kód: SUBASKBX
Mena: EUR
IČO: 36 526 185
DIČ: 2020146084
IČ DPH: SK2020146084
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach OZP (Príloha č. 2 Zmluvy) a TKP (Príloha č. 3 Zmluvy):

Bod 4.4.4. OZP sa nahrádza bodmi 4.4.4.1. a 4.4.4.2.

4.4.4.1. Objednávateľ má právo, za účelom riadneho a včasného dokončenia diela, vykonávať u podzhotoviteľov v zmysle bodu 4.4.2. mesačné overenie plnenia finančných záväzkov zhotoviteľa voči podzhotoviteľom. Overenie spočíva v Prehlásení, resp. potvrdení podzhotoviteľa o plnení finančných záväzkov zhotoviteľa v celom predchádzajúcom období podzhotoviteľovi, ktoré bude predložené spolu s nasledujúcou mesačnou faktúrou po faktúre, na základe ktorej boli fakturované práce vykonané týmto podzhotoviteľom. Prehlásenie kontroluje stavebný dozor a objednávatel'. Pokiaľ vyššie uvedené prehlásenie nebude objednávatel'ovi doručené spolu s faktúrou, táto faktúra sa nestane splatnou. Faktúra sa stane splatnou až dňom nasledujúcim po doložení prehlásenia zhotoviteľom alebo uplynutím doby splatnosti podľa 14.7.1. OZP, podľa toho čo nastane neskôr. Pokiaľ v lehote splatnosti faktúry zhotoviteľ objednávatel'ovi nedoloží prehlásenie podzhotoviteľa o plnení finančných záväzkov zhotoviteľa v celom predchádzajúcom období podzhotoviteľovi, bude zhotoviteľovi objednávatel'om faktúra vrátená a zhotoviteľ je povinný vystaviť a doručiť objednávatel'ovi novú faktúru spolu s prehlásením, pričom pôvodná faktúra nenadobudne splatnosť a bude plynúť nová doba splatnosti faktúry odo dňa doručenia novej faktúry spolu s prehlásením.

Overenie podpisujú a tým potvrdzujú pravdivosť jeho zistení/ jeho pravdivosť/ relevanciu/:

- vedúci člen skupiny dodávateľov - zhotoviteľ,
- projektant,
- stavebný dozor,
- zodpovedná osoba podzhotoviteľa.

V prípade ak si zhotoviteľ, na základe overenia zistení, neplní svoje finančné povinnosti napriek tomu, že podzhotoviteľ plnil riadne a včas, má objednávatel' právo pozastaviť platby v prospech zhotoviteľa a v primeranej lehote vyžadovať nápravu. Ak zhotoviteľ nevykoná nápravu svojich finančných záväzkov ani v objednávatel'om stanovenej lehote, platia ustanovenia čl. 4.4.4.2.

4.4.4.2. Zhotoviteľ v zmluvách s podzhotoviteľmi pre časť diela A/ v zmysle bodu 4.4.2. dohodne postúpenie pohľadávky voči objednávatel'ovi na podzhotoviteľa v objeme cca 60 % realizovaných stavebných prác podzhotoviteľom, a to v prípade ak zhotoviteľ ani v dodatočnej lehote danej objednávatel'om nevykoná nápravu svojich finančných záväzkov voči podzhotoviteľom zisteným na základe overenia.

Bod 4.4.5. OZP sa mení nasledovne:

4.4.5. V prípade, že zhotoviteľ z akéhokolvek dôvodu nebude schopný plniť svoje záväzky zo zodpovednosti za vady počas záručnej doby, a to ani po opätovnej výzve objednávatel'a, má objednávatel' právo uplatniť svoje práva priamo u podzhotoviteľa a tento je povinný záväzky zo svojej dodávky na vlastné náklady splniť priamo objednávatel'ovi. Dokladom o takomto zabezpečení bude „Dohoda o pristúpení k záväzku“, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku a bude predložená pri prvej faktúre, ktorou zhotoviteľ fakturuje práce realizované daným podzhotoviteľom.

Bod 4.4.6. OZP sa mení nasledovne:

4.4.6. Ak je hodnota subdodávky nižšia ako 1,0 % akceptovanej zmluvnej čiastky, predchádzajúci súhlas objednávateľa nie je potrebný.

OZP sa dopĺňajú o bod 10.1.11:

10.1.11 Odovzdanie časti stavby do predčasného užívania.

- a) Od 10.5.2010 odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pre účely odovzdania nájomcovi na realizáciu stavebných úprav nájomcom celkom 15 priestorov, a to:
- v priestore **1.NP spolu 13 priestorov** (1.41-denná miestnosť, 1.42-chodba, 1.43-sklad, 1.44-chodba, 1.45-sklad, 1.46-kasíno-vstup, 1.47-podesta, 1.48-kasíno-hala, 1.49-chodba, 1.50-wc-muži, 1.51-wc-ženy, 1.52-trezor, 1.53-sklad),
 - **1.PP jeden priestor** (0.33-kasíno-ostraha)
 - a **2.NP jeden priestor** (2.21-kasíno).

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať zostávajúcu časť stavby v priestore suterénu kasína v počte 13 priestorov do predčasného užívania na účely kolaudácie do termínu 30.07.2010, funkčné, bez vád. (13 priestorov: 1.PP: 0.22-chodba, 0.23-šatňa ženy, 0.24-sprcha ženy, 0.25-WC ženy, 0.26-upratovačka, 0.27-čajová kuchynka, 0.28-denná miestnosť, 0.29-šatňa muži, 0.30-sklad, 0.31-sprchy muži, 0.32-WC muži, 0.34-schodisko, 0.35-schodisko.)

- b) Zhotoviteľ odovzdá v predstihu objednávateľovi pre účely odovzdania nájomcovi na realizáciu stavebných úprav nájomcom celkom 30 priestorov (prípadne podľa dohody), a to:

- v priestore 1.PP spolu 9 priestorov (0.09-príručný sklad, 0.10-chodba, 0.11-komunálny odpad-kontajnery, 0.12-výťah pre kontajnery-šachta, 0.13 výťah-strojovňa, 0.14-upratovačka, 0.15-reštaurácia-šatňa, 0.16-umyváreň+wc, 0.36-schodisko),
- 1.NP spolu 21 priestorov (1.20-reštaurácia, 1.21-wc-vstup, 1.22-schodisko, 1.23-wc-muži, 1.24-sklad, 1.25-sklad, 1.26-wc-ženy, 1.27-sklad, 1.28-kuchynka, 1.29-reštaurácia-zázemie, 1.30-chodba, 1.31-schodisko, 1.32-chodba, 1.33-kancelária, 1.34-sklad, 1.35-mraziarenský box, 1.36-sklad, 1.37-mraziarenský box, 1.38-mraziarenský box, 1.39-mraziarenský box, 1.40-mraziarenský box).

Objednávateľ zabezpečí kompletne podklady pre stanovenie rozsahu inžinierskych sietí (technologický projekt kuchyne), upresnené požiadavky na VZT, chladené sklady a rozvody elektro silnoprúd a slaboprúd čo najskôr.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať časť stavby - priestory reštaurácie do predčasného užívania na účely jej kolaudácie v termíne po vzájomnej dohode, funkčné, bez vád.

- c) Odovzdanie uvedených priestorov bude protokolom o odovzdaní a prevzatí časti stavby objednávateľovi, za účasti zástupcu budúceho nájomcu.

10.1.11.1. Objednávateľ v nájomnej zmluve zaviazá nájomcu/cov realizovať finálne stavebné úpravy priestorov po odovzdaní a prevzatí (bod 10.1.11 ods. c), najneskôr do termínu odovzdania časti stavby na účely kolaudácie. Nájomca podľa bodu 10.1.11.b) bude povinný konzultovať požiadavky na stavebné úpravy, ktoré budú potrebné pre kotvenie, montáž a finálne úpravy uvedených priestorov so zhotoviteľom a objednávateľom.

10.1.11.2. Objednávateľ zabezpečí v nájomnej zmluve povinnosť nájomcu využívať médiá (voda, elektrická energia, VZT, UK) len cez merače spotreby. Zhotoviteľ skordinuje s nájomcom likvidáciu pevného domového odpadu (úhrada bude paušálne po dohode). Nájomca bude nebezpečný odpad likvidovať samostatne v súlade s požiadavkami Obv. úradu ŽP Bratislava.

10.1.11.3. Zhotoviteľ podľa technologických možností umožní pre nájomcu používanie popolového výťahu (v období po uvedení výťahu do prevádzky).

Pre nájomnú jednotku 10.1.11. ods. b, bude VZT funkčná až po zrealizovaní nadstavby objektu. Do uvedenej doby si nájomca musí zabezpečiť mobilné jednotky. Náklady zhotoviteľa spojené so súčasnou prevádzkou časti stavby budú fakturované objednávateľovi a objednávateľom následne refakturované nájomcovi v celom rozsahu.

Bod 13.1.5.5. OZP sa mení nasledovne:

13.1.5.5 Zmeny, ktoré majú vplyv na zmenu termínu dokončenia diela môžu byť vykonané iba na základe dodatku k tejto zmluve o dielo.

OZP sa dopĺňajú o bod 13.1.5.7.:

13.1.5.7. Vykonanie prác v zmysle schváleného zmenového konania podľa predchádzajúcich bodov bude zhotoviteľom fakturované v zmysle podmienok fakturácie podľa bodu 14.3., samostatnou prílohou k faktúre za daný mesiac, s potrebnými prílohami v zmysle zmluvy.

Bod 14.1.7. OZP sa mení nasledovne:

14.1.7. Cena určená v zmluve o dielo sa môže meniť zmenovým konaním:

14.1.7.1. pri písomnej požiadavke objednávateľa na stavebné práce, ktoré neboli ku dňu podania ponuky obsahom projektu a súťažných podmienok,

14.1.7.2. v prípade zmluvnými stranami odsúhlasených nevyhnutných stavebných prác, ktoré sa pri dohode o cene nemohli ani pri vynaložení potrebnej starostlivosti predvídať, vyplývajúce zo skutočností, zistených po začatí stavby a presne špecifikovaných a zdôvodnených zhotoviteľom, a bez ktorých by dielo nebolo vykonané riadne a kvalitne.

OZP sa dopĺňajú o body 14.3.3. až 14.3.5.

14.3.3. Zhotoviteľ bude fakturovať práce Nórskeho fondu podľa požiadaviek Úradu vlády SR, t.j. 6x súpis prác, 6x faktúra.

14.3.4. Zhotoviteľ bude k časti dodávky v zmysle bodu 1.2. Zmluvy, časť B/ diela ako je špecifikovaná v prílohe 4B a 6, „Reštaurátorské práce v interiéroch Reduty v Bratislave“ – ktorá je financovaná z finančných prostriedkov EHP a Nórskeho mechanizmu:

A. Viest' samostatný stavebný denník pre práce realizované z Nórskeho fondu.

B. Dodávať objednávateľovi (investor) pri jednotlivých faktúrach podľa dodaného vzoru: Čestné vyhlásenie o narábaní s odpadmi v priebehu realizácie projektu z FM EHP/NFM. Tlačivo o vyššie uvedenom narábaní s odpadmi bolo odovzdané pri Zázname z 3. kontrolného dňa.

C. Na faktúrach týkajúcich sa realizácie prác financovaných z NFM musí byť uvedený:

a) Názov projektu: Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch Reduty v Bratislave, SKO126.

b) Projekt financovaný z FM EHP a NFM.

(Úloha 3/6 z Kontrolných dní)

14.3.5.1. Práce na **interiérových štukách** budú fakturované po ucelených častiach (jednotlivé miestnosti) pri zohľadnení technologického postupu v členení 30, 40 a 30 % príslušnej jednotkovej ceny a to nasledovne:

- a) **30 % z jednotkovej ceny:** očistenie povrchov plôch, profilácie a florálnej a figurálnej výzdoby od opakovaných premalieb, očistenie – odstránenie bronzového zlátenia a mixtiónu na pôvodný povrch, prebrúsenie.
- b) **40 % z jednotkovej ceny:** podlepenie, lokálna fixáž uvoľnených častí, celková petrifikácia, domodelovanie profilácie a výzdoby do pôvodného tvaru, prebrúsenie, zjednocujúci náter, retuš tmelením, brúsením.
- c) **30 % z jednotkovej ceny:** záverečná povrchová úprava, zlátenie.

14.3.5.2. Práce na vonkajších fasádach budú fakturované po častiach (12 pracovných úsekov - ul.Palackého = 2 úseky, ul.Mostová = 8 úsekov, ul. Medená = 2 úseky) pri zohľadnení technologického postupu v členení 30, 40 a 30 % príslušnej jednotkovej ceny a to nasledovne:

- a) **30 % z jednotkovej ceny:**
 - celkové očistenie povrchov štukových omietok a profilácie od silikátových náterov, chemicky a mechanicky,
 - rovnakým postupom očistenie umelokamenných častí fasády – vlysy, balustráda,
 - mechanické odstránenie rozvoľnených častí a nepôvodnej modelácie,
 - otvorenie prasklín a trhlín na podkladné hmoty – tehla.
- b) **40 % z jednotkovej ceny:**
 - lokálna petrifikácia poškodených častí injektovaním, napúšťaním fixatívom Keim,
 - plošná hĺbková injektáž uvoľnených hodnotných prvkov, profilácie a stien do mikrovrtov, ktoré sa prepláchnu 4 % sokratom a následne zainjektujú lepiacou plastickou maltou,
 - celkové spevnenie celej plochy štukovej výzdoby a omietok fixatívom Keim,
 - vyspravenie omietok fasády klasickým spôsobom,
 - domodelovanie poškodenej a chýbajúcej modelácie štukových prvkov omietkami Keim Universal Putz,
 - domodelovanie chýbajúcich častí umelokamennej výzdoby tmelmi na báze cementu,
- c) **30 % z jednotkovej ceny:**
 - zjednotenie savosti povrchu a štruktúracie, zjednotenie plôch originálnej výzdoby a domodelovaných častí, napúšťaním a náterom,
 - záverečný silikátový náter v zmysle schváleného návrhu na reštaurovanie.

14.3.5.3. Práce pri repasácii stolárskych prvkov budú fakturované po ucelených častiach pri zohľadnení technologického postupu v členení 30, 40 a 30 % príslušnej jednotkovej ceny a to nasledovne:

- a) **30 % z jednotkovej ceny:**
 - demontáž podľa potreby, prevoz do dielní, očistenie od opakovaných premalieb – opálenie lakov, prebrúsenie. Vytmelenie poškodených povrchov, prebrúsenie.
- b) **40 % z jednotkovej ceny:**
 - lokálna výmena degradovanej drevnej hmoty – podľa potreby, prebrúsenie povrchov. Základný náter, brúsenie, gitovanie. Prvý náter – email, prebrúsenie.
- c) **30 % z jednotkovej ceny:**
 - montáž na mieste, záverečná povrchová úprava – email. Repasovanie, preleštenie alebo výmena kovania, zasklenie.

Pre práce uvedené v odsekoch a) a b) na vyzvanie zhotoviteľa vykoná TDI kontrolu rozpracovanosti v dielni.

TKP sa dopĺňajú a menia:

Do bodu **I. TKP v časti Spoločné ustanovenia** sa dopĺňa na záver odsek:

Zhotoviteľ musí vyhotoviť dielo v časti technológií a zariadení podľa platných STN a EN v čase realizácie stavby, aktuálnych technických požiadaviek a vývoja výroby technológií, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie, podľa ustanovení tejto zmluvy.

Bod **1.8.3. TKP v článku 1. Všeobecné ustanovenia** sa mení nasledovne:

1.8.3. Zhotoviteľ musí dodať projekt skutočného vyhotovenia celej stavby v štyroch vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia s farebným označením zmien oproti realizačnému projektu a 2 vyhotovenia kompletného projektu skutočného vyhotovenia (bez tabuliek výrobkov) v čistopise so zapracovanými zmenami.

Projekt skutočného vyhotovenia stavby bude podrobne vypracovaný v súlade s bodom A.8 sprievodnej správy realizačného projektu (časť RP A), s dodržaním vypracovania v členení na stavebné objekty SO 01 (aj včítane profesií podľa RP ako sú: Statika, Zdravotechnika - voda, kanalizácia, Vnútorne rozvody plynu, Vykurovanie a rozvody chladu, Vzduchotechnika a zdroj chladu, umelé osvetlenie, silnoprádové rozvody, bleskozvody, Slaboprád. rozvody - štrukt. kabeľáž, TV rozvody a dochádzkový systém), SO 02 – Rekonštrukcia vodovodnej prípojky a SO 03 - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a všetky prevádzkové súbory stavby ako sú v RP: PS 02.1 až PS 12. Realizovať upresnenie zakreslenia všetkých rozvodov, inštalácií a inžinierskych sietí.

TKP sa dopĺňajú o bod 4.10.26.:

4.10.26. Počas trvania rekonštrukčných prác bude zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí na technologickom zariadení na majetku nájomcu (**ZSE Distribúcia, a.s.** so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, priestor: nebytový priestor nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží o výmere 42,3 m² s vchodom z Medenej ulice, ktorý pozostáva z jednej miestnosti – prevádzkovanie trafostanice, ktorej technologická časť je vo vlastníctve nájomcu) svojou činnosťou a tieto v plnom rozsahu uhradí. Jedná sa o priame škody súvisiace s fyzickým poškodením technologických zariadení na majetku nájomcu vykonávanou činnosťou (vibrácie, fyzické poškodenie technológie TS, poškodenie prívodných a odvodných káblových vedení) a nepriame škody, ktoré znemožnia dodávku elektrickej energie pre koncových odberateľov (poruchový stav).
(Požiadavka odovzdaná pri odovzdaní staveniska).

TKP sa dopĺňajú o bod 4.10.27.:

4.10.27.

4.10.27.1. Zhotoviteľovi bola pri odovzdaní stavby 30.11.2009 odovzdaná aj kotolňa s príslušenstvom s nasledovným dočasným režimom. Prevádzku kotolne do 17.12.2009 zabezpečoval objednávateľ.

4.10.27.2. Fakturácia: Náklady na el. energiu budú zhotoviteľovi refakturované od 2.12.2009 do 16.12.2009 vo výške: celková cena mínus náklady na prevádzku kotolne. Od 17.12.2009 do odpojenia el. merača pre objednávateľa budú refakturované celé náklady očistené o pomernú časť nákladov na el. energiu súvisiacu s vykurovaním priestorov, užívaných inými subjektmi.

Náklady na plyn: Voči dodávateľovi plynu (SPP) je a bude do sprevádzkovania novej kotolne odberateľom objednávateľ (SF), náklady budú refakturované zhotoviteľovi od 17.12.2009 v zodpovedajúcej sume (t.j. bez nákladov na vykurovanie plochy užívanej inými subjektmi). Od 1.1.2010 do ukončenia vykurovania bude objednávateľ refakturovať zhotoviteľovi zálohové platby za dodávku zemného plynu. Po doručení vyúčtovacej faktúry bude objednávateľ refakturovať sumu za dodávku plynu očistenú od spotreby plynu potrebnej na vykurovanie časti objektu, využívanej tretím subjektom (nájomcovia). Náklady na vodné, stočné: Refakturácia na zhotoviteľa od 1.1.2010 do prehlásenia merača na zhotoviteľa stavby vo výške očistenej o odbery pre iné subjekty (vyčíslenie podľa doterajšej priemernej spotreby).


4.10.27.3. Zodpovednosť za prevádzku kotolne je od 1.1.2010, vrátane zodpovednosti a nákladov na celú prevádzku (napr. personál, revízie, náklady na médiá, vedenie evidencie, zodpovednosť za BOZP, PO a pod.) na zhotoviteľovi.

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, okrem: bodov 4.4.4.1., 4.4.4.2., 4.10.27., ktoré nadobudli platnosť od 1.1.2010, bodu 4.10.26., ktorý nadobudol platnosť odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, v zmysle predchádzajúcich dohôd a dohovorov medzi zmluvnými stranami.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o vykonaní stavebných prác stavby „Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta“ zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v ôsmich exemplároch s platnosťou originálu, pričom 6 paré obdrží objednávateľ, 2 paré zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 25.5.2010

Za objednávateľa:


.....
prof. Marián Lapšanský
generálny riaditeľ


SLOVENSKÁ FILHARMONIA
Medená 3
816 01 BRATISLAVA


Prílohy:

1. Dohoda o pristúpení k záväzku - vzor

V Zlatých Moravciach, dňa 25.5.2010

Za zhotoviteľa:


.....
Viliam Ondrejka
predseda predstavenstva

② 
akciová spoločnosť
Továrenská 64
953 01 Zlaté Moravce

Dohoda o pristúpení k záväzku uzatvorená medzi:

Slovenská filharmónia

sídlom Medená 3, 816 01 Bratislava

IČO: 164704

zastúpená: prof. Marián Lapšanský, generálny riaditeľ

a

.....

sídlom

IČO:.....

zastúpený:

zúčastnená strana:

ViOn, a.s.

sídlom Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 36 526 185

zastúpený:

Článok 1

Na základe Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta“ zo dňa má ViOn, a.s. záväzok voči Slovenskej filharmónii zo zodpovednosti za zjavné vady, ktoré sa vyskytnú na diele podľa uvedenej zmluvy pri jeho prevzatí a za skryté vady, ktoré sa na diele vyskytnú počas záručnej doby.

Článok 2

.....pristupuje k záväzku uvedenému v článku 1 a zaväzuje sa voči Slovenskej filharmónii splniť všetky nároky zo zodpovednosti za vady diela uplatnené Slovenskou filharmóniou v rozsahu časti diela, ktoré bolo predmetom jeho subdodávky, namiesto ViOn, a.s., ak spoločnosť ViOn, a.s. svoj záväzok nesplní, z objektívnych dôvodov nemôže splniť alebo ak ViOn, a.s. zanikol.

Článok 3

Slovenská filharmónia je povinná nároky zo zodpovednosti za vady diela uplatňovať prednostne u ViOn, a.s. Až po nesplnení zo strany ViOn, a.s. alebo pri zistení nemožnosti splnenia zo strany ViOn, a.s. si bude uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady diela voči

Článok 4

Účastníci si dohodu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V dňa

V dňa

.....

.....

.....

za ViOn, a.s.

.....