

# DODATOK č. 4

k Zmluve o Dielo č. V – 01/2007 na uskutočnenie prác  
Rekonštrukcia budovy Štátnej filharmónie  
Košice

---

## ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ :** Štátna filharmónia Košice, Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice  
**V zastúpení :** Mgr. art. Július Klein – riaditeľ  
**Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich s realizáciou diela :** Ing. Marián Paulišinec, ekonomicko – správny námestník  
**Bankové spojenie :** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu :** 7000 235 784 / 8180  
**IČO :** 00164 844  
**DIČ :** 2020762535  
**IČ DPH :** SK 2020762535  
**Tel., fax :** 055-6224509  
Štátna príspevková organizácia, žiadateľ – Ministerstvo kultúry SR

### d'alej ako objednávateľ

**Dodávateľ :** IRES R + M s.r.o., Žižkova 19, 040 01 Košice  
**V zastúpení :** Marián LENGŇ – štatutárny orgán spoločnosti  
Róbert LENGŇ – štatutárny orgán spoločnosti  
**Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich s realizáciou diela :** Marián LENGŇ – štatutárny orgán spoločnosti  
**Bankové spojenie :** VÚB - banka  
**Číslo účtu :** 1398299958/0200  
**IČO :** 36 197 882  
**DIČ :** 2020060031  
**IČ DPH :** SK 2020060031  
**Tel., fax :** 055-7995146/47  
**Zapísaný :** Zápis z obchodného / živnostenského /registra : č. **Vložka číslo : 11570/V** zo dňa **02.05.2000**, vydal Okresný súd Košice I.

Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.  
č. **2002/12 – PO – A 2279** zo dňa **20.12.2002**

Zmluvné strany sa dohodli na znení tohto Dodatku č. 4 k zmluve o Dielo č. V – 01/2007

---

## Čl. II. PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia tohto dodatku sú menej a navyac práce z dôvodu zmeny technického riešenia a rozšírenia rozsahu dodávky prác na základe realizačného projektu a zohľadnenia rozdielov skutkového stavu, voči pôvodne predpokladanému a na základe požiadavky objednávateľa na stavbe : **Rekonštrukcia budovy štátnej filharmónie Košice** podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto dodatku.

2.2. Menej a viac práce v členení podľa objektov sú označené a zahŕňajú:

### 2.2.1 SO - 02 Adaptácia priestorov DU

#### časť: Stavebné riešenie

- zmeny vyvolané zmenou technického riešenia na základe realizačného projektu a na základe rozdielov skutočného stavu voči pôvodne predpokladanému
- navyac práce :  
úpravy portálov výťahových šacht, výplň medzipriestoru
- doplnenie priečok v 1. pp a zariadenia baru na 1. np na základe požiadavky objednávateľa na zmenu dispozície a technického riešenia

#### časť: Elektroinštalácia

- navyac práce : jednotná počítačová sieť a internet, na základe požiadavky objednávateľa vyvolanej pokynom zriaďovateľa
- náhradný zdroj – napojenie
- bleskozvod – úprava bleskozvodu jestvujúcej budovy z dôvodu prístavby, uzemnenie
- meranie spotreby, doplnenie inštalácii

## Čl. III. CENA

3.1 Cena za predmet tohto dodatku podľa čl.2, špecifikovaná v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto dodatku, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák.č.18/1996 Z.z. a činí:

### SO 02 Adaptácia priestorov – zmena projektu

Základ pre DPH 19 %	:	4.747.115,54 Sk	/157.575,37 €/	✓
DPH 19 %	:	901.951,95 Sk	/ 29.939,32 €/	
Náklad ceny <b>bez DPH</b>	:	4.747.115,54 Sk	/157.575,37 €/	
DPH 19 %	:	901.951,95 Sk	/ 29.939,32 €/	
<b>Cena obj. SO 02 celkom vrátane DPH</b>	:	<b>5.649.067,49 Sk</b>	<b>/187.514,68 €/</b>	

<b>SO 02 Adaptácia priestorov DU – Odpočet v zmysle prílohy č. 1 bez ELI,ZTI,ÚK</b>			
Základ pre DPH 19 %	:	- 3.939.586,73 Sk	/130.770,32 €/
DPH 19 %	:	- 748.521,50 Sk	/ 24.846,36 €/
Náklad ceny bez DPH	:	- 3.939.586,73 Sk	/130.770,32 €/
DPH 19 %	:	- 748.521,50 Sk	/ 24.846,36 €/
<b>Cena obj. SO 02 celkom vrátane DPH</b>	:	<b>- 4.688.108,23 Sk</b>	<b>/155.616,68 €/</b>


<b>SO 02 Adaptácia priestorov DU – Spolu</b>			
Základ pre DPH 19 %	:	807.528,82 Sk	/ 26.805,04 €/
DPH 19 %	:	153.430,45 Sk	/ 5.092,96 €/
Náklad ceny bez DPH	:	807.528,82 Sk	/ 26.805,04 €/
DPH 19 %	:	153.430,45 Sk	/ 5.092,96 €/
<b>Cena objektu SO 02 celkom vrátane DPH :</b>		<b>960.959,27 Sk</b>	<b>/ 31.898,00 €/</b>

#### Čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4, sú rozpočty ohľadne navyše prác definovaných v bode 2.2.1.
- 4.2 Dodatok č. 4 k ZoD V – 01/2007 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovený v **štyroch** exemplároch z ktorých každá zo zmluvných strán prevzala **dve** vyhotovenia.
- 4.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo č. V – 01/2007 zo dňa 25.07.2007 nie sú týmto Dodatkom č. 4 dotknuté.
- 4.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č.4, bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 4 si prečítali, jeho obsahu porozumeli, s obsahom súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa : 19.11.2008


V Košiciach dňa : 19.11.2008



ice  
ce 1  
535

Dodávateľ :

**IRES R + M s.**  
Žižkova 19  
040 01 Košice



*Handwritten signature*