

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 33/3

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE

Sídlo: Michalská 1, 814 17 Bratislava

Štatutárny zástupca: PhDr. Tibor Trgiňa, generálny riaditeľ

IČO: 00164631 DIČ: IČDPH: neplatiteľ

Bankové spojenie / číslo účtu : 7000070334/8180 Štátna pokladňa

Telefón/fax/e-mail: [REDAKOVANÉ] <mailto:ukb@ulib.sk>

Zástupcovia oprávnení vo veciach:

a.) k podpisovaniu zmien a dodatkov tejto zmluvy:

b.) technických a cenových : [REDAKOVANÉ]

c.) realizačných : [REDAKOVANÉ]

Registrácia:

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: STAVOSINTEGRA, družstvo

Sídlo: Kopčianska 9, 851 01 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. František Valný – predseda a Viliam Šelc –
podpredseda- obidvaja spoločne

IČO: 36679364 DIČ: 2022250923 IČDPH: SK2022250923

Bankové spojenie / číslo účtu : [REDAKOVANÉ] / [REDAKOVANÉ]

Telefón/fax/e-mail: [REDAKOVANÉ] sintegra@sintegra.sk

Zástupcovia oprávnení vo veciach:

a.) k podpisovaniu zmien a dodatkov tejto zmluvy: [REDAKOVANÉ]

[REDAKOVANÉ] – podpredseda obidvaja spoločne

b.) technických a cenových : [REDAKOVANÉ] – podpredseda, [REDAKOVANÉ] –
technik realizácie

c.) realizačných : [REDAKOVANÉ] – stavbyvedúci, [REDAKOVANÉ] – technik
realizácie

Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Dr, vložka číslo: 566/B,

Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č.2 dohodli na nasledujúcom doplnení
a zmene vzájomnej Zmluvy o dielo č. 33/3 uzavretej dňa 1.6.2009 vrátane jej
dodatku č.1 zo dňa 16.6.2009:

V článku II – Predmet plnenia –sa mení bod 2.3 a dopĺňa bod 2.6 takto:

2.3 Dielo bude realizované na obj. Univerzitnej knižnice v Bratislave, v k.ú.
Bratislava – Staré Mesto s trvalým využitím prístupu na stavenisko cez
objekt v susedstve na ul. Klariská počas celej doby realizácie diela.

2.6 Predmet plnenia diela z tejto zmluvy uvedený v bode 2.1 sa týmto
bodom dopĺňa o zmenu povrchovej úpravy zateplovacieho systému na
základe požiadavky KPU ([REDAKOVANÉ]) a zápisu z KD 30.6.2009

pridaním ďalšej hladkej, farebne upravenej povrchovej vrstvy z materiálu Baunit.


V článku IV – Cena plnenia – sa mení bod 4.2 a dopĺňa bod 4.6 takto:

4.2 Zmluvné strane sa dohodli na zmene ceny predmetu zmluvy vrátane DPH takto:

Pôvodná cena **74 685,12 €** bez DPH (2 249 964,00 Sk)
88 875,30 € vrátane DPH (2 677 457,20 Sk)

sa navyšuje o sumu **882,10 €** bez DPH (26 574,10 Sk)
1 049,70 € vrátane DPH (31 623,30 Sk)

Nová cena predmetu zmluvy **75 567,22 €** bez DPH (2 276 538,10 Sk)
89 925,00 € vrát. DPH (2 709 080,55 Sk)
osemdesiatdeväťtisícdeväťstodvadsaťpäť €, 00 centov vrátane DPH.



4.6 Rozpis ceny predmetu zmluvy podľa čiastkových rozpočtov:

Ozn.č.	Obsah-titul	cena bez DPH	DPH	cena vrát. DPH
1	Základný zmluvný rozpočet	74 685,12	14 190,18	88 875,30
2	Odpočtový	- 5 002,91	- 950,55	- 5 953,46
3	Prev. použ. plôch sused. nehn.	2 962,54	562,88	3 525,42
4	Zmena povrchovej úpravy podľa KPÚ	2 922,47	555,27	3 477,74
Nová cena celkom (z toho dodatkové rozpočty ozn.č.2 až 4)		75 567,22€ (882,10€)	14 357,78€ (167,60€)	89 925,00€ (1 049,70€)

V článku X - Spoločné a záverečné ustanovenia – dopĺňa sa bod 10.9 takto:

10.9 Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si ponechá dve vyhotovenia zhotoviteľ a dve vyhotovenia objednávateľ.

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 31. júla 2009

V Bratislave, dňa 31. júla 2009

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

AVOS/INTEGRA

družstvo

Opčianska 9, 851 01 Bratislava
36679364, IČ DPH: SK2022250923