

Dodatok č. 1

k verejnej zmluve o dielo č. 04/2004/D zo dňa 22.7.2004

1. čiastková zmluva.

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 10 ods. 4 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších právnych predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Slovenská filharmónia**
Sídlo: **Medená 3, 816 01 Bratislava**
Štatutárny zástupca: **prof. Marián Lapšanský, generálny riaditeľ SF**
Tel: **02/54433351**
Fax: **02/54435956**
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
a) zmluvných: **Ing. Darina Maxianová, námestníčka pre ekonomiku**
Ing. Jozef Tkáčik, technický námestník
b) technických: **Ivan Czech, vedúci THS**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000070078/8180**
IČO: **164704**
ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Názov: **Ing.arch. Gabriel Drobniak, autorizovaný architekt**
Sídlo: **Jamnického 12, 841 05 Bratislava**
Štatutárny zástupca: **Ing.arch. Gabriel Drobniak**
Tel: **02/49234616, 0903 713801**
Fax: **02/49234616**
e-mail: **drobniak@gdatelier.sk**
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
a) zmluvných: **Ing.arch. Gabriel Drobniak, autorizovaný architekt**
b) technických: **Ing.arch. Gabriel Drobniak,**
Ing.arch. Dušan Jurkovič, Ing.arch. Vladimír Bojko
Ing. Marián Studený
Bankové spojenie: **Tatrabanka a.s.,**
Číslo účtu: **2623041035/1100**
IČO: **22640584**
DIČ: **1020197651**
IČ DPH: **SK1020197651**
ďalej len „zhotoviteľ“

Zmluvné strany sa dohodli, že verejná zmluva o dielo č. 04/2004/D zo dňa 22.7.2004 (1.čiastková zmluva) sa mení v nasledovných nižšie uvedených častiach:

V článku II. Predmet zmluvy sa mení bod 2.2.2, ktorý znie:



2.2.2 projekt pre stavebné povolenie (SP):

Zhotoviteľ zabezpečí, že projekt pre SP bude obsahovať podľa druhu a účelu stavby časti minimálne v rozsahu podľa § 9 ods.1 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. v dvoch častiach:

- **1.časť** v zložení:

A. Sprievodná správa

B.2 Požiarna ochrana vrátane príslušnej časti technickej správy

C. Celková situácia stavby v M 1 : 500

E. Stavebné výkresy v M 1 : 100 v zložení :

Architektúra (pôdorysy , rezy , starý stav , nový stav , búracie práce, prekládky)

Statika (statické posúdenie stavby, nové konštrukcie)

Hydrotechnika

H. Celkové náklady stavby,

- **2.časť** v zložení:

B. Súhrnná technická správa (okrem riešenia požiarnej ochrany)

D. Koordinačný výkres stavby v M 1 : 500

E. Stavebné výkresy v M 1 : 100 v zložení :

Architektúra (technické zariadenia)

Ostatné profesie technického zariadenia budov (okrem hydrotechniky a požiarnej ochrany)

F. Projekt organizácie výstavby

G. Dokumentácia prevádzkových súborov

I. Doklady

Projekt pre stavebné povolenie zhotoviteľ vypracuje podľa objednávateľom odsúhlaseného zadania stavby v členení podľa jednotlivých etáp výstavby schválených v investorskom zámere – zadaní stavby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projekt bude zhotoviteľom prerokovaný s orgánmi a organizáciami dotknutými v stavebnom konaní, ich pripomienky budú zapracované do projektu stavby tak, aby bol podkladom pre vystavenie stavebného povolenia, ktoré zabezpečí objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom.

Obsah častí projektu - podľa UNIKY 2003 príl. č. 3

- Počet vyhotovení : 10 + 1 v digitálnej forme.

V článku III. Doba plnenia sa mení bod 3.1 a znie:

3.1. Zhotoviteľ začne práce súvisiace s plnením rozsahu čl. II. bodov 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.3.a) po doručení objednávateľom prijatého návrhu tejto **1. čiastkovej ZoD.**

Čas potrebný na plnenie predmetu záväzku čl. II. bodu 2.2.1., písmena a), b),

do **70 dní** od podpísania tejto zmluvy

Čas potrebný na plnenie predmetu záväzku čl. II. bodu 2.2.1., písmena c), a 2.2.3. písmena a) .

do **100 dní** od podpísania tejto zmluvy

Čas potrebný na plnenie predmetu záväzku čl. II. bodu 2.2.2., - **1.časť** v zložení:

A. Sprievodná správa

B.2 Požiarna ochrana vrátane príslušnej časti technickej správy

C. Celková situácia stavby v M 1 : 500

E. Stavebné výkresy v M 1 : 100 v zložení :

Architektúra (pôdorysy , rezy , starý stav , nový stav , búracie práce, prekládky)

Statika (statické posúdenie stavby, nové konštrukcie)

Hydrotechnika

H. Celkové náklady stavby,

do **5.12.2004**. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek pripomienky a požiadavky, ktoré vyplývajú z výsledkov štátnej expertízy, zapracuje, resp. doposiaľ vykonanú časť predmetu plnenia v ich zmysle bezodkladne a bezodplatne upraví.

Čas potrebný na plnenie predmetu záväzku čl. II. bodu 2.2.2., - **2.časť** v zložení:

B. Súhrnná technická správa (okrem riešenia požiarnej ochrany)

D. Koordinačný výkres stavby v M 1 : 500

E. Stavebné výkresy v M 1 : 100 v zložení :

Architektúra (technické zariadenia)

Ostatné profesie technického zariadenia budov (okrem hydrotechniky a požiarnej ochrany)

F. Projekt organizácie výstavby

G. Dokumentácia prevádzkových súborov

I. Doklady

do **70 dní** od doručenia písomného oznámenia objednávateľa o pridelení peňažných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Článok V. Cena a platobné podmienky sa mení bod 5.1 nasledovne:

5.1. Zmluvná cena za zhotovenie predmetu obstarávania podľa čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách ako ceny maximálne, vrátane DPH. Cena je platná do termínu ukončenia dohodnutá v tejto čiastkovej ZoD. Cena je uvedená v nasledovnej forme:

	Podľa Čl. II a príslušného bodu, :		Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
5.1.1.	Čl.II., bodu 2.2.1. - domeranie častí objektu a interiéru, - reštaurátorský prieskum, - umelecko – historický prieskum, - stavebno – technický prieskum, - prieskum a posúdenie vlhnutia muriva v suteréne, - zadanie stavby,		3 666 700.-	696 673.-	4 363 373.-SK
5.1.2.	Čl.II., bodu 2.2.2. - projekt pre stavebné povolenie - 1.časť - 2.časť		6 808 976.- 5 941 024.-	1 293 705,- 1 128 795,-	8 102 681,- 7 069 819,-
5.1.3.	Čl.II., bodu 2.2.3. - Štúdia interiéru,		380 000.-	72 200.-	452 200.-SK
CELKOVÁ CENA proj.dokum.			16 796 700.-	3 191 373.-	19 988 073.-SK

Zhotoviteľ je platcom 19% DPH ! V prípade zmeny sadzby DPH sa bude účtovať k základnej cene príslušná výška novej sadzby DPH.

V článku I. Platobné podmienky sa menia body 6.3, 6.4 a 6.5 ktoré znejú:

- 6.3. Obsahom druhej samostatnej časti je plnenie podľa bodu 2.2.2 – 1. časť za dohodnutú cenu vo výške 8.102.681,- s DPH. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na sumu vo výške 8.102.681,- Sk najskôr k 5.12.2004, za podmienky, že predmet plnenia bude objednávateľom prevzatý, tak ako je dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.4. Obsahom tretej ucelenej, samostatne použiteľnej časti je predmet plnenia uvedený v bode 2.2.2.
– 2.časť za celkovú cenu 7.069.819,- Sk s DPH. Za túto časť diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zálohu vo výške do 30%, t.j. 2.120.000,- Sk. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru najskôr 3 dni po oznámení objednávateľa o pridelení peňažných prostriedkov zo štátneho rozpočtu potrebných na realizáciu tohto diela a splatnú do 21 dní od doručenia faktúry.
- 6.5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na sumu vo výške 7.069.819,- Sk s DPH s odpočítaním zálohy najskôr k 28.02.2005, za podmienky, že predmet plnenia bude objednávateľom prevzatý, tak ako je dohodnuté v tejto zmluve.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V Bratislava dňa: 22.10.2004.

V Bratislave dňa: 22.10.2004

Za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

Ing. arch. Gabriel Drobníak
autorizovaný architekt SKA

prof. Marián Lapšanský
generálny riaditeľ SF

SLOVENSKA FILHARMONIA
Medená 3
816 01 BRATISLAVA
1