

Dodatok č. 1

k verejnej zmluve o dielo č. 04/2005/D

2. čiastková zmluva.

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 10 ods. 4 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Slovenská filharmónia**
Sídlo: **Medená 3, 816 01 Bratislava**
Štatutárny zástupca: **prof. Marián Lapšanský, generálny riaditeľ SF**
Tel: 02/54433351
Fax: 02/54435956
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
a) zmluvných: **Ing. Darina Maxianová, námestníčka pre ekonomiku**
b) technických: **Ivan Czech, pov. zast. námestníka pre technickú prevádzku**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: 7000070078/8180
IČO: 164704
IČ DPH: SK2020829932
ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Názov: **Ing.arch. Gabriel Drobniak, autorizovaný architekt,**
Sídlo: **Jamnického 12, 841 05 Bratislava,**
Štatutárny zástupca: **Ing.arch. Gabriel Drobniak**
Tel: 02/49234616, 0903 713801
Fax: 02/49234616
e-mail: drobniak@gdatelier.sk
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
a) zmluvných: **Ing.arch. Gabriel Drobniak, autorizovaný architekt,**
b) technických: **Ing.arch. Gabriel Drobniak,**
Ing.arch. Dušan Jurkovič, Ing.arch. Vladimír Bojko,
Ing. Marián Studený
Bankové spojenie: **Tatrabanka a.s.,**
Číslo účtu: 2623041035/1100
IČO: 22640584
DIČ: 1020197651
IČ DPH: SK1020197651
ďalej len „zhotoviteľ“

Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu omeškania rozhodnutí orgánov štátnej správy v stavebnom konaní, ktoré môžu mať vplyv na riešenie projektu pre realizáciu stavby a zadávacích podkladov pre výber zhotoviteľa stavby sa verejná zmluva o dielo č. 04/2005/D zo dňa 6.6.2005 (2.čiastková zmluva) mení v nasledovných nižšie uvedených častiach:

V článku II. Predmet zmluvy sa mení bod 2.2.1, ktorý znie:

2.2.1. projekt pre realizáciu stavby (RP):

Zhotoviteľ zabezpečí, že projekt pre RP bude obsahovať podľa druhu a účelu stavby časti minimálne v rozsahu podľa § 9 ods.1 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. v zložení:

- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná technická správa
- C. Celková situácia stavby v M 1 : 500
- D. Koordinačný výkres stavby v M 1 : 500
- E. Stavebné výkresy v M 1 : 50 v zložení :
 - Architektúra (pôdorysy , rezy , pohľady, nový stav, búracie práce, prekládky, technické zariadenia)
 - Statika (statické posúdenie stavby, nové konštrukcie)
 - Ostatné profesie technického zariadenia budov
- F. Projekt organizácie výstavby
- G. Dokumentácia prevádzkových súborov
- H. Celkové náklady stavby, /výkaz výmer, položkový rozpočet/
- I. Doklady

Projekt pre realizáciu stavby zhotoviteľ vypracuje podľa objednávateľom odsúhlaseného projektu pre stavebné povolenie v členení schválenom v investorskom zámere-zadaní stavby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projekt bude zhotoviteľom vypracovaný tak, že jednotlivé pripomienky orgánov štátnej správy a samosprávy v stavebnom konaní, budú zapracované do projektu stavby tak, aby bol podkladom pre výber zhotoviteľa stavby, ktorého zabezpečí objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom.

Obsah častí projektu - podľa UNIKY 2003 príl. č. 4

- Počet vyhotovení : 10 + 1 v digitálnej forme.

V článku II. Predmet zmluvy sa mení bod 2.2.2, ktorý znie:

2.2.2 zadávacie podklady pre výber zhotoviteľa stavby:

Zhotoviteľ zabezpečí podklady projektového charakteru, ktoré budú slúžiť na vymedzenie predmetu obstarávania v súťaži na výber zhotoviteľa stavby. Predmetom plnenia je najmä:

- dopracovanie projektu pre SP do podrobnejšej mierky vrátane zabudovaného interiéru (sedadlá v Koncertnej sieni), umožňujúcej vypracovať podrobný výkaz výmer,
 - podrobný výkaz výmer, zhotovený podľa vykonávacieho projektu, za ktorý je zhotoviteľ zodpovedný
 - ocenenie výkazu výmer podľa orientačných cenníkov cien stavebných a montážnych prác
- rozsah zadávacích podkladov: realizačný projekt podľa príl. č. 4 UNIKA 2003

Počet vyhotovení: 10 + ocenený výkaz výmer v 2 vyhotoveniach

Objednávateľ požaduje dodanie dohodnutých častí súťažných podkladov aj v elektronickej forme.

V článku III. Doba plnenia sa mení bod 3.1., ktorý znie:

3.1. Zhotoviteľ začne práce súvisiace s plnením rozsahu čl. II. bodu 2.2.1., po doručení objednávateľom prijatého návrhu tejto **2. čiastkovej ZoD.**

3.1.1 Čas potrebný na plnenie predmetu záväzku čl. II. bodu 2.2.1. – realizačné projekty, s plnením vo výške 30% z predmetu plnenia **do 24. 10. 2005** v nasledovných častiach:

- E1.2 Statika
- E1.3 Zdravotechnika
- E1.4 Vnútorne rozvody plynu

E1.5 Vykurovanie a rozvody chladu
E1.1.3 Sanácie zavlhnutých murív
E1.1.5 Sanácia a obnova štukovej plastickej výzdoby (exteriér a inetriér)
E1.1.6 Ochrana objektu proti vtáctvu
E1.8.1 ŠK, TKR
E1.8.2 PSHN, DS, PT

PS01 TechnológiaVZT
PS02.1 EPS
PS02.2 Evakuačný rozhlas, ozvučenie
PS04 Technológia, VN a NN rozvody
PS10 Videotechnika
PS11 Audiotechnika
PS08 Javiská a bodové ťahy

SO02 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky
SO03 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky

3.1.2 Čas potrebný na plnenie predmetu záväzku čl. II. bodu 2.2.2. – súťažné podklady, s plnením vo výške 30% z predmetu plnenia **do 24. 10. 2005** v nasledovných častiach:

E1.2 Statika
E1.3 Zdravotechnika
E1.4 Vnútorne rozvody plynu
E1.5 Vykurovanie a rozvody chladu
E1.1.3 Sanácie zavlhnutých murív
E1.1.5 Sanácia a obnova štukovej plastickej výzdoby (exteriér a inetriér)
E1.1.6 Ochrana objektu proti vtáctvu
E1.8.1 ŠK, TKR
E1.8.2 PSHN, DS, PT

PS01 TechnológiaVZT
PS02.1 EPS
PS02.2 Evakuačný rozhlas, ozvučenie
PS04 Technológia, VN a NN rozvody
PS10 Videotechnika
PS11 Audiotechnika
PS08 Javiská a bodové ťahy

SO02 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky
SO03 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky

3.1.3 Čas potrebný na plnenie predmetu záväzku čl. II. bodu 2.2.1. – realizačné projekty, s plnením vo výške zostávajúcich 70% z predmetu plnenia **do 05. 12. 2005**.

3.1.4 Čas potrebný na plnenie predmetu záväzku čl. II. bodu 2.2.1. – súťažné podklady, s plnením vo výške zostávajúcich 70% z predmetu plnenia **do 05. 12. 2005**.

3.1.5 Zmeny a úpravy predmetu diela podľa bodu 2.2.1 z dôvodu prípadných zmien a úprav, stanovených v stavebnom povolení sú zahrnuté v cene dodávky, stanovenej v bode 5.1.

V časti VI. Platobné podmienky sa mení bod 6.2., ktorý znie:

6.2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet plnenia bude z hľadiska úhrady rozdelený na nasledovné

3

čiasťky. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zálohu vo výške 30% zo sumy 19 092 003.-SK t.j. zálohu vo výške 5.727.600,90,- Sk s DPH, a to na základe faktúry vystavenej najskôr 3 dni po uzatvorení tejto zmluvy a splatnú do 21 dní od doručenia faktúry.

6.2.2. Zhotoviteľ po dodaní časti predmetu plnenia, nie neskôr ako tri mesiace od poskytnutia zálohy, v zmysle bodov 3.1.1 a 3.1.2. vyhotoví vyúčtovaciu faktúru na dodávku tejto časti, s odpočítaním poskytnutej zálohy.

6.2.3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru 60 % z ceny diela na sumu vo výške 11.455.201,80 ,-Sk s DPH zálohy potom, čo predmet tohto plnenia bude objednávateľom prevzatý spôsobom dohodnutým v tejto zmluve splatnú do 21 dní od doručenia faktúry.

6.3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zostávajúcich 10 % z ceny diela bude uhradené nasledovne:

6.3.1.1. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať 7 % z ceny diela, t.j. 1.336.370,- Sk s DPH k 28.2.2006.

6.3.1.2. Zostávajúce 3 % z ceny diela, t.j. 572,830,30 Sk tvorí zábezpeku diela. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať uvedenú čiastku po ukončení druhej ročnej lehoty výstavby, t.j. k predpokladanému dátumu 30.11.2007.

V časti IX. Záverečné ustanovenia sa mení bod 9.7:

9.7. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

- rámcová zmluva o dielo č.03/2004/D zo dňa 26.04.2004 a príloha č.1 k ZoD č. 03/2004/D.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Bratislava dňa: 16. 09. 2005.


V Bratislave dňa: 16.9.2005

Za zhotoviteľa:

za objednávateľa:



Ing.arch. Gabriel Drobnjak
autorizovaný architekt SKA



prof. Marián Lapšanský
generálny riaditeľ SF

ING. ARCH. G. DROBNIAK
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
**BA 0903713801

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Medená 3
816 01 BRATISLAVA

11