

## Dodatok č. 3

### k verejnej zmluve o dielo č. 04/2005/D

#### 2. čiastková zmluva.

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 10 ods. 4 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších právnych predpisov

### I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Názov: **Slovenská filharmónia**  
Sídlo: **Medená 3, 816 01 Bratislava**  
Štatutárny zástupca: **prof. Marián Lapšanský, generálny riaditeľ SF**  
Tel: **02/59208 211**  
Fax: **02/54435956**

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

a) zmluvných: **Ing. Darina Maxianová, námestníčka pre ekonomiku**  
b) technických: **Ivan Czech, ved. Odd. techniky a investícií**

Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**  
Číslo účtu: **7000070107/8180**

IČO: **164704**

IČ DPH: **SK2020829932**

ďalej len „objednávateľ“

#### Zhotoviteľ:

Názov: **Ing.arch. Gabriel Drobniak, autorizovaný architekt,**  
Sídlo: **Jamnického 12, 841 05 Bratislava,**  
Štatutárny zástupca: **Ing.arch. Gabriel Drobniak**  
Tel: **02/49234616, 0903 713801**  
Fax: **02/49234616**  
e-mail: **drobniak@gdatelier.sk**

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

a) zmluvných: **Ing.arch. Gabriel Drobniak, autorizovaný architekt,**  
b) technických: **Ing.arch. Gabriel Drobniak,**  
**Ing.arch. Dušan Jurkovič, Ing.arch. Vladimír Bojko,**  
**Ing. Matúš Ivanič**

Bankové spojenie: **Tatrabanka a.s.,**  
Číslo účtu: **2623041035/1100**

IČO: **22640584**

DIČ: **1020197651**

IČ DPH: **SK1020197651**

ďalej len „zhotoviteľ“

**Zmluvné strany sa dohodli, že 2. čiastková zmluva o dielo sa upravuje nasledovne:**

**1. dopĺňa sa bod 2.2. Predmet plnenia o bod 2.2.1.2:**

2.2.1.2. Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie príslušného evakuačného plánu v termíne k odovzdaniu staveniska tej ktorej ucelenej časti predmetnej stavby.

(Poznámka: v čase realizácie príslušného krídla stavby spracovať prepocet dimenzií únikových ciest, doriešiť nástupne plochy pre hasičskú techniku, plochu ako zhromaždisko unikajúcich osôb a premiestnenie vonkajšieho hydrantu v nádvorí budovy Reduty – pre poteby požiarnikov, tak aby objednávateľ nemal problémy pri užívaní stavby najmä pri kontrole Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru).

**2. z dôvodu posunu realizačných prác stavby sa upravuje a mení bod 6.3.1.2 dodatku č. 1 a bod 6.2.4.2 dodatku č. 2 k 2. čiastkovej zmluve o dielo nasledovne:**

Dodatok č.1 k 2. čiastkovej zmluve o dielo:

6.3.1.2. Zostávajúce 3% z ceny diela, t.j. **572,830,30 Sk** tvorí zábezpeku diela. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať uvedenú čiastku po ukončení druhej ročnej lehoty výstavby, t.j. k predpokladanému dátumu 30. 11. 2009.

Dodatok č. 2 k 2. čiastkovej zmluve o dielo:

6.2.4.2. Zostávajúce 3 % z ceny diela, t.j. **30.799,40 Sk** tvoria zábezpeku diela. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať uvedenú čiastku po ukončení druhej ročnej lehoty výstavby, t.j. k predpokladanému dátumu 30.11.2009.

Ostatné ustanovenia 2. čiastkovej zmluvy o dielo a dodatku č. 1 a 2 k nej zostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Bratislava dňa: 30.11.2007

V Bratislave dňa: 30.11.2007

Za zhotoviteľ'a:

za objednávateľ'a:



.....  
Ing.arch. Gabriel Drobnik  
autorizovaný architekt SKA



.....  
prof. Marian Lapšanský  
generálny riaditeľ SF

**SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA**

Medená 3

816 01 BRATISLAVA

11