


D O T A T O K č. 1
k Zmluve o dielo č. 9/2009



uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany :

Objednávateľ :	Centrálne servisná organizácia MK SR
So sídlom :	Jakubovo nám. 12, 813 49 Bratislava
Zastúpená :	Ing. Igor Zachar, riaditeľ
IČO :	00 510 017
DIČ :	2020798934
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000070748/8180
Oprávnená osoba na rokovanie vo veciach technických :	

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ :	KOPOS-BV, spol. s r.o.
So sídlom :	Belehradská č. 1, 831 04 Bratislava
Oprávnený k podpisu zmluvy :	Ing. Jaroslav Vodislavský, konateľ
IČO :	35691671
DIČ :	2020340157
IČ DPH :	SK2020340157
Bankové spojenie :	
Číslo účtu :	
Zapísaný v Obchodnom registri :	Okresný súd Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 11114/B

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany z dôvodu naviac prác požadovaných objednávateľom a prác, ktoré vyplynuli z potrieb pri realizácii stavby a ktoré neboli obsiahnuté v pôvodnom výkaze výmer ako aj z dôvodu konania spoločenských akcií v účelovom zariadení na Bielej ul. 3 v Bratislave sa dohodli na prijatí tohto dodatku.

Predmet dodatku

Čl. II Doba realizácie diela – termín a miesto plnenia , bod 2.1. sa mení nasledovne :

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom má zhotoviteľ dielo vykonať, spíšu zápisnicu. Súčasťou zápisu bude vyjadrenie zhotoviteľa, či stavenisko preberá a či sú splnené podmienky, dohodnuté s objednávateľom pre vykonanie diela. Zmluvné strany sa dohodli, že stavenisko odovzdajú a prevezmú najneskôr do troch pracovných dní od podpísania tejto zmluvy.

Začiatok prác :	16.09.2009
Ukončenie prác :	25.01.2010
Miesto plnenia :	Bielej ul. 3, Bratislava

Čl. III Zmluvná cena a platobné podmienky, bod 3.1. sa mení nasledovne :

3.1. Cena za riadne dokončené celé dielo podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je dohodnutá ako cena maximálna. Cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer položkového rozpočtu predloženého v ponuke na obstaranie predmetu tejto zmluvy (ponukový rozpočet zhotoviteľa), ktorý tvorí Prílohu č. 1 a Dodatku k ponukovému rozpočtu.

Cena diela : 85.688,45 EUR
 Cena bez DPH : 72.007,10 EUR
 Sadzba a výška DPH 19 % : 13.681,35 EUR

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
3. Ostatné články Zmluvy o dielo č. 9/2009 týmto dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Dodatok k ponukovému rozpočtu s oceneným súpisom naviac prác v suteréne zariadenia MK SR – Biela ul. 3, Bratislava.

V Bratislave, 22.12.2009


Objednávateľ:




Ing. Igor Zachar
 riaditeľ CSO MK SR

Centrálna servisná organizácia MK SR
 Jakubovo nám. 12
 813 49 BRATISLAVA
 IČO: 510 017
 - 6 -

Zhotoviteľ:



Ing. Jaroslav Vodišlavský
 konateľ KOPOS-BV, spol. s r. o.

 **KOPOS - BV spol. s r.o.**
 Belehradská 1
 831 04 Bratislava

Dodatok k rozpočtu
(práce naviac v suteréne Účelového zariadenia MK SR na Bielej ul. 3
v Bratislave)

Rekapitulácia ceny

Cena diela z rozpočtu :	76.220,37 EUR
Cena naviacprác :	9.468,08 EUR
Cena diela podľa Dodatku č. 1 :	85.688,45 EUR

Cena bez DPH :	64.050,73 EUR
Cena naviacprác bez DPH :	7.956,37 EUR
Cena bez DPH podľa Dodatku č. 1 :	72.007,10 EUR

Výška DPH 19% z rozpočtu :	12.169,64 EUR
Výška DPH 19% z naviacprác :	1.511,71 EUR
Výška DPH 19% podľa Dodatku č. 1 :	13.681,35 EUR



N á z o v	MJ	Množstvo	Jednot. cena € bez DPH	Celková cena položky €
Stavebné súčasti - dodávky a práce				
1 Demontáž zariadenia a interierových drevených prvkov	HZS	64	6,00	384,00
2 Vnútrná omietka stien THERMOPAL SR 24, miešaná strojne, nanášaná ručne hr. 3 cm	m2	77,13	43,50	3355,16
3 Precistenie kanalizácie rotačné a tlakové	m	12	20,80	249,60
4 Precistenie dažďových zvodov	ks	2	30,20	60,40
5 Precistenie lapacov sražených splavín	ks	2	5,10	10,20
6 Vypustenie a napustenie systému	kpl	2	40,00	80,00
7 Demontáž jestvujúcich radiátorov a uzatváracích ventilov	ks	3	19,90	59,70
8 Dodávka a montáž termostatických ventilov	ks	3	33,20	99,60
9 Dodávka a montáž uzatváracích ventilov	ks	3	13,30	39,90
10 Dodávka a montáž panelových radiátorov 22K 1200/600	ks	1	188,40	188,40
11 Dodávka a montáž panelových radiátorov 22K 900/600	ks	1	160,80	160,80
12 Dodávka a montáž panelových radiátorov 22K 600/600	ks	1	136,80	136,80
13 Dodávka a montáž sokie v schodišti z prírodného kamena	m	3,41	67,48	230,11
14 Náter interierových drevených prvkov vrátane prebrúsenia a pretmelenia	m2	71,82	16,91	1214,48
15 Náter zámočnických výrobkov a ocel. zárubní	m2	6,34	10,08	63,91
16 Spätná montáž zariadenia a interierových prvkov	HZS	150	6,00	900,00
NAVIAACPRACE SPOLU				7233,06
V R N	súbor	10%		723,31
CELKOM BEZ DPH				7956,37
CELKOM S DPH				9468,08

KOPUS - BV spol. s r.o.
Belehradská 1
831 04 Bratislava

Technická správa

Naviac práce v suteréne zariadenia MK SR – Biela ul.

Pol. 1 – SD str. 77761 - Pred zahájením rekonštrukčných prác bolo potrebné zdemontovať reventné interiérové prvky

Pol. 2 – SD str. 77767 – Z dôvodu nutnosti vyrovnania krivých stien a klenieb bolo na cca 30 % plochy nanášaná hrúbka sanačnej omietky 5-6 cm.

Pol. 3,4,5 – SD str. 77769 – Z dôvodu zníženia množstva dažďovej vody, ktorá vnikala k základovým múrom z uličnej strany bola vyčistená dažďová kanalizácia


Pol. 6 – 12 – SD str. 77775 – Z dôvodu ukončenia omietok za radiátormi a dlažieb pod nimi bolo nutné tieto zdemontovať a na žiadosť objednávateľa boli aj vymenené

Pol. 13 – SD str. 77775 – Pri odstraňovaní zasolených omietok v schodišti bolo nutné zdemontovať aj kamenný sokel, ktorý sa pri demontáži poškodil a bol nahradený novým kamenným soklom

Pol. 14, 15 – SD str. 77777 – Na základe požiadavky objednávateľa boli obnovené nátery interiérových a zámočnických prvkov

Pol. 15 – SD – str. 77779 – Po ukončení všetkých prác zhotoviteľ po dohode s objednávateľom spätne namontoval všetky interiérové prvky.



 **KOPOS - BV spol. s r.o.**
Belehradská 1
831 04 Bratislava