

DODATOK č. 3
k ZMLUVE O DIELO
č. 1325/2008

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ : Štátna opera
 Adresa : Národná 11, 974 73 Banská Bystrica
 Zastúpená : Mgr. Rudolf Hromada, riaditeľ
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 Číslo účtu : 7000241121/8180
 IČO : 35989327
 DIČ : 2021472123
 Tel. : ~~_____~~
 Fax : 4 ~~_____~~
 E-mail : ~~_____~~
 Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:
 a) zmluvných: Mgr. Rudolf Hromada, riaditeľ
 b) technických: Helena Donovalová

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **HORNEX, a.s.**
 Sídlo : Agátová 1, 841 01 Bratislava
 Adresa : Agátová 1, 841 01 Bratislava
 Štatutárny orgán : Ing. Oto Hornáček, predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ
 Ing. Ladislav Ježo, člen predstavenstva
 a výrobný riaditeľ
 Právna forma : akciová spoločnosť
 Zapísaný v Obch. registri : Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
 Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., Pobočka Saratovská ul. 2/A, Bratislava
 Číslo účtu : 262 302 3902/ 1100
 IČO : 35802570
 IČ DPH : SK 2020223788
 E-mail : ~~_____~~
 Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:
 a) zmluvných: ~~_____~~
 b) technických: ~~_____~~

Vyššie uvedené zmluvné strany uzavreli dňa 31.7.2008 Zmluvu o dielo č. 1325/2008 (ďalej i „zmluva“) v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 27.05.2009 a dodatku č. 2 zo dňa 09.12.2009, na základe ktorej vykonáva zhotoviteľ pre objednávateľa dielo – „Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu“. Vzhľadom na:

1. nevykonanie niektorých prác a činností zahrnutých do rozsahu diela, pri ktorých sa dodatočne ukázalo, že bude efektívnejšie posunúť ich vykonanie do ďalších etáp rekonštrukcie budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici,
2. potrebu vykonania činností, ktoré neboli pôvodne zahrnuté do tejto etapy rekonštrukcie budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici, ale vznikla potreba ich vykonania už v tejto etape vzhľadom na technológiu výstavby,
3. potrebu vykonania navyše prác z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie v dôsledku užívateľských zmien,
4. potrebu prispôsobenia realizácie prác prevádzkovým, technickým a ostatným požiadavkám objednávateľa, a potrebu zabezpečiť nepretržitú a efektívnu prevádzku hlavnej činnosti objednávateľa,

sa zmluvné strany dohodli na zmene rozsahu diela bez zmeny celkovej ceny diela, na zmene termínu ukončenia diela a na aktualizovaní Vecného, finančného a časového harmonogramu prác stavby, a preto uzatvárajú tento dodatok, ktorým menia zmluvu nasledovne:

Článok 1

Zmeny zmluvy

1. Ustanovenie článku II. odsek 2.1 zmluvy sa mení a jeho nové úplné znenie je nasledujúce:

„2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

2.1.1 odovzdanie staveniska do 5 dní od podpisu zmluvy

2.1.2 začatie diela: 04.08.2008

2.1.3 ukončenie diela: do 31.05.2010

2.1.4 uvoľnenie staveniska do 14 dní po odovzdaní a prevzatí prác.“

2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyše prác a zároveň na nevykonaní niektorých prác, ktoré boli doteraz súčasťou diela. Položkový popis týchto zmien rozsahu diela je uvedený v Dodatku rozpočtu č. 3, ktorý je prílohou č. 8 tejto zmluvy a je priložený k tomuto dodatku. Na základe týchto zmien rozsahu diela sa dohodnutá celková cena diela vo výške 6.454.384,45 EUR bez DPH nemení.

3. Príloha č. 2 zmluvy „Rekapitulácia nákladov stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu“ sa nahrádza novým úplným znením, ktoré je priložené k tomuto dodatku.

4. Príloha č. 3 zmluvy „Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu“ sa nahrádza novým úplným znením, ktoré je priložené k tomuto dodatku.

5. Ustanovenie čl. 12 sa mení a jeho nové úplné znenie je nasledujúce:

„Prílohy, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú :

- Príloha č. 1 – Ponukový položkový rozpočet stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu
- Príloha č. 2 – Rekapitulácia nákladov stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu
- Príloha č. 3 – Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby

Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu

- Príloha č. 4 – Kontrolné dni (organizovanie, náplň)
- Príloha č. 5 – Kalkulačný vzorec
- Príloha č. 6 – Dodatok rozpočtu č. 1
- Príloha č. 7 – Dodatok rozpočtu č. 2
- Príloha č. 8 – Dodatok rozpočtu č. 3.“

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých po jeho potvrdení oboma zmluvnými stranami sú tri vyhotovenia určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
2. Prílohou tohto dodatku je:
 - a) nové úplné znenie Prílohy č. 2 zmluvy - Rekapitulácia nákladov stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu,
 - b) nové úplné znenie Prílohy č. 3 zmluvy - Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu,
 - c) Príloha č. 8 zmluvy – Dodatok rozpočtu č. 3.

V Banskej Bystrici dňa ~~17.03.2010~~

P. 4. 2010

Za objednávateľa:

ŠTÁTNA OPERA
Národná 11
974 73 BANSKÁ BYSTRICA



Mgr. Rudolf Hromada
riaditeľ

V Bratislave dňa 17.03.2010

Za zhotoviteľa :

HORNEX, a.s.
Agátová 1
841 01 BRATISLAVA



Ing. Oto Hornáček
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ



Ing. Ladislav Ježo
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ