

DODATOK č. 4
k ZMLUVE O DIELO
č. 1325/2008

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: : **Štátna opera**
Adresa : Národná 11, 974 73 Banská Bystrica
Zastúpená : Mgr. Rudolf Hromada, riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000241121/8180
IČO : 35989327
DIČ : 2021472123
Tel. : 4[REDACTED]
Fax : 4[REDACTED]
E-mail: : [REDACTED]

Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:

- a) zmluvných: Mgr. Rudolf Hromada, riaditeľ
- b) technických: Helena Donovalová

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **HORNEX, a.s.**
Sídlo : Agátová 1, 841 01 Bratislava
Adresa : Agátová 1, 841 01 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Daniel Kucej, podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ
Právna forma : akciová spoločnosť
Zapísaný v Obch. registri : Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., Pobočka Saratovská ul. 2/A, Bratislava
Číslo účtu : 262 302 3902/ 1100
IČO : 35802570
IČ DPH : SK 2020223788
E-mail: : [REDACTED]

Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. [REDACTED] riaditeľ
- b) technických: Ing. [REDACTED] vedúci

Vyššie uvedené zmluvné strany uzavreli dňa 31.7.2008 Zmluvu o dielo č. 1325/2008 (ďalej i „zmluva“) v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 27.05.2009, dodatku č. 2 zo dňa 09.12.2009 a dodatku č. 3 zo dňa 08.04.2010, na základe ktorej vykonáva zhotoviteľ pre objednávateľa dielo – „Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu“. Vzhľadom na:

1. potrebu výmeny transformátora v trafostanici vyvolanú požiadavkou spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
2. nevykonanie niektorých prác a činností zahrnutých do rozsahu diela, pri ktorých sa dodatočne ukázalo, že bude efektívnejšie posunúť ich vykonanie do ďalších etáp rekonštrukcie budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici,
3. potrebu vykonania niektorých prác a činností, ktoré neboli pôvodne zahrnuté do tejto etapy rekonštrukcie budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici, ale vznikla potreba ich vykonania už v tejto etape vzhľadom na technológiu výstavby,

sa zmluvné strany dohodli na zmene rozsahu diela bez zmeny celkovej ceny diela, na zmene termínu ukončenia diela a na aktualizovaní Vecného, finančného a časového harmonogramu prác stavby, a preto uzatvárajú tento dodatok, ktorým menia zmluvu nasledovne:

Článok 1

Zmeny zmluvy

- 1. Ustanovenie článku II. odsek 2.1 zmluvy sa mení a jeho nové úplné znenie je nasledujúce:**

„2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

2.1.1 odovzdanie staveniska do 5 dní od podpisu zmluvy

2.1.2 začatie diela: 04.08.2008

2.1.3 ukončenie diela: do 15.08.2010

2.1.4 uvoľnenie staveniska do 14 dní po odovzdaní a prevzatí prác. “

- 2. Zmluvné strany sa dohodli na zámene niektorých prác a výkonov v súlade s Článkom 2, bod 2.2.2 zmluvy a Článkom 3, body 3.3.5. a 3.4. zmluvy, z dôvodu zabezpečenia efektívnosti a technologickej plynulosti vykonania diela. Položkový popis týchto zmien rozsahu diela je uvedený v Dodatku rozpočtu č. 4, ktorý je prílohou č. 9 tejto zmluvy a je priložený k tomuto dodatku. Na základe týchto zmien rozsahu diela sa dohodnutá celková cena diela vo výške 6.454.384,45 EUR bez DPH nemení.**

- 3. Príloha č. 2 zmluvy „Rekapitulácia nákladov stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu“ sa nahrádza novým úplným znením, ktoré je priložené k tomuto dodatku.**

- 4. Príloha č. 3 zmluvy „Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu“ sa nahrádza novým úplným znením, ktoré je priložené k tomuto dodatku.**

- 5. Ustanovenie čl. 12 sa mení a jeho nové úplné znenie je nasledujúce:**

„Prílohy, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú :

- Príloha č. 1 – Ponukový položkový rozpočet stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu
- Príloha č. 2 – Rekapitulácia nákladov stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu
- Príloha č. 3 – Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie

havarijného stavu

- Príloha č. 4 – Kontrolné dni (organizovanie, náplň)
- Príloha č. 5 – Kalkulačný vzorec
- Príloha č. 6 – Dodatok rozpočtu č. 1
- Príloha č. 7 – Dodatok rozpočtu č. 2
- Príloha č. 8 – Dodatok rozpočtu č. 3.
- Príloha č. 9 – Dodatok rozpočtu č. 4“

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých po jeho potvrdení oboma zmluvnými stranami sú tri vyhotovenia určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
2. Prílohou tohto dodatku je:
 - a) nové úplné znenie Prílohy č. 2 zmluvy - Rekapitulácia nákladov stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu,
 - b) nové úplné znenie Prílohy č. 3 zmluvy - Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu,
 - c) Príloha č. 9 zmluvy – Dodatok rozpočtu č. 4.

V Banskej Bystrici dňa 18.05.2010

V Bratislave dňa 24.05.2010

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :


ŠTÁTNA OPERA

Národná 11
974 73 BANSKÁ BYSTRICA
-1-



Mgr. Rudolf Hromada
riaditeľ

HORNEX, a.s.
Agátová 1 ©
841 01 BRATISLAVA



Ing. Daniel Kucej
podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ