

**Dodatok č. 2**

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 08.02.2007  
medzi týmito zmluvnými stranami:

**OBJEDNÁVATEĽ**

obchodné meno:  
sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
bankové spojenie:  
číslo účtu/kód banky:  
zastúpený:

**IUVENTA**  
Karloveská , 842 58 Bratislava  
157 660  
2020798637  
Štátna pokladňa  
7000123811/8180  
Ing. Viliam Michalovič – generálny riaditeľ

**Zhotoviteľ**

obchodné meno:  
sídlo:  
IČO:  
bankové spojenie:  
číslo účtu/kód banky:  
zapísaný:  
zastúpený:

**BAU- STAV Slovakia s.r.o.**  
Hradská 42, 821 07 Bratislava  
36 734 080  
UniBanka a.s.  
6500194275/1200  
OR Ba I, odd.: Sro, vl. č.: 44424/B  
Ing. Boris Kristin - konateľ

**Článok I**

Zmluvné strany sa dohodli na úprave Zmluvy o dielo, uzavretej dňa 08.02.2007 (ďalej len Zmluva), a to formou dodatku č. 2.

**Článok II****Úprava zmluvných podmienok**

1. *Pôvodné znenie ods. 2.5. článku 2 sa nahrádza nasledovným znením:*

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa práce navyše, ktoré nie sú obsiahnuté v Cenovej ponuke zhotoviteľa, uvedenej v ods. 2.3. tohto článku a ktoré si objednávateľ u zhotoviteľa objednal, a to práce – rekonštrukcia chodby pri WC, rekonštrukcia schodiska m.č. 01-37, elektropráce klimatizácia, a realizácia priečky, dvier v Serverovni m.č. 109. Podrobný popis uvedených prác navyše je uvedený v položkovitom rozpočte, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

2. *Článok 2 sa dopĺňa o ods. 2.6., ktorý znie takto:*

2.6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo cenu za dielo, a to vo výške spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých zmluvou.

3. *Za ods. 4.1. v čl. 4 Zmluvy sa vkladá nový odsek 4.2., ktorý znie:*

4.2. Zmluvné strany sa dohodli na pevnej cene za práce navyše dohodnuté v zmysle ods. 2.5. tejto zmluvy, vo výške 1.432.717,20 Sk slovom jedenmiliónštyristotridsaťdvatisícsemstosedemnáť slovenských korún dvadsať halierov, bez DPH.

4. *Odseky 4.2. až 4.8 v článku 4 Zmluvy sa, po vložení nového odseku 4.2. do článku 4 Zmluvy, v zmysle ods. 2 tohto článku prečítajú tak, že pôvodný ods. 4.2 bude ods. 4.3, pôvodný ods. 4.3. bude ods. 4.4., pôvodný ods. 4.4. bude ods. 4.5. atď.*

5. *Článok 5, ods. 5.1., sa dopĺňa o bod 5.1.4., ktorý znie:*


- 5.1.4. Cenu za práce navyiac dohodnutú v čl. 4, ods. 4.2. tejto zmluvy, spolu s príslušnou DPH, t.j. vo výške 1.704.933,40 Sk slovom jedenmiliónsedemstoštyritisícdeväťstotridsaťtri slovenských korún štyridsať halierov, vyfakturuje zhotoviteľ objednávateľovi v deň ich protokolárneho odovzdania/prevzatia, so splatnosťou faktúry tri pracovné dni od jej doručenia objednávateľovi.

### Článok III

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ostatné články a ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany na znak súhlasu tento dodatok k Zmluve dobrovoľne podpisujú a vyhlasujú, že jeho obsah im je jasný a zrozumiteľný a tento nie je uzavretý za nevýhodných podmienok pre žiadnu z nich.
3. Tento dodatok môže byť menený alebo doplnený len písomnými dodatkami.
4. Tento dodatok je vyhotovený vo štyroch vyhotoveniach, každý účastník dohody obdrží po dvoch vyhotoveniach, ktorých prevzatie ich podpisom potvrdzuje.


V Bratislave dňa 29.03.2007



  
Ing. Viliam Michalovič – generálny riaditeľ  
IUVENTA

BAU - STAV Slovakia s.r.o.

Hradská 42, 821 07 Bratislava  
IČO: 36 734 080, DIČ: 2022316659  
IČ DPH: SK2022316659  
Výpis z OR Okr. súdu BA I, odd. B/ro, vl. č. 4424/B

  
Ing. Boris Kristin, konateľ spoločnosti  
BAU - STAV Slovakia s.r.o.