

## **DODATOK č. 2**

**k Zmluve o Dielo č. V – 01/2007 na uskutočnenie prác**

**Rekonštrukcia budovy Štátnej filharmónie  
Košice**

**objednávateľ :** **Štátna filharmónia Košice**  
Dom umenia  
Moyzesova 66  
040 01 **Košice**

**zhotoviteľ :** **IRES R + M s.r.o.**  
Žižkova 19  
040 01 **Košice**

## DODATOK č. 2

k Zmluve o Dielo č. V – 01/2007 na uskutočnenie prác  
Rekonštrukcia budovy Štátnej filharmónie  
Košice

---

### Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ :** Štátna filharmónia Košice, Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice  
**V zastúpení :** Mgr. art. Július Klein – riaditeľ  
**Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich s realizáciou diela :** Ing. Marián Paulišinec, ekonomicko – správny námestník  
**Bankové spojenie :** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu :** 7000 235 784 / 8180  
**IČO :** 00164 844  
**DIČ :** 2020762535  
**IČ DPH :** SK 2020762535  
**Tel., fax :** 055-6224509  
Štátna príspevková organizácia, ziadovateľ – Ministerstvo kultúry SR

#### d'alej ako objednávateľ

**Dodávateľ :** IRES R + M s.r.o., Žižkova 19, 040 01 Košice  
**V zastúpení :** Marián LENGENĚ – štatutárny orgán spoločnosti  
Róbert LENGENĚ – štatutárny orgán spoločnosti  
**Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich s realizáciou diela :** Marián LENGENĚ – štatutárny orgán spoločnosti  
**Bankové spojenie :** VÚB - banka  
**Číslo účtu :** 1398299958/0200  
**IČO :** 36 197 882  
**DIČ :** 2020060031  
**IČ DPH :** SK 2020060031  
**Tel., fax :** 055-7995146/47  
**Zapísaný :** Zápis z obchodného / živnostenského /registra : č. **Vložka číslo : 11570/V** zo dňa **02.05.2000**, vydal Okresný súd Košice I.

Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.  
č. **2002/12 – PO – A 2279** zo dňa **20.12.2002**

Zmluvné strany sa dohodli na znení tohto Dodatku č. 2 k zmluve o Dielo č. V – 01/2007

---

## Čl. II. PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia tohto dodatku sú menej a navyiac práce z dôvodu zmeny technického riešenia a rozšírenia rozsahu dodávky prác na základe realizačného projektu a zohľadnenia rozdielov skutkového stavu, voči pôvodne projektovanému stavu na stavbe : **Rekonštrukcia budovy štátnej filharmónie Košice** podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto dodatku.

2.2. Viac práce v členení podľa objektov sú označené a zahrňajú:

### 2.2.1 SO - 01 Dostavba DU

#### časť: Stavebné riešenie

- zmena vyvolaná zmenou technického riešenia na základe realizačného projektu, podľa sond skutočného stavu základov a technologických možností pilotáže, /mikropilot a kotiev/

#### časť: Zdravotechnika

- zmena spočíva v zámene pôvodne projektovaného materiálu za nový, zohľadňujúci vedenie potrubia v neprístupnom priestore v oblúku z vonku základov veľkej koncertnej sály, pri pilotách

### 2.2.2 SO - 02 Adaptácia priestorov DU

#### časť: Stavebné riešenie

- viac práce – podchytenie základov stien pri navrhovanej výtahovej šachte na základe návrhu projektu pre realizáciu stavby /v projekte pre stavebné povolenie práce nezahrnuté/ s upresnením skutkového stavu základov a technologických možností pilotáže v obmedzenom priestore
- zmena technologického riešenia hydroizolácie vo výtahovej šachte z dôvodu zohľadnenia skutkového stavu základov

#### časť: Elektroinštalácia

- zmena technického riešenia a viac práce vyvolané na základe realizačného projektu stavby prepojenia pokladne s jestvujúcou ústredňou, zriadenie náhradného zdroja a doplnenia podružných meračov spotreby

#### časť: Zdravotechnika

- zmena vyvolaná na základe realizačného projektu z doplnením podružných meraní spotreby

#### časť: Ústredné kúrenie

- na základe projektu pre realizáciu a zohľadnenia technického riešenia pri realizácii stavby

### 2.2.3 SO - 03 Príprava územia

#### časť: Napojenie sociálok a hydrantu pri koncertnej sále v podjazde

- viac práce vyvolané potrebou napojenia sociálneho zariadenia a PO hydrantu pri koncertnej sále v podjazde, pôvodne neuvažované

-

#### časť: Preložka vodovodnej prípojky pre EU

- investícia vyvolaná potrebou prekládky jestvujúcej vodovodnej prípojky pre Ekonomickú univerzitu, pôvodne vedenej cez stavebnú jamu

## 2.2.4 SO - 04 Kanalizačná prípojka

### časť: Prípojka kanalizácie - zmena

- zmena vyvolaná na základe realizačného projektu po zistení rozdielov skutkového stavu voči predpokladanému v projekte pre stavebné povolenie

### časť: Vodovodná prípojka

- viac práce vyvolané nevyhovujúcim stavom pôvodnej vodovodnej prípojky

## 2.2.5 SO - 05 Preložka VN a NN

### časť: Naviac práce

- na základe podmienok VSE na rozšírenie pôvodne navrhutej prípojky skrine SR4

## 2.2.6 SO - 08 Prípojka NN

### časť: Naviac práce

- na základe podmienok VSE a realizačného projektu pôvodne navrhnutého rozvádzača RE

## 2.2.7 PS - 04 Vzduchotechnika

### časť: Vzduchotechnika - zmena

- zmena vyvolaná na základe realizačného projektu po zistení rozdielov skutkového stavu voči predpokladanému v projekte na stavebné povolenie

## Čl. III. CENA

- 3.1 Cena za predmet tohto dodatku podľa čl.2, špecifikovaná v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto dodatku, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák.č.18/1996 Z.z. a činí:

### SO 01 Dostavba DU – Naviac práce

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| Základ pre DPH 19 %                          | : | 428.236,40 Sk        |
| DPH 19 %                                     | : | 81.364,90 Sk         |
| Náklad ceny <b>bez DPH</b>                   | : | <b>428.236,40 Sk</b> |
| DPH 19 %                                     | : | 81.364,90 Sk         |
| <b>Cena objektu SO 01 celkom vrátane DPH</b> | : | <b>509.601,30 Sk</b> |

### SO 02 Adaptácia priestorov – Naviac práce

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| Základ pre DPH 19 %                          | : | 2.973.144,60 Sk        |
| DPH 19 %                                     | : | 564.897,50 Sk          |
| Náklad ceny <b>bez DPH</b>                   | : | <b>2.973.144,60 Sk</b> |
| DPH 19 %                                     | : | 564.897,50 Sk          |
| <b>Cena objektu SO 02 celkom vrátane DPH</b> | : | <b>3.538.042,10 Sk</b> |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>SO 02 Adaptácia priestorov – Odpočet v zmysle prílohy č. 1</b> |                            |
| Základ pre DPH 19 %   | : - 1.752.716,61 Sk        |
| DPH 19 %  | : - 333.016,20 Sk          |
| Náklad ceny <b>bez DPH</b>  | : - <b>1.752.716,61 Sk</b> |
| DPH 19 %  | : - 333.016,20 Sk          |
| <b>Cena objektu SO 02 celkom vrátane DPH</b>                      | : - <b>1.085.732,81 Sk</b> |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>SO 02 Adaptácia priestorov – Spolu</b>    |                          |
| Základ pre DPH 19 %                          | : 1.220.427,90 Sk        |
| DPH 19 %                                     | : 231.881,30 Sk          |
| Náklad ceny <b>bez DPH</b>                   | : <b>1.220.427,90 Sk</b> |
| DPH 19 %                                     | : 231.881,30 Sk          |
| <b>Cena objektu SO 02 celkom vrátane DPH</b> | : <b>1.452.309,20 Sk</b> |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>SO 03 Príprava územia – Naviac práce</b>  |                        |
| Základ pre DPH 19 %                          | : 90.214,88 Sk         |
| DPH 19 %                                     | : 17.140,80 Sk         |
| Náklad ceny <b>bez DPH</b>                   | : <b>90.214,88 Sk</b>  |
| DPH 19 %                                     | : 17.140,80 Sk         |
| <b>Cena objektu SO 03 celkom vrátane DPH</b> | : <b>107.355,68 Sk</b> |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>SO 04 Kanalizačná prípojka – Naviac práce</b> |                        |
| Základ pre DPH 19 %                              | : 439.054,17 Sk        |
| DPH 19 %   | : 83.420,30 Sk         |
| Náklad ceny <b>bez DPH</b>                       | : <b>439.054,17 Sk</b> |
| DPH 19 %   | : 83.420,30 Sk         |
| <b>Cena objektu SO 04 celkom vrátane DPH</b>     | : <b>522.474,47 Sk</b> |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>SO 04 Kanalizačná prípojka – Odpočet v zmysle prílohy č. 1</b> |                          |
| Základ pre DPH 19 %   | : - 333.416,56 Sk        |
| DPH 19 %  | : - 63.349,10 Sk         |
| Náklad ceny <b>bez DPH</b>  | : - <b>333.416,56 Sk</b> |
| DPH 19 %  | : - 63.349,10 Sk         |
| <b>Cena objektu SO 04 celkom vrátane DPH</b>                      | : - <b>396.765,66 Sk</b> |

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| <b>PS 04 Kanalizačná prípojka – Spolu</b>                    |   |                          |
| Základ pre DPH 19 %  | : | 105.637,61 Sk            |
| DPH 19 %   | : | 20.071,20 Sk             |
| Náklad ceny <b>bez DPH</b>                                   | : | <b>105.637,61 Sk</b>     |
| DPH 19 %   | : | 20.071,20 Sk             |
| <b>Cena objektu SO 04 celkom vrátane DPH</b>                 | : | <b>125.708,81 Sk</b>     |
| <br>   |   |                          |
| <b>SO 05 Preložka VN a NN – Naviac práce</b>                 |   |                          |
| Základ pre DPH 19 %  | : | 12.491,40 Sk             |
| DPH 19 %   | : | 2.373,40 Sk              |
| Náklad ceny <b>bez DPH</b>                                   | : | <b>12.491,40 Sk</b>      |
| DPH 19 %   | : | 2.373,40 Sk              |
| <b>Cena objektu SO 05 celkom vrátane DPH</b>                 | : | <b>14.864,80 Sk</b>      |
| <br>   |   |                          |
| <b>SO 08 Prípojka NN – Naviac práce</b>                      |   |                          |
| Základ pre DPH 19 %  | : | 49.641,69 Sk             |
| DPH 19 %   | : | 9.431,90 Sk              |
| Náklad ceny <b>bez DPH</b>                                   | : | <b>49.641,69 Sk</b>      |
| DPH 19 %   | : | 9.431,90 Sk              |
| <b>Cena objektu SO 08 celkom vrátane DPH</b>                 | : | <b>59.073,59 Sk</b>      |
| <br>   |   |                          |
| <b>PS 04 Vzduchotechnika – Naviac práce</b>                  |   |                          |
| Základ pre DPH 19 %  | : | 1.578.503,50 Sk          |
| DPH 19 %   | : | 299.915,70 Sk            |
| Náklad ceny <b>bez DPH</b>                                   | : | <b>1.578.503,50 Sk</b>   |
| DPH 19 %   | : | 299.915,70 Sk            |
| <b>Cena objektu PS 04 celkom vrátane DPH</b>                 | : | <b>1.878.419,20 Sk</b>   |
| <br>   |   |                          |
| <b>PS 04 Vzduchotechnika – Odpočet v zmysle prílohy č. 1</b> |   |                          |
| Základ pre DPH 19 %  | : | - 1.327.208,00 Sk        |
| DPH 19 %   | : | - 252.169,50 Sk          |
| Náklad ceny <b>bez DPH</b>                                   | : | - <b>1.327.208,00 Sk</b> |
| DPH 19 %   | : | - 252.169,50 Sk          |
| <b>Cena objektu PS 04 celkom vrátane DPH</b>                 | : | - <b>1.579.377,50 Sk</b> |
| <br>   |   |                          |
| <b>PS 04 Vzduchotechnika – Spolu</b>                         |   |                          |
| Základ pre DPH 19 %  | : | 251.295,50 Sk            |
| DPH 19 %   | : | 47.746,20 Sk             |
| Náklad ceny <b>bez DPH</b>                                   | : | <b>251.295,50 Sk</b>     |
| DPH 19 %   | : | 47.746,20 Sk             |
| <b>Cena objektu PS 04 celkom vrátane DPH</b>                 | : | <b>299.041,70 Sk</b>     |

**Cena za Naviac práce podľa Dodatku č.2 k ZoD č. V-01/2007**

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| Základ pre DPH 19 %                            | : | 2.157.945,32 Sk        |
| DPH 19 %                                       | : | 410.009,60 Sk          |
| Náklad ceny <b>bez DPH</b>                     | : | <b>2.157.945,32 Sk</b> |
| DPH 19 %                                       | : | 410.009,60 Sk          |
| <b>Cena za Naviac práce celkom vrátane DPH</b> | : | <b>2.567.954,92 Sk</b> |

Slovom : **dvamiliónypäťstošesťdesiatsedemtisícdeväťstopäťdesiatštyri** korún slovenských

**Čl. IV.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2, sú rozpočty ohľadne naviac prác definovaných v bodoch 2.2.1 a 2.2.7 .
- 4.2 Dodatok č. 2 k ZoD V – 01/2007 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovený v **štyroch** exemplároch z ktorých každá zo zmluvných strán prevzala **dve** vyhotovenia.
- 4.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo č. V – 01/2007 zo dňa 25.07.2007 nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté.
- 4.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č.2, bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 2 si prečítali, jeho obsahu porozumeli, s obsahom súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa : *7.01.2008*


V Košiciach dňa : *7.01.2008*

Objednávateľ :



Moy z...  
040 0

Dodávateľ :



**IRES R + M s.r.o.**  
Žižkova 19  
040 01 **Košice**