

JD<sup>4</sup>/10/2006

## Dodatok č. 1/2006

k Zmluve o dielo č. 10/2006, zo dňa 20. 07. 2006.

V priebehu realizácie prác sa zistila potreba nepredvídateľných navyše prác :

- po odkrytí konštrukcií,
- v rámci zmeny technologického postupu,
- na základe statického posúdenia pri zmene materiálu a konštrukcií,
- z hľadiska nepredpokladanej vlhkosti v suterénnych priestoroch.

Krajský pamiatkový úrad vydal záväzné stanovisko, v ktorom stanovil iné podmienky na realizáciu týkajúcu sa najmä fasády, oplotenia, úprav schodiska a dlážby (stanovisko KPÚ).

Na základe týchto skutočností sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 10/2006, zo dňa 20. 07. 2006, týmto dodatkom č. 1 takto :

Čl. III. Cena diela a platobné podmienky :

bod 3. 1. celkový rozpočtový náklad v sume 4 692 712,- Sk a DPH 19 % 891 615,50 Sk, celkom 5 584 327,50 Sk sa na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je prílohou tohto dodatku mení na sumu 6 744 000,- Sk vrátane DPH 19 %, z toho :

v r. 2006	5 743 671,50 Sk	s DPH 19%
v r. 2007	1 000 328,50 Sk	s DPH 19%

bod 3.2. dopĺňa sa o zmeny realizácie stavebných úprav v jednotlivých rokoch takto :  
v r. 2006 až 2007 podľa prílohy č. 1, ktorá je nedeliteľnou časťou tohto dodatku.

bod 3.3. menia sa ceny jednotlivých etáp podľa prílohy č. 2, ktorá je nedeliteľnou časťou tohto dodatku.

Ostatné články a ustanovenia sa v Zmluve o dielo č. 10/2006 zo dňa 20. 07. 2006 nemenia.

V Bratislave dňa ..... 13. 11. 2006 .....

dňa ..... 13. 11. 2006 .....

Ing. Roman PETROVIČ-STAVITEĽ  
Jelenecká 232  
101 NITRIANSKE HRNČIAROVCE  
IČO: 34510271

.....  
objednávateľ

.....  
zhotoviteľ