

**DODATOK č.1**  
k Zmluve o dielo zo dňa 19.12.2008

Letecký úrad Slovenskej republiky  
evidenčné číslo zmlavy ...47/100/08

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení, podľa zákona č. 25/2206 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

Objednávateľ:	Letecký úrad Slovenskej republiky
Sídlo organizácie:	Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
V zastúpení:	Ing. Petr Brůna, riaditeľ
IČO:	308 107 52
DIČ:	2020917998
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000149843/8180
(ďalej len „objednávateľ“)	

Zhotoviteľ:	IN VEST s.r.o.
	Areál Duslo, objekt č. 21-07
	Šaľa 927 03
Štatutárny orgán:	Ing. Ivan Khandl, Ing. Dušan Malárik
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu:	0201850415/0900
DIČ:	2020191360
IČO:	36553671
IČ DPH:	SK2020191360
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

**Článok II.**  
**Predmet zmluvy a miesto plnenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje pre objednávateľa navyše práce a dodávky v rozsahu podľa výkazu výmer stavebných prác a dodávok, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1. Navyše práce a dodávky, ako aj zmeny uvedené v prílohe č.1 budú vykonané dodatočne oproti pôvodnej realizačnej projektovej dokumentácii na základe požiadavky a špecifikácie objednávateľa.

### Článok III. Doba splnenia

Bod 1 sa doplní uvedeným textom:

Zmluvné strany sa dohodli, že termín dokončenia realizácie diela bude predĺžený z dôvodu rekonštrukcie okapového chodníka, ktorú zabezpečí objednávateľ. Dielo tejto zmluvy bude dokončené do 7 pracovných dní odo dňa písomného oznámenia objednávateľa na nástup ukončenia diela. Objednávateľ je povinný 7 dní vopred oznámenie poslať zhotoviteľovi.

### Článok V. Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky

1. Cena riadne a včas vykonaného celého diela (ďalej len „cena diela“) je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, pričom v cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky uvedené v ponukovom rozpočte, ktorý bol spracovaný ocenením výkazu výmer, dodanom objednávateľom ako súčasť dokumentácie, takto:

Popis	v SKK	v EUR
Cena diela podľa zmluvy	2.000.620,00	66.408,42
Cena navyč prác a dodávok podľa dodatku č.1	157.137,22	5.216,00
<b>Cena celkom v Sk bez DPH</b>	<b>2.157.757,22</b>	<b>71.624,42</b>

**71.624,42 € (bez DPH)**

Slovom: **sedemdesiatjedentisíc šesťstodvadsaťštyri euro a štyridsaťdva centov**

DPH bude účtovaná v zákonom stanovenej výške v dobe fakturácie.

### Článok XII. Záverečné ustanovenia


1. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 k zmluve je príloha č. 1 – Cenová ponuka navyč prác a dodávok.
2. Dodatok č.1 k zmluve je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
3. Dodatok č.1 k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok č. 1 k zmluve prečítali, súhlasia s jeho obsahom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č.1 k zmluve ostávajú nezmenené.


V Bratislave, dňa 24.4.2009.....



.....  
Ing. Petr Brůna  
riaditeľ



.....  
Ing. Ivan Khandl  
konateľ spoločnosti IN VEST s.r.o.



.....  
Ing. Dušan Malárik  
konateľ spoločnosti IN VEST s.r.o.

## Príloha č.1 - Cenová ponuka navyše prác

## Stavba: Zateplenie budova 3 - Letecký úrad SR

## Navyše práce a dodávky Dodatok č.1 k ZoD

p.č.	názov	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
č.1	Bleskozvod, obitíe omietok, náter	5 216 €	991,04 €	6 207,04 €
	<b>spolu navyše práce - Dodatok č.1 k ZoD</b>	<b>5 216 €</b>	<b>991,04 €</b>	<b>6 207,04 €</b>