

DODATOK č. 1

K ZoD č. 11/2009-HBÚ 636-1108/2009 uzatvorenej dňa 26.05.2009 v zmysle ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Hlavný Banský úrad**
- Zastúpený: JUDr. Ing. Peter Kúkelčík - predseda
- Bankové spojenie:** Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000061841/8180
IČO: 31780270

a

- 2. Zhotoviteľ:** **Lubomír Pelachy LP-STAVMIX**
- Zastúpený: Ľubomír Pelachy, majiteľ
Označenie registra a č. Zápisu: Živnostenský register Obvodného úradu
v Žiari nad Hronom, číslo ŽR: 602-183
Bankové spojenie: VÚB a.s. Pob. Banská Štiavnica
Číslo účtu: 2508786058/0200
IČO: 34546553
IČ DPH: SK1041064695

III. Termín zhotovenia diela

Termín dokončenia diela sa kvôli na viac prácam presúva na 31.08.2009.

IV. Cena diela

1. Čl. IV odsek 4. sa dopĺňa nasledovne:

Na viac práce 1 Prístrešok	2 376,19 EUR
Na viac práce 2 Dlažba	228,40 EUR

Na viac práce spolu bez DPH	2 604,59 EUR

XVI.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po dve vyhotovenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú krycie listy rozpočtu s výkazom výmer na jednotlivé na viac práce.
2. Dodatok nadobúda platnosť dohodou zmluvných strán o celom jeho obsahu, účinným sa stane podpísaním oboma účastníkmi.

V Banskej Štiavnici dňa: 13.08.2009

Hlavný banský úrad
Kammerhofská 25
969 00 BANSKÁ ŠTIAVNICA
- 1 -


.....
objednávateľ

Lubomír Pelachy LP - STAVMIX
Pátrovská 6
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 34 546 553 IČ DPH: SK1041064695
tel.: 0910 96 22 47
-3-


.....
zhotoviteľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Zadná terasa
 Názov objektu: Naviac práce 1
 Názov časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto:

Objednávateľ: Hlavný banský úrad
 Projektant: Ing. arch. Richard Murgaš
 Zhotoviteľ: Ľubomír Pelachy - LP-stavmix

IČO:
 IČ DPH:

Rozpočet číslo:
 Spracoval:

Dňa: 06.08.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	1,00% 7,35
2	Montáž	271,09	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	5,00% 36,75
3	PSV Dodávky	151,90	10 Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00% 0,00
4	Montáž	312,04	11	16	Prevádzkové vplyvy	0,00% 0,00
5	"M" Dodávky	0,00		17	Ostatné	3,00% 22,05
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	735,04	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	66,15
20	HZS	1 575,00	21 Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant
 Dátum a podpis:
 Pečiatka:
 Zariad. staveniska

D Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22 2 376,19
24	DPH- 19,00 % z 2 376,19 451,48
25	Cena s DPH (r. 23-24) 2 827,67

Objednávateľ
 Dátum a podpis:
 Pečiatka:

Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH 71 585,10
	Cena s DPH 85 186,39
	Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ
 Dátum a podpis:
 Pečiatka:

E Prípochty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa 0,00
27	Kľzavá doložka 0,00
28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zadná terasa
 Objekt: Naviac práce 1
 Časť:
 JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Hlavný banský úrad
 Zhotoviteľ: Ľubomír Pelachy - LP-slavmix
 Dátum: 6.8.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
HSV				Práce a dodávky HSV				0,000	271,093	271,093	8 166,948	0,624	0,624	
6				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	262,992	262,992	7 922,997	0,624	0,624	
1	011	612481119	Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	3,410	3,189	96,072	0,000	10,874	10,874	327,590	0,00196	0,007	
			3,41*1		3,410									
2	011	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	12,820	8,366	252,034	0,000	107,252	107,252	3 231,074	0,04816	0,617	
			"čelná stena"6,55*3,41-3,66*2,6		12,820									
3	R	622991360	Náter vonkajších omietok silikátová farba 2x a 1x	m2	12,820	11,300	340,424	0,000	144,866	144,866	4 364,233	0,00000	0,000	
99				Presun hmôt HSV				0,000	8,101	8,101	244,051	0,000	0,000	
4	011	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.beťonová výšky do 6 m	t	0,624	12,982	391,096	0,000	8,101	8,101	244,051	0,00000	0,000	
PSV				Práce a dodávky PSV				151,902	312,043	2 038,945	61 425,257	0,323	0,323	
762				Konštrukcie tesárske				151,902	160,541	312,443	9 412,658	0,316	0,316	
5	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	25,900	5,679	171,086	0,000	147,086	147,086	4 431,113	0,00099	0,026	
			3,5*6+4,9		25,900									
6	605	6051522000	Híranol.smeřkový 1 hobľovaný	m3	0,529	287,150	8 650,681	151,902	0,000	151,902	4 576,200	0,55000	0,291	
			21*0,1*0,15*1,2+4,9*0,16*0,16*1,2		0,529									
7	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	2,990	90,077	0,000	13,455	13,455	405,345	0,00000	0,000	
767				Konštrukcie doplnkové kovové				0,000	151,502	151,502	4 564,149	0,007	0,007	
8	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	110,000	1,365	41,122	0,000	150,150	150,150	4 523,419	0,00006	0,007	
9	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	1,502	45,249	0,000	1,352	1,352	40,730	0,00000	0,000	
787				Dokončovacie práce - zasklievanie				0,000	0,000	0,000	1 575,000	47 448,450	0,000	0,000
10	R	R 0001	Prestrešenie Lexanom hr. 25 mm farba opál. 4,9x3,5	kmpł	1,000	1 575,000	47 448,450	0,000	0,000	1 575,000	47 448,450	0,00000	0,000	
Celkom!								151,902	583,136	2 310,038	69 592,205	0,947	0,947	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zadná terasa	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce 2	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Hlavný banský úrad	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. arch. Richard Murgaš		
Zhotoviteľ	Ľubomír Pelachy - LP-stavmix		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		06.08.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	45,40	8	Práca nadčas		
2		Montáž	164,13	9	Bez pevnej podl.		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		
4		Montáž	0,00	11			
5	"M"	Dodávky	0,00				
6		Montáž	0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		209,53	12	DN (r. 8-11)		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	
13		Zariad. staveniska		13	Zariad. staveniska	1,00%	2,10
14		Mimostav. doprava		14	Mimostav. doprava	5,00%	10,48
15		Územné vplyvy		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16		Prevádzkové vplyvy		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17		Ostatné		17	Ostatné	3,00%	6,29
18		VRN z rozpočtu		18	VRN z rozpočtu		0,00
19		VRN (r. 13-18)		19	VRN (r. 13-18)		18,87
22		Ostatné náklady		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Zariad. staveniska	D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ			24 DPH 19,00 % z 228,40
Dátum a podpis	Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			271,80
Dátum a podpis	Pečiatka		Celkové náklady v SKK
			Celkom bez DPH
			Cena s DPH
			Konverzný kurz
			1 EUR = 30,1260 SKK
			E Prípochy a odpočty
			26 Dodávky objednávateľa
			27 Kľzavá doložka
			28 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zadná terasa
 Objekt: Naviac práce 2
 Časť: JJKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Hlavný banský úrad
 Zhotoviteľ: Ľubomír Pelachy - LP-stavmix
 Dátum: 6.8.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
HSV											45,402	164,125	209,527	6 312,210	1,999
Práce a dodávky HSV											0,000	46,557	46,557	1 402,576	0,000
1 Zemné práce															
1	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždic, dosiek alebo tvároviek 0,138 t	m2	14,190	1,274	38,381	0,000	18,078	18,078	544,618	0,00000	0,000		
			6,6*2,15		14,190										
2	221	113107111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťažného, hr. do 100 mm, 0,160 t	m2	14,190	2,007	60,463	0,000	28,479	28,479	857,958	0,00000	0,000		
5 Komunikácie											45,402	61,102	106,504	3 208,540	1,999
3	221	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťažného 6,6*2,15	m2	14,190	3,672	110,623	0,000	52,106	52,106	1 569,745	0,13193	1,872		
			Montáž uzavretého žľabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	m	2,000	4,498	135,507	0,000	8,996	8,996	271,013	0,06240	0,125		
5	552	5524177810	Odvodňovací žľab s roštom MEALINE 120x80	ks	2,000	20,213	608,937	40,426	0,000	40,426	1 217,874	0,00050	0,001		
6	552	5524177811	Čelná doska pre žľab s roštom MEALINE 120x80	ks	1,000	2,488	74,953	2,488	0,000	2,488	74,953	0,00050	0,001		
7	552	5524177812	Čelná doska s hrdlom pre žľab s roštom MEALINE 120x80	ks	1,000	2,488	74,953	2,488	0,000	2,488	74,953	0,00050	0,001		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											0,000	44,870	44,870	1 351,754	0,000
8	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	2,000	22,435	675,877	0,000	44,870	44,870	1 351,754	0,00016	0,000		
99 Presun hmôt HSV											0,000	11,596	11,596	349,341	0,000
9	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3. 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,999	5,801	174,761	0,000	11,596	11,596	349,341	0,00000	0,000		
Celkom											45,402	164,125	209,527	6 312,210	1,999