

## **DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO Číslo: 09/2008**

na zhotovenie projektu stavby podľa § 536 a nasl. §§ Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.

### **ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY**

#### **1.1. ZHOTOVITEĽ**

Ir

Zastupenia ing. arch.

---

Telefón : 052/4467 271  
Fax : 052/4467 271  
E-mail : repka.ta3@stonline.sk  
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.,  
pobočka Poprad  
Číslo účtu : 2626032839/1100  
IČO : 440 114 136  
IČ DPH : SK1020734836  
DIČ : 1020734836

#### **1.2. OBJEDNÁVATEĽ**

SOU PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM INTERNÁTNA,  
Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča.

Štatutárny zástupca : Ing. Edita Tarajčáková, riaditeľka školy

IČO : 00 163 171

#### **V zastúpení:**

---

KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V PREŠOVE, Tarasa Ševčenka 11,  
080 01 Prešov,

zastúpený Ing. Jaromírom Paulíkom, prednostom úradu

---

Telefón : 051/7082320  
Fax : 051/7724852  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava  
Číslo účtu : 7000123475/8180  
IČO : 37 938 126  
DIČ : 2021767594

### **ČI.2.**

Predmetom dodatku v zmysle čl. 4.3. a 10.6 zmluvy č. 09/2008 je úprava ceny predmetu plnenia - PD stavby:

**„Rekonštrukcia a modernizácia SOU pre zrakovo postihnutú mládež internátneho, Námestie Štefana Kluberta 1, v Levoči – Projektová dokumentácia**

### Čl.3.

Vzhľadom na to, že v priebehu spracovania dokumentácie došlo k navýšeniu rozsahu prác a investičný náklad stavebných prác sa spresnil na sumu **808 670 €** (24.362.000,- Sk), zmluvné strany sa dohodli na zvýšení sumy za spracovanie projektu podľa metodiky ROP MVRR SR, na sumu za projektovú dokumentáciu celkom vo výške **24 231,56 €** ( 730.000,- Sk) s DPH.

### Čl.4.

**4.1.** Cena predmetu dodatku zmluvy podľa bodu 3.1. zmluvy č.09/2008 predstavuje zvýšenie o sumu **7 966 €** ( 239.983,72 Sk ) s DPH, oproti pôvodnej sume.

**4.2.** Podkladom pre úhradu ceny predmetu dodatku bude daňový doklad - faktúra, vystavená zhotoviteľom .  
Faktúra je splatná do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi.

### Čl.5.

**5.1.** Dodatok je uzavretý okamihom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

**5.2.** Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých rovnaký počet - po 2 vyhotovenia - obdržia obe zmluvné strany.

V Prešove dňa 19. 09. 2008

V Starej Lesnej dňa 19. 09. 2008



Ing. Jaromír Paulík  
prednosta  
za objednávateľa



konateľ  
za zhotoviteľa