

## **DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO Číslo: 05/2008**

na zhotovenie projektu stavby podľa § 536 a nasl. §§ Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zz

### **ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY**

#### **1.1. ZHOTOVITEĽ**

---

SAURUS spol. s r.o., Sobotské námestie 16, 058 01 Poprad  
zastúpená Ing. \_\_\_\_\_ tel'om spoločnosti

---

Telefón : 052/7881 101, 0903 432 116

Fax : 052/7881 101

E-mail : saurus@stonline.sk

Bankové spojenie : Ludová banka, a.s.,  
pobočka Poprad

Číslo účtu : 4310025201/3100

IČO : 31 657 478

IČ DPH : SK2020513330

DIČ : 2020513330

#### **1.2. OBJEDNÁVATEĽ**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM  
INTERNÁTNA, Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča  
Štatutárny zástupca : PaedDr. Šarlota Múdra, riaditeľka školy

IČO : 00 163 163

#### **V zastúpení:**

---

KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V PREŠOVE, Tarasa Ševčenka 11,  
080 01 Prešov,  
zastúpený Ing. Jaromírom Paulíkom, prednostom úradu

---

Telefón : 051/746 27 07

Fax : 051/746 27 00

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu : 7000123475/8180

IČO : 379 38126

### **ČI.2.**

Predmetom dodatku v zmysle čl. 4.3. a 10.6 zmluvy č.05/2008 je úprava ceny predmetu plnenia - PD stavby:

**„Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých, internátnej v Levoči“**

### **ČI.3.**

Vzhľadom na to, že v priebehu spracovania dokumentácie došlo k navýšeniu rozsahu prác a investičný náklad stavebných prác sa spresnil na sumu 470447,05 € (14.172.688,- Sk), zmluvné strany sa dohodli na zvýšení sumy za

spracovanie projektu podľa metodiky ROP MVRR SR, na sumu za projektovú dokumentáciu celkom vo výške **17 650,53 € s DPH** (531.740,- Sk s DPH).

#### Čl.4.

**4.1.** Cena predmetu dodatku zmluvy podľa bodu 3.1. zmluvy č.05/2008 predstavuje zvýšenie o sumu – **1.394.- € s DPH** (41.996,- Sk s DPH) , oproti pôvodnej sume.

**4.2.** Podkladom pre úhradu ceny predmetu dodatku bude daňový doklad - faktúra, vystavená zhotoviteľom .  
Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

#### Čl.5.

**5.1.** Dodatok je uzavretý okamihom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

**5.2.** Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých rovnaký počet - po 2 vyhotovenia - obdržia obe zmluvné strany.

V Prešove dňa 19.9. 2009

Vo Poprade, dňa 19.9.2009



Ing. Jaromír Paulík  
prednosta  
za objednávateľa

za zhotoviteľa