

**Dodatok č. 1**

k Zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513 1991 Zb. – Obchodného zákonníka (č. 418/BA/OD/2008)

(ďalej len „dodatok č. 1“)

**1.1 Objednávateľ**

Názov: **Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR**  
sídlo: Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava  
Zastúpené: Ing. Vladislav Borík, PhD., vedúci služobného úradu

zastúpený vo veciach technických:

IČO: 00681156  
DIČ : 2020796338  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
č. účtu 7000106819/8180  
Telefón: 02/20462154  
Fax: 02/52923408  
ďalej len „objednávateľ“

**1.2 Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **K + K a.s.**  
sídlo: Bratislavská 29, 010 01 Žilina  
Zastúpené: Ing. Boris Kekeši, predseda predstavenstva

Zastúpená vo veciach technických:

IČO 36396222  
IČ DPH SK2020105428  
Bankové spojenie Citibank(Slovakia)  
č. účtu  
Telefón: 02/49111002  
Fax: 02/49111030  
Email: kkba@kk.sk

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sa , vložka č.10280/L  
ďalej len „zhotoviteľ „

spolu ďalej len ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany podľa článku XI bod 6 Zmluvy o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513 1991 Zb. – Obchodného zákonníka (č. 418/BA/OD/2008), (ďalej len „zmluva o dielo“)

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1, ktorým sa mení zmluva o dielo takto:

**I.**

1. V Článku V, bod 1.1 zmluvy o dielo sa pôvodné znenie nahrádza novým znením takto:

„1.1 Za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je dohodnutá celková cena diela bez DPH vo výške **992 440 SKK**, celková cena diela s DPH je vo výške **1.181.003,60 SKK**.“

**II.**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmeny.

2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali a že bol uzatvorený po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle zmluvných strán bez akéhokoľvek nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán. Na dôkaz potvrdenia tejto skutočnosti pripájajú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.

4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je Príloha č.1: Zmenové konanie - Žiadosť o zmenu (ID-ZK\_418/01).

5. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, tri rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.

09. DEC. 2008  
v Bratislave dňa.....

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska č. 4, 6, 8

816 43 Bratislava

Štátna pokladnica 7000106819/819

za Objednávateľa

.....  
**Ing. Vladislav Borik, PhD.**  
vedúci služobného úradu

v Bratislave dňa 9.12.08.....



K+K a.s.

Dopravná 5, 831 06 Bratislava

IČO: 44203222, IČ DPH: SK2007105428

za

.....  
**Ing. Boris Kekeši**  
predseda predstavenstva

# Žiadosť o zmenu ID: ZK\_418/01

<b>Projekt:</b>	Nasadenie Informačného systému pre evidenciu, spracovanie a vyhodnocovanie návštev, vrátane realizácie parkoviska pre MPSVR SR		
<b>Č. zmluvy</b>	418/BA/OD/2008	<b>Zadávateľ:</b>	[REDACTED]

<b>Popis požiadavky:</b>			
Navýšenie celkovej ceny za vyhotovenie diela podľa zmluvy č. 418/BA/OD/2008 z nasledovných dôvodov:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>navýšenie rozsahu stavebných prác, materiálu a potrebných mechanizmov vzhľadom na skutočný stav podložia parkoviska (hrúbka základovej dosky, podložia základovej dosky) a následné zabezpečenie potrebných opatrení</li> </ul>			
<b>Zapísal:</b>	Dušan Okleštek	<b>Dátum:</b>	02.12.2008

<b>Návrh riešenia:</b>			
Navýšenie celkovej zmluvnej ceny za vykonanie diela o <b>240 000 SKK bez DPH</b> s rozpisom navýšených položiek podľa prílohy č.1 zmluvy nasledovne:			
Stavebné práce – frézovanie, asfaltovanie a pomocné práce		240 000,- SKK	
Spolu navýšenie		<b>240 000,- SKK</b>	
	Pôvodná cena diela	<b>752 440,- SKK</b>	
	<b>Výsledná cena diela po navýšení</b>	<b>992 440,- SKK</b>	
<b>Riešiteľ:</b>	Dušan Okleštek	<b>Dátum:</b>	02.12.2008

\* ceny bez DPH

<b>Výsledok Zmenového konania:</b>			
Schválené	Zamietnuté	Konanie odložené (Dátum):	
Výhrady k návrhu riešenia:			
Dôvod neschválenia:			
Zmena ZoD (harmonogramu, ceny):	Dodatok č.1 ku Zmluve č.418/BA/OD/2008		
Schválil:		Dátum:	
Meno zodpovednej osoby (osôb)		Podpis (podpisy):	[REDACTED]