

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
o dodávke stavby **TAT/TIÚ/ 45 /2006**
Číslo ZoD zhotoviteľa: **3A-ZoD-0040606**

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Objednávateľ:	Letisko Poprad - Tatry, a.s.
Sídlo:	Na letisko 100, 058 98 Poprad
Právna forma:	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán :	Ing. Anton Zmajkovič - predseda predstavenstva Ing. Anton Danko - člen predstavenstva
Zástupca vo veciach organizačno-technických:	Ing. Viera Štefaniaková - vedúca TIÚ Ján Handzuš - vedúci oddelenia energetiky
IČO:	35 912 651
IČ DPH:	SK2021915621
Bankové spojenie:	VÚB Poprad
Číslo účtu:	1938238751/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č.10300/P
(ďalej len objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov:	O.S.V.O.comp a.s.
Sídlo:	Strojnícka 18, 080 06 Prešov
Štatutárny orgán :	Ing. Balun Peter – predseda predstavenstva Ing. Bindas Peter – člen predstavenstva
Zástupca vo veciach technických:	Lukáč Ján
zmluvných:	Ing. Bindas Peter
IČO:	36 460 141
IČ DPH:	SK 2020011950
Bankové spojenie:	ISTROBANKA a.s.
Číslo účtu:	10006-56710060/4900

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č.10129/P
(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

Článok III. Predmet plnenia

1. V zmysle bodu III.1 ZoD 3A-ZoD-0040606 dochádza k zmene predmetu plnenia na stavbe „**Rekonštrukcia osvetlenia APN**“ na letisku Poprad – Tatry. Rozšírenie rozsahu predmetu plnenia bolo vyvolané investorom stavby.

Článok IV. Čas plnenia

1. V zmysle bodu III.1 tohto dodatku dochádza k zmene termínu ukončenia realizácie prác do **12.10.2006**.

Článok V. Cena diela

1. V zmysle bodu III.1 tohto dodatku bol spracovaný rozpočet prác navyše vzájomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami.


Cena prác navyše bez DPH.....**91.843,- Sk**
DPH.....**17.450,- Sk**
Cena prác navyše s DPH.....**109.293,- Sk**

Článok XI. Záverčné ustanovenia

1. Všetky ostatné zmluvné vzťahy budú riešené v zmysle základnej zmluvy o dielo číslo 3A–ZoD–0040606.
2. Tento dodatok č.1 k predmetnej zmluve sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva.
3. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že dodatok č.1 k zmluve si pred jeho podpísaním prečítali, uzavreli ho po predchádzajúcich dojednaniach o celom jeho obsahu na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú a k svojim podpisom pripájajú obvyklé značenie pečiatkou s obchodným menom podľa čl. I. dodatku tejto zmluvy.


V Poprade dňa 19. 12. 2006.....
Objednávateľ:

V Prešove dňa 4.10.2006
Zhotoviteľ:


Ing. Anton Zmajkovič
Predseda predstavenstva
ČLEN

.....
Ing. Anton Danko
Člen predstavenstva




Ing. Balun Peter
Predseda predstavenstva

.....
Ing. Bindas Peter
Člen predstavenstva

Letisko Poprad-Tatry, a.s.
Na letisko 100
058 98 Poprad
-2-

Handwritten mark