

TAT/TIÚ/34/2006

## Dodatok č. 2

k ZoD č. TAT/TIÚ/STAVA IP/13/2006

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

pre stavbu: „Modernizácia bezpečnostného systému letiska Poprad – Tatry, Oplotenie letiska“

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	<b>Letisko Poprad – Tatry, a.s.</b>
Sídlo:	Na letisko 100, 058 98 POPRAD
Právna forma:	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:	<b>Ing. Anton Zmajkovič – predseda predstavenstva</b> <b>Ing. Anton Danko – člen predstavenstva</b> <b>Ing. Ján Mokoš – člen predstavenstva</b> <b>MUDr. Peter Chudík – člen predstavenstva</b>
Zástupca vo veciach organizačno-technických:	Ing. Viera Štefaniaková – vedúca technicko – investičného úseku
IČO:	35 912 651
IČ DPH:	SK2021915621
Bankové spojenie:	VÚB Poprad, číslo účtu: 1938238751/0200
Spoločnosť je zapísaná v	Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č.10300/P
Zhotoviteľ:	<b>Stava ip spol. s r.o., Košice</b>
Sídlo:	Vodárenská 2, 040 01 KOŠICE
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:	<b>Ing. Ivan Storinský – konateľ spoločnosti</b> <b>Ing. Peter Szekér – konateľ spoločnosti</b>
Zástupca vo veciach organizačno-technických:	Ing. Peter Cocuľa
IČO:	34654878
IČ DPH:	SK2020491924
Bankové spojenie:	ČSOB Košice, číslo účtu: 13014663/7500
Spoločnosť je zapísaná v	Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, spisová značka Sro 1646/V

Zmluvné strany sa dohodli na základe zmluvy o dielo č. TAT/TIÚ/STAVA IP/13/2006 na rozšírení rozsahu a obsahu zmluvy nasledovne:

### Článok II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

Upravuje sa bod 2.3:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene ukončenia termínu pre navyše práce z dôvodu preloženia brány č. 4 (20m) pri hangáre a tým aj potreby predĺženia pozinkovaného oplotenia; realizácie

oplotenia AXIS pred prevádzkovou budovou a odvozu zeminy a krovín mimo rozpočtu, na základe ktorých vyplynula potreba navyiac prác.

### 2.3 Termín stavby:

Ukončenie pre navyiac práce: 20.12.2006

## Článok V. CENA

Upravuje sa bod 5.1:

Z dôvodu preloženia brány č. 4 (20m) pri hangáre a tým aj potreby predĺženia pozinkovaného oplotenia; realizácie oplotenia AXIS pred prevádzkovou budovou a odvozu zeminy a krovín mimo rozpočtu vyplynula potreba navyiac prác, ktoré sú riadne zapísané v stavebnom denníku, sa upravuje cena diela o navyiac práce uvedené v prílohe tohto dodatku.

<b>Cena za navyiac práce bez DPH:</b>	<b>772 083,10 Sk</b>
DPH 19%:	146 695,80 Sk
<b>Cena za navyiac práce celkom vrátane DPH:</b>	<b>918 778,90 Sk</b>

DPH bude uvedená samostatne a účtovaná v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Tento dodatok sa podpisom zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. TAT/TIÚ/STAVA IP/13/2006. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ. Ostatné body ZoD č. TAT/TIÚ/STAVA IP/13/2006 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení a rozsahu.

Prílohy: 1 x rozpočet pre navyiac práce

V Poprade, dňa: 19 DEC. 2006

za objednávateľa:

Člen predstavenstva

ING. ANTON ZINAJKVIČ

ING. JÁN FOKOŠ

Člen predstavenstva

V Košiciach, dňa: 19 DEC. 2006

za zhotoviteľa:

**stava ip**  
spol. s r.o.  
Vodárenská 2, 040 01 KOŠICE  
IČO: 31654878, IČ DPH: SK202049/824

Ing. Ivan Storinský  
Konateľ spoločnosti

Letisko Poprad-Tatry, a.s.  
Na letisko 100  
058 98 Poprad