

032/09/SZ

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo číslo : 05-09-2009 (032/09/SZ)

Obchodné meno: Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
 Slovenská republika
IČO: 00 2859
bankové spojenie: NBS Bratislava č.účtu: 11820012/0720
Zastúpená: Ing. Oľgou Kolesárovou, riaditeľkou SZ ÚV SR

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Obchodné meno: Ing.Peter Turian – Ermont
Sídlo: 841 07 Bratislava IV, Š.králika 10
Prevádzkárneň : 841 01 Bratislava IV, Polianky 15
IČO: 13979078
IČ pre DPH : SK 1020192778
bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s. č.účtu: 6846072005/1111
Zastúpená: Ing.Petrom Turianom – riaditeľom
 Spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava IV pod číslom 104-7138.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

V zmysle čl. 11, bodu 11.8 Zmluvy o dielo č. 05-09-2009, podpísanej dňa 22.09.2009 sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve.

Dôvodom sú zmeny v rozsahu prác schválené objednávatelom na základe predloženej cenovej kalkulácie naviac prác. Zmeny rozsahu prác sú podrobne špecifikované v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 2 k Dodatku č. 1.

1. Predmet dodatku

1.1 V článku 2 – Rozsah a obsah predmetu plnenia – sa ruší znenie bodu 2.2 a nahradzuje sa textom, ktorý znie:
 „2.2. Presná špecifikácia a rozpis realizovaných prác a dodávok je uvedený v Prílohe č.1 a v Prílohe č.2.

1.2 V článku 11 – Cena diela a platobné podmienky – sa ruší znenie bodu 11.1 a nahradzuje sa textom, ktorý znie:

11.1 Cena za dodanie a zhotovenie Diela v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a činí:

Cena bez DPH 24.226,12 €

DPH 19% 4.602,962 €

Cena celková vrátane DPH **28.829,12 €** (868 506,069 Sk)
(slovom dvadsaťosemtisícosemstodvadsaťdeväť Euro a dvanásť eurocentov).

11.2 V cene Diela sú obsiahnuté nasledovné činnosti Zhotoviteľa:

- a) dodávka materiálu, uvedeného v Prílohe č.1 na stavbu,
- b) montáž materiálu uvedeného v Prílohe č.1,
- c) dodávka materiálu, uvedeného v Prílohe č.2 na stavbu,
- d) montáž materiálu uvedeného v Prílohe č.2,
- e) dopravné a prepravné náklady pri realizácii Diela,
- f) odvoz demontovaného materiálu a jeho prípadnú ekologickú likvidáciu,
- g) opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie,
- h) montážne práce uskutočňované v riadnom pracovnom čase ,
- i) colné a dovozné poplatky,
- j) vlastný vodorovný a vertikálny presun na stavbe,
- k) dôsledky obmedzených priestorov staveniska,
- l) vykonávací projekt elektroinštalácie v spisovej podobe v troch vyhotoveniach a v dátovej podobe na CD na základe Objednávateľom poskytnutých aktuálnych výkresov.

2. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 05-09-2009, podpísanej dňa 22.09.2009.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1. sa nemenia.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05-09-2009, podpísanej dňa 22.09.2009 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 3.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Po ich potvrdení a podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, každý účastník dostane dve vyhotovenia.
- 3.5. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05-09-2009, podpísanej dňa 22.09.2009 obsahuje:
 - prílohu č. 2 – Cenové kalkulácie jednotkových cien nových položiek, ktoré sú jeho neoddeliteľnou časťou.

V Bratislave dňa 03. DEC. 2009

Za objednávateľa:

Ing. Oľga Kolesárová
riaditeľka SZ ÚV SR

V Bratislave dňa 03.12.2009

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Turian
ERMONTÉ
BRATISLAVA
Elektromontážna spoločnosť
Paliarekova 1A, 841 01 Bratislava, tel./fax: 07/64406233

Ing. Peter Turian
konateľ spoločnosti